



ที่ นร ๐๗๐๗/๑๑๘๐๒

สำนักงานประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัด สัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๓๐/๗๘๔๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒. หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๓๐/๒๙๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘
๓. หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๓๐/๓๐๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘
๔. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งวดที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๐๓๖๘๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๕. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งวดที่ ๑ ครั้งที่ ๘ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๐๔๙๒๗ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
๖. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คำว่าที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
๗. หนังสือกรมชลประทาน คำว่าที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๓/๒๒๗๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
๘. หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๐๓/๒๑๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๙. หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๐๓/๑๔๕๕๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ กรมชลประทานขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา ค่าก่อสร้าง รายการก่อสร้างฝักกั้นน้ำข้ามบึงประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัด สัญญาที่ ๒ ในวงเงิน ๒,๗๙๙,๙๙๙,๐๘๗.๑๕ บาท ตามราคากลาง และรายละเอียดประกอบ ระยะเวลาดำเนินการ ๑,๘๐๐ วัน ซึ่งรายการดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้ก่อสร้างฝักกั้นน้ำข้ามบึงประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓,๑๗๓,๖๒๕,๐๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างฝักกั้นน้ำข้ามบึงประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ -

พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๗๐ แล้ว โดยกรมชลประทานได้ลงนามในสัญญาในวงเงิน ๒,๑๓๓,๙๙๙,๕๖๐.๘๖ บาท ตามสัญญาเลขที่ กจ.๒๒/๒๕๕๙ (สพต.) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อมาได้บอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยเบิกจ่ายค่างานตามสัญญาแล้ว จำนวน ๑,๒๓๕,๗๕๙,๓๐๔.๕๑ บาท หักค่าจ้างล่วงหน้าของงวดงานที่ยังไม่ส่งมอบจำนวน ๑,๕๘,๒๕๖,๔๘๐.๑๓ บาท คงเหลือ จำนวน ๑,๐๗๗,๕๐๒,๘๒๔.๓๘ บาท ทั้งนี้ สำหรับงานส่วนที่เหลือ กรมชลประทานได้ตรวจสอบปริมาณงานที่ต้องดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมแก้ไขและได้จัดทำราคากลางของงานส่วนที่เหลือแล้ว จำนวน ๒,๗๙๙,๙๙๙,๐๘๗.๑๕ บาท เมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณตามสัญญาเดิมที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๒๓๕,๗๕๙,๓๐๔.๕๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๓๕,๗๕๘,๓๙๑.๖๖ บาท ซึ่งเกินวงเงินก่อกำหนดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า หากกรมชลประทานได้ตรวจสอบผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วและปริมาณงานส่วนที่เหลือ โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จอย่างละเอียดถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักวิศวกรรม และได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ก็เห็นชอบความเหมาะสมของราคา รายการอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัด สัญญาที่ ๒ ในวงเงิน ๒,๗๙๙,๙๙๙,๐๘๗.๑๕ บาท (สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๔,๕๑๓,๖๖๑ บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้วตามเอกสารที่อ้างถึง ๔ และ ๕ ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒,๖๙๕,๔๘๕,๔๒๖.๑๕ บาท (สองพันหกร้อยเก้าสิบห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสิบห้าสตางค์) ผู้ก่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - พ.ศ. ๒๕๗๔ และเมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณตามสัญญาเดิมที่เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๑,๐๗๗,๕๐๒,๘๒๔.๓๘ บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ดล้านห้าแสนสองพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๗๗,๕๐๑,๙๑๑.๕๓ บาท (สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์) แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และขยายระยะเวลา ก่อกำหนดที่ผู้ก่งงบประมาณซึ่งเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาที่ผู้ก่งงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๖ และมีระยะเวลาเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๗ - ๙ จึงขอให้กรมชลประทานนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาที่ผู้ก่งงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๗๔ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อกำหนดที่ผู้ก่งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบให้แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบ และดำเนินการทำสัญญา

ก่อนนี้ผู้ก่พ่นตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ขอให้กรมชลประทานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุก ขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และต่อรองราคา จนถึงที่สุดด้วย

อนึ่ง กรณีที่บอกเลิกสัญญาและแจ้งให้ผู้รับจ้างรายเดิมเป็นผู้ทำงานดังกล่าว เห็นควรให้ กรมชลประทานตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๔๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน