

สำเนา ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้าง
คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เรียน รัฐ-กค., คค., ทส., มท., เลขา-สศช., สททช.

อ้างถึง บัญชีหนังสือที่อ้างถึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันและขยายระยะเวลา
ก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม.
โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ลงมติว่า

๑. อนุมัติทั้ง ๒ ข้อ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรมชลประทาน) รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ
ที่ นร ๐๗๐๗/๖๑๑๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปดำเนินการต่อไปด้วย

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างโครงการ
คลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
ตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้ โดยไม่ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก รวมทั้งให้ตรวจสอบ
และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมด้วย

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน

(นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓ (ยศพรรัตน์), ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

บัญชีหนังสือที่อ้างถึง

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อกั้นผู้ก่อกั้นและขยายระยะเวลาการก่อกั้นผู้ก่อกั้นข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้าง
คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๙๒๔๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๒. หนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙
๓. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๘/๑๔๖๙
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๒๘๒๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๕. หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๗/๒๗๙๗
ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๖. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒/๗๑๖๐
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินกู้หนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้าง
คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๙๒๔๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๘/๑๔๖๙
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙
๔. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๒๘๒๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๗/๒๗๙๗
ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒/๗๑๖๐
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙