

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๖๔๔

กค. 207.3
สำนักงบประมาณ 29 ก.ย. 69
๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน 11.00น
แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงิน โครงการพัฒนาสวนลำไย
คุณภาพดีแต่งทรงพุ่ม/ข้อผล พันธุ์สวนลำไย เพื่อเพิ่มรายได้

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

~~ตามแบบประเภทรื่องเพื่อ~~ **พิจารณาเพิ่มเติม**
เรื่อง ~~การ~~

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๓๒๓๕
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙

จัดเข้าวาระ..... 29 ก.ย. 2569

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง
ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงิน โครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพ
ดีแต่งทรงพุ่ม/ข้อผล พันธุ์สวนลำไย เพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙

๒. ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงิน จากเดิมวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ โดยใช้งบประมาณจากเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าชดเชยต้นทุนเงิน
ให้ ธ.ก.ส. และค่าบริหารจัดการโครงการของ ธ.ก.ส. ภายในกรอบวงเงิน ๖๑๘.๗๔๕๐ ล้านบาท
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณไว้แล้ว สำหรับสนับสนุนให้แก่เกษตรกร
ในอัตราไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๑๐ ไร่ต่อครัวเรือน ค่าชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ
๓.๐๒ ต่อปี และค่าบริหารจัดการโครงการของ ธ.ก.ส. ครัวเรือนละ ๕ บาท โดยจ่ายครั้งเดียว
รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนลำไยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
สวนลำไยคุณภาพดีแต่งทรงพุ่ม/ข้อผล พันธุ์สวนลำไย เพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูล
ให้ ธ.ก.ส. แล้ว แต่ยังโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากไม่สำเร็จ ให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

เช่นเดียวกับเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้ว รวมทั้งลดปัญหาข้อร้องเรียนและสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของภาครัฐ ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโอนเงินในส่วนที่ยังโอนไม่สำเร็จ และ ธ.ก.ส. แจ้งว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร (เพิ่มเติม) ภายใต้กรอบงบประมาณเดิมและการขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อที่มีนัยสำคัญต่อแนวทางปฏิบัติตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินเดิม ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่ม/ข้อผล พันธุ์สวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้ จากเดิมวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงิน จากเดิมวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ ภายในกรอบวงเงิน ๖๑๘.๗๔๕๐ ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการช่วยเหลือที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สำหรับค่าชดเชยต้นทุนเงินและค่าบริหารจัดการโครงการของ ธ.ก.ส. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยให้รัฐบาลรับภาระชดเชยตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และให้ ธ.ก.ส. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นเหมาะสมและภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามขั้นตอนต่อไป

อย่างไรก็ดี การขยายระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินในครั้งนี้ ควรเป็นการดำเนินการเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. แล้ว แต่โอนเงินไม่สำเร็จเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการช่วยเหลือเดิม โดยไม่รวมถึงการรับสมัครหรือการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรรายใหม่ ดังนั้น ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ธ.ก.ส. ตรวจสอบข้อมูลจำนวนเกษตรกรและวงเงินที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนดำเนินการโอนเงินและเร่งประสานเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวเพื่อแก้ไขข้อมูลบัญชีเงินฝากให้สามารถโอนเงินได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับการขยาย นอกจากนี้การขอขยายระยะเวลาการจ่ายเงินควรมีการดำเนินการขอความเห็นชอบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการที่กำหนด ซึ่งในกรณีนี้ระยะเวลาการจ่ายเงินได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ส่วนการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการซึ่งกำหนดสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ จึงควรเสนอเรื่องล่วงหน้าให้มีระยะเวลาเพียงพอต่อการพิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

อนึ่ง ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยเฉพาะการเปรียบเทียบสัดส่วนเกรดลำไยคุณภาพและรายได้ของเกษตรกรก่อนและหลังการดำเนินโครงการ ตามตัวชี้วัดของโครงการ (สัดส่วนเกรด AA+A เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕) และรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ให้มีความเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๖๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th