

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom

ผู้มาประชุม

๑. นายทองเปลว กองจันทร์	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประธาน
๒. นายสำราญ สาราบรรณ์	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
๓. นายอภัย สุทธิสังข์	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
๔. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	
๕. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	
๖. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์	ผู้แทนอธิบดีกรมประมง	
๗. นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา	ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์	
๘. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล	ผู้แทนอธิบดีกรมชลประทาน	
๙. นายครรชิต สุขเสถียร	ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ	
๑๐. นายธรรมาวุฒิ ไถ่แก้ว	ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
๑๑. นายบุญลาภ โสวัณณะ	ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
๑๒. นางอัญชลี โพธิ์ดี	ผู้แทนอธิบดีกรมหม่อนไหม	
๑๓. นายเกรียงไกร เตชะเสนา	ผู้แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	
๑๔. นางสาวภัทรนภา สกุนต์วัฒน์	ผู้แทนอธิบดีกรมการข้าว	
๑๕. นายปิยวุฒิ วิหังษ์	ผู้แทนผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	
๑๖. นายวิชัย ไตรสุรัตน์	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เลขานุการ
๑๗. นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา	ผอ.กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นายธิตติ โลหะปิยะพรรณ	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. นายชาติรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. นายสุชาติ เจริญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔. นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖. นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
๗. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

๘. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์	กรมพัฒนาที่ดิน
๙. นางสาวปภาดา พุรังสีโรจน์	กรมพัฒนาที่ดิน
๑๐. นางปาลลิน พวงมี	กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๑. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์	กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๒. นางสาวสมคิด นุ่มปรานี	กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๓. นางสาวเสาวณิต เทพมงคล	กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๔. นางสาวปิยะฉัตร พุทธาวงศ์	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕. นายสรวิชัย พูลศรี	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๖. นายนวกกร ถาวรวงศ์	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๑๗. นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๘. นางสาววิจิตตรา รักกมล	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๙. นางสาวอิสริยาภรณ์ บุรณ์โกศา	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒๐. นายศุภนัท สุวรรณสุขสำราญ	กรมหม่อนไหม
๒๑. นายสัญญาชัย รัศมีจิรวีโล	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สป.กษ.)
๒๒. นายสิริวิชัย สุขโต	กนท. (สป.กษ.)
๒๓. นางสาวสุนนา มณีพิทักษ์	กนท. (สป.กษ.)
๒๔. นางสาวสาวิตรี ตาเกียง	กนท. (สป.กษ.)
๒๕. นางสาวศิวกานต์ สมศักดิ์	กนท. (สป.กษ.)
๒๖. นางสาวจิตติมา สุธีพิเชฐภักดิ์	กนท. (สป.กษ.)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. จัดขึ้นเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนแก่เกษตรกร

๑.๒ ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องสภาพปัญหาและความเสี่ยงของโครงการที่ใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ ฯ ประเมินความเสี่ยงที่อาจทำให้แผนงานหรือโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๘ โครงการ ซึ่งมีโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ และโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิด ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และฝากให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เข้าใจและปฏิบัติตามหนังสือที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแจ้งมา

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล
๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ แล้ว
ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๐๗/ว ๑๙๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โดยกำหนดแจ้งการแก้ไขรายงานการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งฝ่าย
เลขานุการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ความก้าวหน้าการดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ วงเงิน ๓,๕๕๐,๙๑๗,๕๒๐ บาท ซึ่งกระบวนการจัดสรร
งบประมาณหลังมติคณะรัฐมนตรีต้องมีการออกรหัสงบประมาณและจัดสรรงบประมาณใหม่ โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ดำเนินการแจ้งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโอนกลับงบประมาณ
เงินกู้ในส่วนที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๙,๕๗๖,๓๕๕,๑๕๗.๕๓ บาท เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และสำนัก
งบประมาณแจ้งรหัสงบประมาณและออกใบงวดจัดสรรงบประมาณ ตามมติ ครม. วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
ให้แก่หน่วยรับงบประมาณ โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันมี
ผลการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

- ๑) เป้าหมาย : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม
- ๒) ความก้าวหน้า : ดำเนินการแล้วเสร็จและจัดส่งให้กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมรับสมัครเกษตรกร

- ๑) เป้าหมาย : รับสมัครเกษตรกรและจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบลใน
พื้นที่เป้าหมาย ๔,๐๐๙ ตำบล เกษตรกรเป้าหมาย ๓๒,๐๐๐ ราย
- ๒) ความก้าวหน้า : มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ระยะที่ ๑ : ๘,๒๐๖ ราย ,
ระยะที่ ๒ : ๔,๙๒๓ ราย , ระยะที่ ๓ : ๔,๒๖๖ ราย , ระยะที่ ๔ : ๘,๕๗๒ ราย และระยะที่ ๕ : ๓,๙๑๐ ราย)
รวมเป็น ๒๙,๘๗๗ ราย แบ่งเป็นเกษตรกรทั่วไป ๒๘,๔๙๓ ราย และเกษตรกร ๕ ประสาน จำนวน ๑,๓๘๔ ราย
(ข้อมูล ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

กิจกรรมตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร

- ๑) เป้าหมาย : จัดทำระบบตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
และระบบรายงานผลการดำเนินงาน
- ๒) ความก้าวหน้า : ดำเนินการเข้าใช้พื้นที่การดำเนินการระบบสารสนเทศ และ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร

- ๑) เป้าหมาย : ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ไม่รวมเกษตรกรที่ร่วมโครงการ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสานฯ)

๒) ความก้าวหน้า : กระบวนการเรียนรู้ เวที ๑

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ จังหวัด
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๕ จังหวัด

กิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (ชุดสระเก็บกักน้ำ)

๑) เป้าหมาย : ปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๒,๐๐๐ แปลง

๒) ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดสระเก็บกักน้ำรอบแรกให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๙,๐๕๙ ราย

- อยู่ระหว่างดำเนินการชุด จำนวน ๑๗,๖๑๒ ราย
- ชุดสระเก็บกักน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑,๔๔๗ ราย

กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านปรับปรุงบำรุงดิน)

๑) เป้าหมาย : ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ไม่รวมเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสานฯ)

๒) ความก้าวหน้า : สำรวจความต้องการปัจจัยการผลิตของเกษตรกร และเตรียมจัดสรรและโอนงบประมาณสู่พื้นที่จังหวัด

กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

๑) เป้าหมาย : รวบรวมองค์ความรู้ และหาช่องทางการสื่อสารที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ เช่น TV, YouTube, Website, Facebook เป็นต้น เพื่อเป็นสื่อในการให้ความรู้แก่เกษตรกรได้นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้

๒) ความก้าวหน้า : ทำสัญญา และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ผลิตสื่อและเผยแพร่)

กิจกรรมจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล

๑) เป้าหมาย : จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล จำนวน ๑๖,๐๐๐ ราย

๒) ความก้าวหน้า : จ้างงานที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๓,๖๗๗ ราย

กิจกรรมการติดตามและประเมินผล

เป้าหมาย : เพื่อติดตามความสำเร็จของงาน และหาโอกาสในการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานของโครงการดีขึ้น

- กิจกรรมที่ ๑ การรวบรวมและติดตามการดำเนินงานรายแปลง

ความก้าวหน้า : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ติดตามการดำเนินงานรายแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกเดือน

- กิจกรรมที่ ๒ การประเมินผล

ความก้าวหน้า : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ ๑ แล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประมวลผลข้อมูล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ (%)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รวม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑,๔๑๒,๓๙๙,๘๕๑	๓๔๕,๔๘๖,๒๕๙.๖๔	๒๔.๔๖
	รับสมัครเกษตรกร	๒,๒๖๑,๐๐๐	๑,๘๓๖,๗๐๘.๒๕	๘๑.๒๓
	ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร	๓,๒๐๗,๐๐๐	๗๖๔,๐๕๕.๖๙	๒๓.๘๒
	จ้างแรงงานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล	๑,๓๑๐,๔๘๑,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๓,๙๑๑.๐๘	๒๕.๖๔
	ฝึกอบรมเกษตรกร	๕๕,๖๓๓,๓๑๐	๕,๐๗๙,๕๒๙.๐๐	๙.๑๓
	รวบรวมและติดตามการดำเนินงานรายแปลงของเกษตรกร	๒๗,๕๕๐,๐๔๔	๑,๘๐๒,๐๕๕.๖๒	๖.๕๔
	จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	๖,๒๕๐,๐๐๐	-	-
	การให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง	๗,๐๑๗,๔๙๗	-	-
กรมพัฒนาที่ดิน	รวม กรมพัฒนาที่ดิน	๒,๐๓๐,๖๑๔,๘๕๙	๒๓,๓๐๔,๘๐๔.๑๒	๑.๑๕
	การขุดสระเก็บกักน้ำในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	๑,๙๙๔,๙๘๐,๕๘๙	๒๓,๓๐๔,๘๐๔.๑๒	๑.๑๗
	ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงดิน และสนับสนุนปัจจัยเพื่อพัฒนาดิน	๓๕,๖๓๔,๒๗๐	-	-
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	การประเมินผล	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๑๔,๕๐๐.๐๐	๔๑.๔๕
กรมส่งเสริมการเกษตร	ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยด้านพืช	๓๕,๖๓๔,๒๗๐	-	-
กรมประมง	ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยด้านประมง	๓๕,๖๓๔,๒๗๐	-	-
กรมปศุสัตว์	ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยด้านปศุสัตว์	๓๕,๖๓๔,๒๗๐	-	-
รวม		๓,๕๕๐,๙๑๗,๕๒๐	๓๖๙,๒๐๕,๕๖๓.๗๖	๑๐.๔๐

ข้อคิดเห็นที่ประชุม :

กรมพัฒนาที่ดิน : รายงานผลการขุดสระเก็บน้ำ ได้ขุดแล้ว ๑,๗๐๐ บ่อ เบิกจ่าย ๑,๔๐๐ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ซึ่งสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จะขุดเสร็จประมาณ ๕,๐๐๐ บ่อ เนื่องจากผลการดำเนินงานพบว่ามีผลการก่อสร้างและเบิกจ่ายได้ค่อนข้างน้อย ประกอบกับเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน จึงต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายให้ได้ อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนที่เกิดฝนทิ้งช่วง เป็นโอกาสที่กรมพัฒนาที่ดินต้องเร่งดำเนินการขุดให้มากที่สุด ซึ่งต้องการการวางแผนจัดการขุดบ่อให้ดี ในการนี้ขอให้สถานีพัฒนาที่ดินเตรียมการดำเนินการประสานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานกรมชลประทาน เพื่อขอการสนับสนุนแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม โดยใช้บิมน้ำสูบน้ำที่ท่วมแปลงเกษตรกรออกให้เร็ว เพื่อให้เครื่องจักรขุดสามารถเข้าทำงานได้ และกรณีเกษตรกรขอสาออก ใช้วิธีการบริหารสัญญาให้เกษตรกรรายใหม่มาทดแทน สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างรอบที่ ๒ กรมพัฒนาที่ดินได้แจ้งให้สถานีพัฒนาที่ดินตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และส่งรายชื่อกลับมายังกรมพัฒนาที่ดินในวันนี้

ประธาน : ในห้วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม เป็นช่วงที่ฝนจะทิ้งช่วง ขอให้กรมพัฒนาที่ดินได้วางแผน และเร่งดำเนินการขุดสระเก็บกักน้ำให้ได้ตามแผน กรณีผู้รับเหมาไม่สามารถเข้าทำงานได้ให้แก้ปัญหาโดยบริหารสัญญา และหากน้ำท่วมขังในพื้นที่ ใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการใช้ปั้มน้ำสูบน้ำออกก่อนเป็นการแก้ไขปัญหาที่กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการถูกต้องแล้ว

กรมส่งเสริมการเกษตร : นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้มีประเด็นเน้นย้ำและขอคำถามในที่ประชุม ดังนี้

๑. ความชัดเจนในเรื่องรายชื่อเกษตรกรที่จะให้ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชในกรอบวงเงินงบประมาณ ๓๕,๖๓๔,๒๗๐ บาท และกำหนดแผนในการจัดซื้อจัดจ้างและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมโดยให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินการสำรวจความต้องการของเกษตรกรไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่รอความชัดเจนในเรื่องรายชื่อเกษตรกรเท่านั้น
๒. ในกรณีที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการขุดสระเก็บกักน้ำแล้ว แต่ขอลาออกจากโครงการฯ ไม่ทราบว่าได้มีการทำสัญญาหรือมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

นายสำราญ สารบรรณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ได้ตอบคำถามดังกล่าวข้างต้นว่าในเรื่องของรายชื่อเกษตรกรที่จะต้องไปดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตนั้น ในเบื้องต้นขอให้กรมฯ ที่เป็นหน่วยผลิตใช้รายชื่อเกษตรกร จำนวน ๑๙,๐๕๙ ราย ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการขุดสระเก็บกักน้ำแล้ว เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนปัจจัยการผลิตก่อน สำหรับกรณีที่เกษตรกรขอลาออกนั้น จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ส่วนวิธีการในการแก้ปัญหาดังกล่าวคือจะให้คณะทำงานฯ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เข้าไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรหากเกิดปัญหาดังกล่าว

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
๒. มอบหมายกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการดังนี้
 - ๑) ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาหากพบว่ามีพื้นที่ใดที่ฝนทิ้งช่วง ขอให้เร่งดำเนินการขุดสระทันที
 - ๒) กรณีพื้นที่ที่มีการทำนาในฤดูฝน อาจใช้การบริหารสัญญา เลื่อนการขุดสระไปดำเนินการหลังฤดูทำนา
 - ๓) กรณีพื้นที่ขุดสระเก็บน้ำมีน้ำขังเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน และจะทำให้เกิดความล่าช้า ดังนั้นจึงให้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานกรมชลประทาน เพื่อขอการสนับสนุนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยใช้ปั้มน้ำสูบน้ำที่ท่วมแปลงเกษตรกรออกให้เร็ว เพื่อให้เครื่องจักรขุดสามารถเข้าทำงานได้
 - ๔) หากพบว่าผู้รับเหมารายใดไม่เข้าดำเนินการขุดสระเก็บกักน้ำตามสัญญา ขอให้ดำเนินการตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. เนื่องจากยังมีการแก้ไขรายชื่อเกษตรกรใน ๑๕ จังหวัด มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ๑๕ จังหวัดดังกล่าว ประสานสำนักงานพัฒนาที่ดินในพื้นที่ร่วมดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลรายชื่อเกษตรกรในระบบ Ntag

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

แนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุน แก่เกษตรกร

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว ดังนี้

๑ กรอบวงเงินของโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่จากเดิมที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๙,๘๐๕,๗๐๗,๔๘๐ บาท (เก้าพันแปดร้อยห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๓,๕๕๐,๙๑๗,๕๒๐ บาท (สามพันห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๒ จำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ประกอบด้วย จำนวนเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายจากเดิม ๖๔,๑๔๔ ราย เป็น ๓๒,๐๐๐ ราย (รวมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) และจำนวนการจ้างงานระดับตำบลจากเดิม ๓๒,๐๗๒ ราย เป็น ๑๖,๐๐๐ ราย

๓ เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ที่ขาดแหล่งน้ำหรือมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ แต่จะได้รับการสนับสนุนเฉพาะกิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตรกรทฤษฎีใหม่เท่านั้น จึงมีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายและได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ดังแสดงในตาราง

เป้าหมายเกษตรกร (ราย)	ตามมติ ครม. ๑๙ ม.ค. ๖๔	ผลการคัดเลือก เกษตรกร	จำนวนเกษตรกรที่ เกินจากมติ ครม.
เกษตรกรทั่วไป	๒๔,๒๔๑	๒๘,๖๑๖	๔,๓๗๕
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)	๗,๗๕๙	๑,๓๘๔	-
รวมทั้งหมดเป็น	๓๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้ช่วยเลขานุการ : ตามมติ ครม. กลุ่มเกษตรกรทั่วไป จำนวน ๒๔,๒๔๑ ราย จะได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (การขุดบ่อเก็บกักน้ำ), กิจกรรมอบรมเกษตรกรและกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และการปรับปรุงบำรุงดิน) และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ที่แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗,๗๕๙ ราย จะได้รับการสนับสนุนเฉพาะกิจกรรมขุดสระเก็บน้ำในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เท่านั้น

ผลการรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ พบว่ามีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป ๒๘,๖๑๖ ราย จะได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (การขุดบ่อเก็บกักน้ำ), กิจกรรมอบรมเกษตรกรและกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และการปรับปรุงบำรุงดิน) และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตร

ทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) จำนวน ๑,๓๘๔ ราย จะได้รับการสนับสนุน เฉพาะกิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่เท่านั้น

กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และการปรับปรุงบำรุงดิน) มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพ การจัดการและปรับปรุงคุณภาพดิน การปลูกพืช ไม้ผลและไม้ยืนต้น การประมง การปศุสัตว์ การจัดทำกิจกรรมที่มีการเกี่ยวถูระบบนิเวศ ควรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วนแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และการปรับปรุงบำรุงดิน) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเฉพาะ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกรทั่วไป จำนวน ๒๔,๒๔๑ ราย แต่จากผลการรับสมัครและคัดเลือกมีเกษตรกร ทั่วไปที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๘,๖๑๖ ราย ซึ่งเกินจำนวนเป้าหมายที่ระบุไว้ในมติ ครม. จำนวน ๔,๓๗๕ ราย ทางฝ่ายเลขานุการ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง และกรมปศุสัตว์ พิจารณาสันนิษฐาน ปัจจัยการผลิต เพื่อให้สามารถดำเนินการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถ พัฒนาต่อยอดเป็นแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งจะเกิดเป็น ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนแนวคิดในระยะถัดไป

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง และกรมปศุสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔,๓๗๕ ราย

๒. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งรายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ โดยให้จำแนก รายชื่อเกษตรกรทั่วไปตามมติ ครม. (จำนวน ๒๔,๒๔๑ ราย) และเกษตรกรทั่วไปที่เกินจากมติ ครม. จำนวน ๔,๓๗๕ ราย ส่งมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อดำเนินการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะ กรรมการบริหารโครงการฯ ได้สอบถามการดำเนินงานโครงการฯ ในคู่มือหน้า ๔๒ เรื่องการพัฒนากลุ่มเกษตรกร ที่เขียนว่า “กรณีคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ พิจารณาเห็นว่าเกษตรกรบางพื้นที่ที่สามารถพัฒนา ขับเคลื่อนให้เกิดการรวมกลุ่มได้ ต้องพัฒนาเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างถ่องแท้.....” ในกรณีแบบนี้ ต้องดำเนินการพัฒนาให้เกิดกลุ่มทุกพื้นที่หรือไม่ และหากพื้นที่ใดไม่สามารถพัฒนาให้เกิดกลุ่มได้ก็ไม่ต้อง ดำเนินการใช่หรือไม่

ประธานการประชุมได้มอบหมายให้นายสำราญ สารบรรณ รองปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอ เพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งแจ้งเรื่องการสร้างห้องปฏิบัติการ Control Tower เพื่อตรวจสอบ ติดตาม การบริหารแผนงานและงบประมาณของกระทรวง โดยการพัฒนากระบวนการปฏิบัติการบริหารแผนงานและ งบประมาณของกระทรวงเป็นภาพรวมที่สามารถติดตาม ตรวจสอบการทำงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของทุกหน่วยงานได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เช่น โครงการเงินกู้ การขุดสระ เก็บกักน้ำโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลมาจากรฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะมีการอัปเดตข้อมูลทุกวันอังคาร ทั้งนี้ขอความร่วมมือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปลอ่ย link ให้สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ดึงข้อมูลเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบ Control Tower ต่อไป


มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



(นายสิริวิชญ์ สุขโต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จตรายงานการประชุม



(นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา)

ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
และเกษตรกรรมยั่งยืน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม