

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom

ผู้มาประชุม

๑. นายทองเปลว กองจันทร์	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประธาน
๒. นายสำราญ สาราบรรณ์	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รองประธาน
๓. นายอภัย สุทธิสังข์	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
๔. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	
๕. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	
๖. นายถาวร ทนใจ	ผู้แทนอธิบดีกรมประมง	
๗. นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา	ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์	
๘. นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์	ผู้แทนอธิบดีกรมชลประทาน	
๙. นายครรชิต สุขเสถียร	ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	
๑๐. นายธราวุฒิ ไถ่แก้ว	ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
๑๑. นายบุญลภ โสวัณณะ	ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
๑๒. นางอัญชลี โพธิ์ดี	ผู้แทนอธิบดีกรมหม่อนไหม	
๑๓. นายเกรียงไกร เตชะเสนา	ผู้แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	
๑๔. นางสาวภัทรนภา สกุนวัฒน์	ผู้แทนอธิบดีกรมการข้าว	
๑๕. นายบรรจง ชัยขุนพล	ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	
๑๖. นายปิยวุฒิ วิหังษ์	ผู้แทนผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	
๑๗. นายวิศรุต นันทวิญญู	ผู้แทนอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	
๑๘. นายวิชัย ไตรสุรัตน์	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เลขานุการ
๑๙. นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา	ผอ.กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	ผู้ช่วยเลขานุการ
	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
๒๐. นายนิติ โลหะปิยะพรรณ	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายประยูร อินสกุล	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. นายสถาพร ใจอารีย์	รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
๔. นายสฤษดิ์ รัศมีจิรวีไล	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สป.กษ.)
๕. นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง	ผู้อำนวยการกองเกษตรสารนิเทศ (สป.กษ.)
๖. นางสาวนลินี อ่ำอิม	ผู้อำนวยการกองคลัง (สป.กษ.)
๗. นางสาวพิไลพร ทับเปี้ย	กรมพัฒนาที่ดิน
๘. นางสาวกาญจนา ธรรมรัตน์	กรมปศุสัตว์
๙. นายศุภนัท สุวรรณสุขสำราญ	กรมหม่อนไหม

๑๐. นายสิริวิทย์ สุขโต กนท. (สป.กษ.)
 ๑๑. นางสาวสุนนา มณีพิทักษ์ กนท. (สป.กษ.)
 ๑๒. นางสาวสาวิตรี ตาเกียง กนท. (สป.กษ.)
 ๑๓. นางสาวสุภัทรา ภู่ออม กนท. (สป.กษ.)
 ๑๔. นางสาวศิวกานต์ สมศักดิ์ กนท. (สป.กษ.)
 ๑๕. นางสาวจิตติมา สุธีพิเชฐภักดิ์ กนท. (สป.กษ.)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ จัดขึ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมา รวมทั้งความก้าวหน้า การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของแต่ละหน่วยงาน และแนวทางการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินการต่อยอดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม ข้อเสนอโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เลขานุการฯ : ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๗/ว๑๑๕๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่พิจารณารับรองรายงานการประชุมภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไข จึงถือว่าคณะกรรมการฯ ให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (๑) แผน/ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
เลขานุการฯ : รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดังนี้

๑.๑ แผนและผลการปฏิบัติงาน

๑.๑.๑ กิจกรรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- เป้าหมาย : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม
- ความก้าวหน้า : ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมจัดส่งคู่มือให้ผู้เกี่ยวข้องแล้ว โดย

เบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่าย ๑ ล้านบาท

๑.๑.๒ กิจกรรมรับสมัครเกษตรกรและจ้างงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔)

๑.๑.๒.๑ เกษตรกร

- เป้าหมาย : ๓๒,๐๐๐ ราย
- ผลการคัดเลือก : ๒๘,๒๒๔ ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป จำนวน ๒๗,๐๒๖ ราย และเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสานฯ) จำนวน ๑,๑๙๘ ราย

๑.๑.๒.๒ จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล

- เป้าหมาย : ๑๖,๐๐๐ ราย
- ผลการคัดเลือก : ๑๓,๖๔๙ ราย

๑.๑.๓ กิจกรรมอบรมเกษตรกร : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)

- เป้าหมาย : ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๗,๐๒๖ ราย (ไม่รวมเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่)

- ความก้าวหน้า :

กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่

- อบรมแล้วเสร็จ ๗๐ จังหวัด

กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ ๒ การวิเคราะห์พื้นที่และวางแผนการผลิต

- อบรมแล้วเสร็จ ๓๐ จังหวัด
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐ จังหวัด

กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ ๓ การรวมกลุ่ม

- อบรมแล้วเสร็จ ๒๖ จังหวัด
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๔ จังหวัด

กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

- อบรมแล้วเสร็จ ๑๖ จังหวัด
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๔ จังหวัด

๑.๑.๔ กิจกรรมการขุดสระเก็บกักน้ำในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ : กรมพัฒนาที่ดิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔)

- ความก้าวหน้า

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการทั้งสิ้น ๒๘,๐๑๑ ราย

ขุดเสร็จ ๒๓,๗๒๐ ราย

- ส่งเบิกแล้ว ๑๖,๒๐๓ ราย
- อยู่ระหว่างส่งเบิก ๗,๕๑๗ ราย
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔,๒๙๑ ราย

(๒) กิจกรรมการให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

๒.๑ รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
(ผ่าน Youtube Facebook และ Twitter)

นายสัญญาชัย รัศมีจิรวีไล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๒.๑.๑ สรุปยอดผู้ติดตาม (Follower) ทางช่องทางสื่อต่างๆ ในแต่ละเดือน

สื่อ	เดือนเมษายน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๔	เดือนพฤษภาคม ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๔	เดือนมิถุนายน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๔	เดือนกรกฎาคม ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๔	เดือนสิงหาคม ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๔
YOUTUBE	๑๑ คน +๑๑	๑๙๔ คน +๑๘๓	๒๕๐ คน +๕๖	๓๐๓ คน +๕๓	๓๓๕ คน + ๓๒
TWITTER	๒ คน +๒	๒ คน +๐	๕๐๒ คน +๕๐๐	๖๖๐ คน +๑๕๘	๖๘๙ คน + ๒๙
FACEBOOK	๙,๗๒๖ คน +๙๗๒๖	๓๐,๘๑๙ คน +๒๑,๐๙๓	๔๔,๙๔๑ คน +๑๔,๑๒๒	๔๙,๖๖๔ คน +๔๗,๒๓๓	๕๒,๗๖๗ คน + ๓,๑๐๓

๒.๑.๒ ยอดจำนวนผู้ติดตาม (Follower) ของสื่อต่างๆ ณ ปัจจุบัน

สื่อ	จำนวนผู้ติดตาม (คน)
YOUTUBE	๓๕๑
TWITTER	๖๙๐
FACEBOOK	๕๒,๗๗๑

๒.๑.๓ ยอด view เดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๔

สื่อ	ยอด view เม.ย. – ส.ค. ๖๔ (วิว)
YOUTUBE	๑๐,๗๕๔
TWITTER	๑,๓๗๑
FACEBOOK	๑๖๗,๘๓๙

๒.๑.๔ สรุปจำนวนการปฏิสัมพันธ์ (Engagement)

เดือน	จำนวนการปฏิสัมพันธ์ (ครั้ง)
เมษายน	๑๘๐,๐๑๘
พฤษภาคม	๔๒๘,๖๘๔
มิถุนายน	๒๔๐,๗๖๕

เดือน	จำนวนการปฏิสัมพันธ์ (ครั้ง)
สิงหาคม	๑๐๐,๙๗๕
กรกฎาคม	๒๔๓,๖๙๕
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๑๑,๗๙๕

รวมทั้งสิ้น ๑,๑๑๑,๗๙๕ ครั้ง ตาม TOR ระบุว่าจำนวน Engagement (Reach-Like-Comment-Share) กับทุกหัวข้อรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ครั้ง ครบตาม TOR คิดเป็น ๑๑๑.๘๐%

๒.๑.๕ สรุปจังหวัดที่เดินทางไปถ่ายทำสัปดาห์ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

สรุปจังหวัดที่เดินทางไปถ่ายทำสัปดาห์ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่	
ตอนที่ ๑ บุรีรัมย์	**สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ตอนที่ ๒ บุรีรัมย์	
ตอนที่ ๓ เพชรบุรี	
ตอนที่ ๔ เพชรบุรี	
ตอนที่ ๕ ยะลา	**สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ตอนที่ ๖ ยะลา	
ตอนที่ ๗ นราธิวาส	**สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ตอนที่ ๘ ปัตตานี	**สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ตอนที่ ๙ ปัตตานี	
ตอนที่ ๑๐ เชียงใหม่	
ตอนที่ ๑๑ ศรีสะเกษ	**สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
ตอนที่ ๑๒ อำนาจเจริญ	**สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
ตอนที่ ๑๓ พิษณุโลก	**สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ตอนที่ ๑๔ อุตรดิตถ์	** สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ตอนที่ ๑๕ อุตรธานี	**สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรธานี
ตอนที่ ๑๖ นครศรีธรรมราช	**สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.๒ รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

นางสาวชนชนก จันทรเพ็ง ผู้อำนวยการกองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กองเกษตรสารนิเทศได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ งบประมาณ ๒,๕๙๐,๐๐๐ บาท มีระยะเวลาดำเนินงานระหว่าง ๒๑ เมษายน - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนในการพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล และความเหมาะสมของเนื้อหาสำหรับผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการ ประกอบด้วย

๒.๒.๑ การผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้นด้านการเกษตรผ่านสื่อโทรทัศน์

ผลิตภาพยนตร์สั้นของโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ความยาวประมาณ ๒ นาที จำนวน ๒ เรื่อง แล้วนำออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณในระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน เพื่อให้ครอบคลุมผู้ชมได้ทั่วประเทศ เป็นช่องที่ได้รับความนิยมจากผู้ชม (Rating) สูงสุด ๑๐ อันดับแรกของการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ดำเนินการออกอากาศไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง โดยจะออกอากาศทางไทยรัฐทีวี ช่อง ๓๒ เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. เรื่องละ ๑ ครั้ง/สัปดาห์ : คาดการณ์จำนวนผู้เข้าถึงจากการวัดเรตติ้ง รวมทั้งสิ้นประมาณ ๕,๖๓๔,๔๘๐ คน

๒.๒.๒ การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อวิทยุ

ผลิตข้อความและพูดประชาสัมพันธ์ข่าวความก้าวหน้าและประโยชน์ของโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที จำนวน ๑๕ ครั้ง แล้วนำออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศถูกต้องตามกฎหมาย ครอบคลุมสถานีเครือข่าย (Network) ทั่วประเทศ โดยออกอากาศทาง FM ๙๖.๕ คลื่นความคิด เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ : คาดการณ์จำนวนผู้เข้าถึงจากข้อมูลของสถานี รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒,๗๐๐,๐๐๐ คน

๒.๒.๓ การผลิตและเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์

๑) ผลิตและเผยแพร่ข่าว หรือ สกู๊ปข่าว หรือ บทความ หรือบทสัมภาษณ์พิเศษ หรือข้อความประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ คอลัมน์นี้ โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่ต้นแบบ/เกษตรกรต้นแบบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภาค ไม่น้อยกว่า ๔ บทความ โดยนำแต่ละบทความลงตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และข่าวสด จำนวนฉบับละ ๒ ครั้ง/สัปดาห์ : คาดการณ์จำนวนผู้เข้าถึงจากยอดพิมพ์รวมทั้งสิ้นประมาณ ๗,๒๐๐,๐๐๐ คน

๒) ผลิตและเผยแพร่ข่าว หรือ สกู๊ปข่าว หรือ บทความ หรือบทสัมภาษณ์พิเศษ หรือข้อความประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ เนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่ต้นแบบ/เกษตรกรต้นแบบความสำเร็จในการดำเนินการกิจกรรมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภาค โดยนำลงตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยประชาสัมพันธ์ในสกู๊ปหน้า ๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ คอลัมน์นี้ และมีหน้าต่อขยายเนื้อหาในด้านหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ คอลัมน์นี้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยนำข้อมูลจากการแถลงข่าวมาเผยแพร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (ดำเนินการภายหลังการแถลงข่าว)

๓) ผลิตและเผยแพร่ข่าว หรือสกู๊ปข่าว หรือบทความ หรือบทสัมภาษณ์พิเศษ หรือข้อความประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์เนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่ต้นแบบ/เกษตรกรต้นแบบความสำเร็จ

ในการดำเนินการกิจกรรมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยนำลงตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ถอดรหัสอาชีพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คอลัมน์นี้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง โดยจะเริ่มเผยแพร่ครั้งแรกภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๒.๒.๔ การจัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงาน (Press tour)

นำสื่อมวลชนทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ผลดำเนินงานต้นแบบความสำเร็จโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในพื้นที่และระยะทางที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ วัน ๑ คืน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง สื่อวิทยุไม่น้อยกว่า ๑ คน สื่อสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓ ฉบับ และสื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง รวมจำนวนสื่อมวลชนทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๕ คน และผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่น้อยกว่า ๕ คน และมีผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนงไม่น้อยกว่า ๒๐ ชิ้นงาน โดยอยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๒.๒.๕ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” รูปแบบการแถลงข่าว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง สื่อวิทยุ ไม่น้อยกว่า ๑ ท่าน สื่อสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓ ฉบับ และสื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๒๐ คน และมีผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนงไม่น้อยกว่า ๒๐ ชิ้นงาน โดยอยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ได้มีการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส่งเรื่องออกจากกองเกษตรสารนิเทศ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ๑,๒๙๕,๐๐๐ บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ คงเหลืองบประมาณ ๑,๒๙๕,๐๐๐ บาท ที่จะเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดสัญญาในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

(๓) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

เลขานุการฯ : รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	- รับสมัครเกษตรกร - ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร - จัดแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล - ฝึกอบรมเกษตรกร - รวบรวมและติดตามการดำเนินงาน - รายงานแปลงของเกษตรกร - จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน - การให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง	๑,๔๑๒,๓๙๙,๘๕๑	๙๖๖,๑๕๔,๑๑๔.๔๙	๖๘.๔๑

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย
กรมพัฒนาที่ดิน	- การขุดสระเก็บน้ำในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ - ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงดิน และสนับสนุนปัจจัยเพื่อพัฒนาดิน	๒,๐๓๐,๖๑๔,๘๕๙ ๑,๙๙๔,๙๘๐,๕๘๙ ๓๕,๖๓๔,๒๗๐	๘๓๐,๗๕๑,๓๔๖.๔๙ ๘๑๐,๑๔๖,๙๗๒.๖๐ ๒๐,๖๐๔,๓๗๓.๘๙	๔๐.๙๑ ๔๐.๖๑ ๕๗.๘๒
กรมส่งเสริม การเกษตร	ส่งเสริมองค์ความรู้และการสนับสนุน ปัจจัยด้านพืช	๓๕,๖๓๔,๒๗๐	๑,๐๖๙,๗๑๗.๐๐	๓.๐๐
กรมประมง	ส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน และสนับสนุน ปัจจัยด้านประมง	๓๕,๖๓๔,๒๗๐	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย
กรมปศุสัตว์	ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านและสนับสนุน ปัจจัยด้านปศุสัตว์	๓๕,๖๓๔,๒๗๐	๑,๗๕๖,๖๓๖.๐๘	๔.๙๓
สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร	การประเมินผล	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๑๖,๘๐๕.๔๕	๔๑.๖๘
รวมทั้งสิ้น		๓,๕๕๐,๙๑๗,๕๒๐	๑,๘๐๐,๑๔๘,๖๕๙.๕๑	๕๐.๗๐

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม

เกษตรทฤษฎีใหม่

เลขานุการ : ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ มาตลอด จนกระทั่งบัดนี้ และเนื่องจากใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยในส่วนของกิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิตขอให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

(๑) นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน : รายงานความก้าวหน้าการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ดังนี้

๑. ดำเนินการสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกรแล้ว ๖๗ จังหวัด ยกเว้น จังหวัดอ่างทอง บุรีรัมย์ และเชียงราย

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

วงเงินที่ได้รับ ๓๕,๖๓๔,๒๗๐ บาท เบิกจ่าย ๒๐,๖๐๔,๓๗๓.๘๙ บาท คิดเป็น ๕๗.๘๒ % คงเหลือ ๑๕,๐๒๙,๘๙๖.๑๑ บาท คิดเป็น ๔๒.๑๘ %

(๒) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร : รายงานความก้าวหน้าการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช ดังนี้

๑. จัดสรรงบประมาณเงินกู้จำนวน ๓๕,๖๓๔,๒๗๐ บาท ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัด ๗๐ จังหวัด เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการเบิกจ่าย ๑,๐๖๙,๗๑๗ บาท คิดเป็น ๓.๐๐%

๒. จัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) จำนวน ๕,๕๓๘,๙๖๐ บาท ให้กับเกษตรกรส่วนที่เกินจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๗๖๘ ราย ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร หนองบัวลำภู อุดรธานี และเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

โดยมี ๑๒ จังหวัด ที่เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ กาญจนบุรี ชัยนาท จันทบุรี เพชรบูรณ์ นครปฐม พังงา สุพรรณบุรี ลำพูน อำนาจเจริญ ระยอง อุดรดิตถ์ และประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินงาน

(๓) นายถาวร ทนใจ รองอธิบดีกรมประมง : รายงานความก้าวหน้าการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมง ดังนี้

๑. สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ดังนี้

- งบประมาณเงินกู้ จำนวน ๓๕.๖ ล้านบาท สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ๒๔,๒๔๑ ราย

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔.๕ ล้านบาท สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ๓,๐๖๖ ราย

๒. การส่งมอบปัจจัยการผลิต

- รอบที่ ๑ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรแล้ว ๑,๓๖๒ ราย เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

- รอบที่ ๒ อยู่ระหว่างการส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ๓,๔๔๙ ราย เบิกจ่ายภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

(๔) นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ : รายงานความก้าวหน้าการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ ดังนี้

๑. งบประมาณเงินกู้ จำนวน ๓๕,๖๓๔,๒๗๐ บาท : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑,๘๑๕,๔๔๕ บาท

๑.๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและส่งมอบปัจจัยการผลิตแล้ว ๓๕ จังหวัด เกษตรกร ๙,๔๖๙ ราย คิดเป็น ๓๙ %

๑.๒ เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ๑๔,๗๗๒ ราย มีแผนการดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรอการส่งมอบในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๗ จังหวัด

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและส่งมอบในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘ จังหวัด

๒. งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ๑๒ จังหวัด เกษตรกรจำนวน ๓,๕๗๐ ราย ๆ ละ ๑,๔๗๐ บาท เป็นเงิน ๕,๒๔๗,๙๐๐ บาท โดยให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๓. ปัญหาและอุปสรรค : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ยืนลาออกทำให้ยอดเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. แนวทางแก้ไข : การจัดซื้อจัดจ้าง การส่งมอบปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนคงเหลือ อยู่ในดุลพินิจหรือมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ ๔ คณะ

เลขานุการ : คำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ ๐๐๑/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านต่างๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการและเกิดผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย ๑) ด้านการพัฒนาพื้นที่ ๒) ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด ๓) ด้านการติดตามงานในพื้นที่ และ ๔) ด้านการติดตามและประเมินผล

โดยขอให้คณะกรรมการฯ แต่ละด้าน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

(๑) คณะอนุกรรมการฯ ด้านการพัฒนาพื้นที่

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน : รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการฯ ด้านการพัฒนาพื้นที่ ดังนี้

เป้าหมายการขุดสระเก็บกักน้ำ จำนวน ๒๗,๖๐๖ บ่อ กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการขุดเสร็จแล้ว ๒๓,๙๗๕ บ่อ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๑๗,๑๖๓ บ่อ คิดเป็นงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว ประมาณ ๘๖๐ ล้านบาท หรือประมาณ ๕๒.๗๕%

สระเก็บกักน้ำที่ยังขุดไม่เสร็จ กรมพัฒนาที่ดินเร่งรัดสถานีพัฒนาที่ดินให้ปรับ รูปแบบการตกลงทำสัญญาเบิกจ่ายงบประมาณ โดยการเบิกจ่ายไม่จำเป็นต้องรอให้ขุดสระครบจำนวนตามสัญญา เมื่อขุดสระเสร็จแล้วสามารถเบิกจ่ายได้ทันทีตามเงื่อนไขของสัญญา

กรมฯ ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน ๒๐ จังหวัดที่มีปัญหา การเบิกจ่ายงบประมาณและได้แก้ไขปัญหามาแล้ว เช่น กรณีเกษตรกรต้องการลาออก กรมฯ สั่งการให้สถานี พัฒนาที่ดินประสานคณะทำงานฯ ระดับจังหวัดชี้แจงเกษตรกรถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว รวมทั้ง ปัญหาน้ำท่วมหรือพื้นที่อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเฉพาะข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกรมฯ ยินดี ขยายระยะเวลาการขุดสระเก็บกักน้ำออกไปจนกว่าจะสามารถทำการขุดสระได้

จากการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงิน ตามพระราชกำหนด ๓ ฉบับ วงเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท คณะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ อาคารรัฐสภา นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพลก ประธานคณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่ม เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรประมาณเดือนพฤศจิกายน ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะสามารถเร่งรัดการขุดสระเก็บกักน้ำได้ จึงขอให้กรมพัฒนาที่ดินเตรียมความพร้อมขุดสระในช่วงเวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ เดิม การขุดสระน้ำในรอบแรกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบ E-bidding ซึ่งกรมฯ ได้ปรับเป็นวิธีคัดเลือกในรอบที่ ๒ โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด

ที่เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานทุกอาทิตย์ และกรมฯ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สามารถปรับรูปแบบการขุดสระเก็บกักน้ำได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติกรมฯ เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา

มติที่ประชุม

รับทราบ

(๒) คณะอนุกรรมการฯ ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร : รายงานความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการฯ ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด จำนวน ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๒๓ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ โดยกำหนดกรอบการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาดผ่านกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ

เป้าหมาย : ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบอย่างน้อย จังหวัดละ ๑ ตำบล ในพื้นที่ดำเนินการ ๗๐ จังหวัด

กลไกการขับเคลื่อนงาน

กำหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพประสาน ติดตาม ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบด้านพัฒนาอาชีพและการตลาดในระดับภูมิภาค แบ่งเป็น

๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบจังหวัดในภาคเหนือ ๑๖ จังหวัด
๒. กรมปศุสัตว์ รับผิดชอบจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๘ จังหวัด
๓. กรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบจังหวัดในภาคกลางและตะวันออก ๒๒ จังหวัด
๔. กรมประมง รับผิดชอบจังหวัดในภาคใต้ ๑๔ จังหวัด

ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและการตลาด

โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ๘ ขั้นตอน

๑. คัดเลือกและประเมินศักยภาพเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการขุดสระเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม จัดทำแผนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุ่มที่คัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓. อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต/การตลาด ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๔. กลุ่มต้นแบบเริ่มดำเนินการผลิตตามแผนตั้งแต่สิงหาคม ๒๕๖๔

๕. เตรียมความพร้อมด้านการตลาดของกลุ่มต้นแบบฯ ตามแผนพัฒนา ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๖. ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิต (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔)

๖.๑ ผลผลิตฤดูกาลผลิต ๑ ภายในธันวาคม ๒๕๖๔ เป้าหมายเพื่อการบริโภคลดรายจ่าย ผลผลิตที่เหลือจำหน่ายในตลาดในชุมชน

๖.๒ พัฒนาสู่การผลิตเพื่อจำหน่ายมากขึ้นในฤดูกาลผลิตถัดไป

๗. ผลักดันสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน ภายในธันวาคม ๒๕๖๔

๘. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

หมายเหตุ : ทั้งนี้ให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างการรับรู้เป็นระยะในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน

: แผนการปฏิบัติงาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

คณะอนุกรรมการฯ ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด ได้ชี้แจงแนวทางการทำงาน ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาดแก่คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ระดับ จังหวัดทราบ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบในแต่ละภูมิภาค พร้อมทั้งดำเนินการรวบรวม และสรุปผล การดำเนินงานคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ ๗๐ จังหวัด

ที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ภูมิภาค	ผลการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ					
			จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	กลุ่ม	สมาชิก (ราย)	พื้นที่การผลิต (ไร่)
๑	กรมส่งเสริมสหกรณ์	ภาคเหนือ	๑๖	๒๒	๓๘	๓๔	๔๑๐	๒,๑๐๗.๕๐
๒	กรมปศุสัตว์	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๑๘	๓๕	๓๙	๓๖	๕๕๙	๑,๖๘๒.๑๐
๓	กรมส่งเสริมการเกษตร	ภาคกลาง	๒๒	๒๓	๓๓	๒๔	๒๗๘	๘๐๘.๗๘
๔	กรมประมง	ภาคใต้	๑๔	๒๓	๓๓	๒๓	๒๗๕	๗๒๑.๐๐
รวมจำนวนทั้งสิ้น			๗๐	๑๐๓	๑๔๓	๑๑๗	๑,๕๒๒	๕,๓๑๙.๓๘

๒. รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการฯ ด้านการพัฒนาอาชีพและ

การตลาด (๗๐ จังหวัด)

กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน			คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
			ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔	ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔	ผล ดำเนินงาน สะสม	
๑. การคัดเลือกและประเมิน ศักยภาพเกษตรกร	ราย	๑,๕๒๒	๑,๒๔๘	๒๕๐	๑,๔๙๘	๑. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๑๙ กำหนดห้ามมีกิจกรรมการรวมกลุ่ม ทำให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคบางจังหวัด ดำเนินการได้ล่าช้ากว่ากำหนด ๒. ในส่วนจังหวัดที่ดำเนินการได้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการผลิตและแผนการตลาดของกลุ่ม ๓. หน่วยงานอยู่ระหว่างการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ๔. เกษตรกรอยู่ในช่วงเวลาเพาะปลูก จึงยังไม่มีผลผลิต ๕. ด้านการตลาด มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่ม
๒. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ จัดทำแผนพัฒนา และเพิ่มศักยภาพกลุ่ม	กลุ่ม	๑๑๗	๔๒	๔๔	๘๖	
๓. จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาด	กลุ่ม	๑๑๗	๒๓	๓๒	๕๕	
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตามแผนพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ	กลุ่ม	๑๑๗	๑๓	๓๐	๔๓	
๕. เตรียมความพร้อมด้านการตลาดของกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบ	กลุ่ม	๑๑๗	๑๐	๒๒	๓๒	

กิจกรรม	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน			คำชี้แจง/ปัญหาอุปสรรค
			ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔	ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔	ผล ดำเนินงาน สะสม	
๖. ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิต	กลุ่ม	๑๑๗	๗	๑๐	๑๗	วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและผู้รับซื้อโดยตรง เพื่อหาแหล่งจำหน่ายในพื้นที่
	บาท	-	-	-	-	
๗. ผลักดันสู่วิสาหกิจชุมชนที่พึ่งตนเองได้	กลุ่ม	๑๑๗	๘	๑๒	๒๐	
๘. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่	กลุ่ม	๑๑๗	๘	๑๒	๒๐	

มิติที่ประชุม

รับทราบ

(๓) คณะอนุกรรมการฯ ด้านการขับเคลื่อนในพื้นที่

นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานอนุกรรมการฯ ด้านการขับเคลื่อนในพื้นที่ : รายงานข้อเสนอแนะโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นปัญหา	ข้อเสนอแนะ
๑.	ด้านการขุดสระ	
๑.๑	เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกในพื้นที่ ทำให้การดำเนินงานขุดสระเก็บน้ำเกิดความล่าช้า เครื่องจักรทำงานค่อนข้างลำบาก เมื่อฝนตก ๑ วัน ต้องทิ้งระยะให้ดินแห้งประมาณ ๓ - ๔ วัน เครื่องจักรจึงจะสามารถทำงานต่อไปได้	เร่งรัดการขุดสระให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ทันฤดูฝนนี้
๑.๒	บางพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการขุดสระเก็บน้ำได้ สภาพพื้นที่เป็นชั้นดินเหนียว และดินที่ขุดสระมีสภาพเป็นเลน ปรับขึ้นรูปแบบตามแบบก่อสร้างไม่ได้ เกิดปัญหาดินสไลด์	ปรับปรุงแบบก่อสร้างใหม่ ลดขนาดของสระให้เล็กลง และปรับลดความลึกของสระลงจากเดิมจึงสามารถแก้ปัญหาดินสไลด์ได้
๑.๓	พื้นที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความกว้างน้อย ทำให้เป็นอุปสรรคในการขุดสระน้ำตามแบบมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกรมีสระน้ำอยู่แล้ว ไม่ประสงค์ขุดสระน้ำเพิ่มเนื่องจากจะเหลือพื้นที่ทำการเกษตรน้อยลง	ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจถึงปัญหาและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยไว
๑.๔	การเดินรถระหว่างแปลงเกษตรกร โดยผ่านแปลงของเกษตรกรแปลงอื่นๆ ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย	เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด) ทำ Mind Map ในการใช้ประโยชน์จากโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เห็นประโยชน์จากการดำเนินโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม และขอเน้นย้ำให้หน่วยงานทำงานอย่างโปร่งใสและรัดกุม

ลำดับ	ประเด็นปัญหา	ข้อเสนอแนะ
๑.๕	ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่แปลงของเกษตรกรได้ เนื่องจากทางเข้าพื้นที่แคบรถไม่สามารถเข้าไปซุกไม่ได้	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทำแผนที่ที่ตั้งและการทำประโยชน์ (พิมพ์เขียว) ของแต่ละรายรวมทั้งจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด)
๑.๖	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้ระยะเวลานานทำให้ดำเนินการขุดสระล่าช้า และระยะเวลานานเกินไป ทำให้เกษตรกรเปลี่ยนใจมาปลูกพืชผลทางการเกษตร ทำให้เสียรายได้ผลผลิตทางการเกษตร	กรณีที่เกษตรกรขอยกเลิก ขอให้หารือกับทางคณะกรรมการบริหารของส่วนกลาง ซึ่งจะมีคณะกรรมการนโยบายที่ปลัดกระทรวงเป็นประธานอยู่ หรือถ้าหากมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็ให้รายงานไปยัง กนท. ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการนี้ จะได้นำเข้าที่ประชุมเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติ ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๑.๗	บางพื้นที่เป็นที่ลุ่มแม่น้ำ/พื้นที่ต่ำ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันกำลังเข้าฤดูฝนและการขุดสระน้ำยังมีความล่าช้าด้วย ทำให้ไม่สามารถเข้าไปขุดสระน้ำได้ เนื่องจากพื้นที่มีปริมาณน้ำมากและดินมีความชุ่มชื้นน้ำทำให้ลำบากในการขุดสระดังกล่าว	- ขยายระยะเวลาดำเนินการขุดสระเก็บน้ำให้เหมาะสมกับช่วงเวลาของแต่ละจังหวัด - ให้สถานีพัฒนาที่ดินเร่งดำเนินการรายงานปัญหา/อุปสรรค การขุดสระเก็บน้ำให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ตรวจราชการฯ และผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป - ปรับแผนการทำงาน และเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๔ หรืออย่างช้าภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
๒.	ด้านการเกษตร	
๒.๑	เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ได้ขอลาออกจากการเข้าร่วมโครงการ ทำให้จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดจำนวนลงไม่ได้ตามเป้าหมาย	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ/กิจกรรม เพื่อรับสมัครเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการฯ
๒.๒	เกษตรกรยกเลิกเข้าร่วมโครงการ (ลาออก) เนื่องจากพื้นที่เหลือน้อยไม่เพียงพอทำการเกษตร เกษตรกรที่เหลือ ๑ ราย จะต้องยกเลิกเข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไข ดำเนินการหาเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเดียวกัน และขนาดพื้นที่เท่ากันเพื่อทดแทนเกษตรกรที่คาดว่าจะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ	เร่งรัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ

ลำดับ	ประเด็นปัญหา	ข้อเสนอแนะ
๒.๓	เกษตรกรลาออกจากการเข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถขุดสระเก็บน้ำได้	ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมอาชีพ ได้เตรียมแผนการแจกจ่ายปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต่อไป
๒.๔	พื้นที่เป้าหมายของจังหวัดกระบี่ในอำเภอเมืองเป็นย่านการค้าและเชิงพาณิชย์จึงไม่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ	ขอให้สำรวจสถานะเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งก่อนและหลัง การเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ทราบว่าหลังจากการเข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลงเท่าไร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร
๒.๕	เกษตรกรยังมีการเปลี่ยนใจอยู่ตลอดเวลา การหาเกษตรกรทดแทนค่อนข้างหาได้น้อย หรือบางพื้นที่ก็ไม่มีเลย เช่น จังหวัดตรัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่ต้องวางแผนดำเนินการต่อเนื่องด้วย อย่างเช่น ในการขุดสระซึ่งได้วางแผนเรียบร้อยแล้ว เมื่อเกษตรกรขอยกเลิกกลางคันก็จะมีผลกระทบในเรื่องการบริหารสัญญา หรือในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตก็เช่นกัน เนื่องจากได้ส่งยอดจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่เกษตรกรยกเลิกก่อนการส่งมอบปัจจัย	หากมีโครงการลักษณะนี้ในครั้งต่อไปมีข้อเสนอจากจังหวัดตรัง ควรเริ่มจากการอบรมเกษตรกรก่อน เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจแนวทางของโครงการ โดยอาจจะเป็นการอบรมชี้แจงหรืออบรมพัฒนาองค์ความรู้เบื้องต้น ๑ หลักสูตร หลังอบรมจึงให้เกษตรกรยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเปลี่ยนใจยกเลิกการเข้าร่วมโครงการภายหลัง และลดความผิดพลาดในขั้นตอนการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
๒.๖	การจ้างแรงงานจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ นี้ ประกอบกับการกักขังยังไม่เสร็จสิ้น และมีการยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่มีเกษตรกรลาออก	จัดหาเกษตรกรสำรองเพื่อทดแทนรายที่ยกเลิกเข้าร่วมโครงการ
๒.๗	การส่งเสริมการตลาดทำได้ยากเนื่องจากกำลังการผลิตน้อย เช่น ในจังหวัดตรัง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๑๘ ตำบล มีตำบลที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๒ - ๖ ราย จำนวน ๑๖ ตำบล	ส่งเสริมการรวมกลุ่มกับกลุ่มเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ ทั้งในรูปแบบกลุ่มธรรมชาติ กลุ่มวิสาหกิจ หรือกลุ่มสหกรณ์
๒.๘	เกษตรกรเปลี่ยนใจ ลาออกเนื่องจากเมื่อเข้าไปวัดพื้นที่เพื่อเตรียมขุดสระเก็บกักน้ำตามแบบมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดินพบว่าปริมาณดินที่ขุดมีปริมาณมาก ทำให้เหลือพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมทางการเกษตรอื่นน้อยลง เมื่อขุดสระลงไปแล้วพบชั้นหินและไม่สามารถหาพื้นที่เหมาะสมในการขุดสระในแปลงได้ จึงทำให้จำนวนเกษตรกรและจ้างแรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังมีการเปลี่ยนแปลง	ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่ขอยกเลิก เนื่องจากโครงการนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นทางรอดของเกษตรกรไทย มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว นอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน แต่ในกรณีที่เกษตรกรยืนยันจะยกเลิกมีการหาเกษตรกรรายใหม่มาทดแทน

ลำดับ	ประเด็นปัญหา	ข้อเสนอแนะ
๓.	ด้านการอบรม	
๓.๑	การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการอบรม อีกทั้งสถานการณ์การระบาดในพื้นที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น การจัดศึกษาดูงานทำได้ยาก และหากจะจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ เกษตรกรส่วนใหญ่สูงอายุ และมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ การเข้าถึงเทคโนโลยี หรือแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตยังไม่รองรับต่อการรับชมทางออนไลน์ เป็นระยะเวลานาน	- แบ่งเกษตรกรเป็นกลุ่มย่อย ๆ ประมาณ ๒๕ – ๓๐ ราย เพื่อให้บริหารจัดการได้ง่ายและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคตามประกาศของจังหวัดตั้งอย่างเคร่งครัด และหากสถานการณ์โควิด-๑๙ คลี่คลาย สามารถจัดศึกษาดูงานเป็นกลุ่มย่อย ๆ กรณีสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ต้องจัดศึกษาดูงานผ่านสื่อออนไลน์ โดยมอบหมายแรงงานคอยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการรับชมผ่านสื่อต่าง ๆ - เรื่องการอบรม ให้มีการปรับหรือยืดหยุ่น โดยแบ่งอบรมเป็นกลุ่มย่อย ครั้งละ ๕ คน หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยี เช่น Zoom
๔.	ด้านการแจกปัจจัย พืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน	
๔.๑	ด้านคุณภาพดินและน้ำ - สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเปรี้ยว ต้องใช้วัสดุปรับปรุงดินค่อนข้างเยอะเพื่อให้ดินมีการปรับสภาพจึงจะสามารถปลูกพืชได้ และลักษณะดินของเกษตรกรเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย มีความเป็นกรดค่อนข้างสูง การระบายน้ำไม่ค่อยดี - สภาพน้ำยังไม่เหมาะกับการเลี้ยงปลา มีตะกอนค่อนข้างเยอะ มีค่า PH ค่อนข้างต่ำ จึงได้แนะนำให้ปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนจะมีการสนับสนุนพันธุ์ปลา	การมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร จะมอบได้เมื่อการดำเนินการขุดสระเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสระจะต้องมีน้ำ รวมทั้งต้องสำรวจคุณภาพน้ำ ก่อนสนับสนุนพันธุ์ปลา เพื่อป้องกันมิให้ปลาตาย
๔.๒	ด้านปัจจัยการผลิต พบว่าจังหวัดยะลาพันธุ์สัตว์มีราคาค่อนข้างสูง และบางรายต้องมีการล่อมรั้วก่อนจึงจะทำการปลูกพืชได้ เนื่องจากมีวัว	- ปัจจัยการผลิตด้านพืช การสนับสนุนปัจจัยการผลิตนอกจากพืชหลัก คือ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชอื่นด้วย เช่น พืชที่ให้ผลผลิตเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน เช่น พริก ตะไคร้ ใบมะกรูด มะนาว โหระพา อาจขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการอื่น แล้วนำไปมอบให้เกษตรกรปลูกเพื่อสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย - ปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ เมื่อมีการสำรวจปัจจัยการผลิตแล้วสามารถมอบได้เลย

ลำดับ	ประเด็นปัญหา	ข้อเสนอแนะ
๔.๓	ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงาน จังหวัดไม่สามารถทราบผลการปฏิบัติงานในระบบ Ntagtrack และติดตามงานได้ทุกวัน	
๔.๔	ด้านงบประมาณ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ล่าช้า	เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน ภายใน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๕.	อื่น ๆ	
	- การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร - การขับเคลื่อนโครงการแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ - การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	- ด้วยโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ดังนั้น การขับเคลื่อนงานมีความ จำเป็นต้องเพิ่มกิจกรรมด้านต่างๆ ให้เหมาะสมและ ครอบคลุมทุกๆ มิติ เช่น การประชาสัมพันธ์ หรือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทุกช่องทาง และทุกๆ มิติ การขับเคลื่อนงานด้วยภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มอย่างเข้มข้นและจริงจัง และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุก ระยะอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง เป็นต้น - ให้องค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการบันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล ในระบบให้เป็นปัจจุบัน - การรายงานผลความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ ให้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรายงานทุกวัน ศุกร์ และการรายงานให้สอดคล้องกันด้วย โดยเฉพาะในระบบ ให้เป็นปัจจุบัน - ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูลผล การดำเนินงานโครงการฯ บันทึกข้อมูลในระบบ รายงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกันระดับนโยบาย - ให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็น วิสาหกิจชุมชน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร และแก้ปัญหาให้ภาคการเกษตรได้อย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน - ให้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัด เพื่อ ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของ ผู้บริโภคและช่องทางการจัดจำหน่าย

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ลำดับ	ข้อเสนอแนะ
๑.	ระดับพื้นที่
๑.๑	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดติดตามประเมินผลโครงการอย่างใกล้ชิด และให้เกษตรกรทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการเพิ่มขึ้นของรายได้เกษตรกร
๑.๒	ในระยะแรกควรให้เกิดผลผลิต (Output) ให้มากที่สุด เพราะมีการคัดเลือกพื้นที่อย่างเหมาะสมสำหรับการสร้างสระเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการออกแบบและดำเนินการปรับพื้นที่แล้ว เกษตรกรต้องมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด พบว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เกิด output ดังกล่าวโดยเร็วแล้ว
๑.๓	ควรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบระหว่างอำเภอ/จังหวัด เพื่อรวมกลุ่มกันบริหารจัดการพัฒนาแปลง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๑.๔	เน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่วางแผน/วิเคราะห์ขยายผลกิจกรรมรูปแบบเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีบ่อน้ำเพื่อการเกษตร ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่า นำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร
๒.	ระดับนโยบาย
๒.๑	กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ต้องการดำเนินงานโดยให้พื้นที่ให้ยึดถือปฏิบัติตามคู่มือโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ อย่างเคร่งครัด เนื่องจากฝ่ายตรวจสอบ เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงาน ปปช. จะตรวจติดตามการดำเนินงานตามรายละเอียดของโครงการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
๒.๒	โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ หลายหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง คณะกรรมการการรวมทั้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่างให้ความสำคัญ โดยนำมาเป็นประเด็นการติดตามงานตรวจราชการแบบบูรณาการด้วย ซึ่งจากการร่วมประชุมติดตามงานมีความเห็นจากหลายฝ่ายว่า - เป็นโครงการที่เกษตรกรได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ สามารถแก้ไขปัญหาขาดน้ำด้านการเกษตร - สำหรับการจ้างแรงงานทำให้เกิดกิจกรรมสร้างงานสร้างรายได้แก่คนในพื้นที่ ซึ่งสามารถเป็นแรงงานช่วยเหลือภาครัฐ ในการประสานเชื่อมโยงการทำงานและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เขาถึงระดับหมู่บ้าน - ดังนั้น กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จึงควรนำเสนอประเด็นนี้เพื่อพิจารณาขยายผลโครงการต่อเนื่อง โดยบรรจุเข้าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานและขับเคลื่อนต่อไป
๒.๓	เน้นย้ำให้ส่วนราชการขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องเชื่อมโยงตามแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agri Challenge) รวมถึงพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕ ด้าน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนดังกล่าว
๒.๔	ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศของโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำข้อมูลสรุปเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.๕	การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งมอบตามความต้องการของเกษตรกร และในระยะต่อไปหากเกษตรกรประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ควรสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกในการจัดหาปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งจะประโยชน์ต่อเกษตรกรและหน่วยงาน

ลำดับ	ข้อเสนอแนะ
๒.๖	เนื่องจากโครงการมีลักษณะงานที่ต่อเนื่อง มีความจำเป็นต้องพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรทั้งด้านกลุ่มและการตลาด เห็นควรเพิ่มกิจกรรมติดตามผลและสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๖๕
๒.๗	ความชัดเจนในด้านนโยบาย และกฎระเบียบฯ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เห็นสมควรให้หน่วยงานระดับนโยบายจัดทำแผน แนวทางการดำเนินงาน และปรับปรุงกฎระเบียบฯ ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับช่วงเวลา และสถานการณ์ในระดับพื้นที่
๒.๘	การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรฯ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรให้หน่วยงานส่วนกลาง ปรับปรุงแนวทาง และแผนการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ และแต่ละช่วงไตรมาสงบประมาณ
๒.๙	ด้านโครงสร้างทางกายภาพแต่ละหน่วยงานมีการบูรณาการจนบรรลุเป้าหมาย ขอให้พิจารณาลำดับถัดไป ในการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของโครงการฯ และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อสังเกต

๑. โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ควรดำเนินการต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วย เนื่องจากในปีที่ ๒ ของการดำเนินโครงการจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด การดำเนินงานด้านการรวมกลุ่มและการตลาดจึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง

๒. ปัญหาดินเปรี้ยว : จะส่งผลกระทบต่อความเป็นกรด-ด่างของน้ำและทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่ดี

นายถาวร พันใจ รองอธิบดีกรมประมง : ปัญหาดินเปรี้ยวส่วนใหญ่เกิดขึ้นทางภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส กรมประมงดำเนินการประสานกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนปูนขาวเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ และกรมประมงเตรียมอาหารธรรมชาติเพื่อลดความเป็นกรด พร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน : กรมพัฒนาที่ดินมอบอำนาจการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้สถานีพัฒนาที่ดินพิจารณาว่าควรใช้วัสดุปรับปรุงบำรุงดินชนิดใดแก่เกษตรกรตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ หากกรมประมงได้รับปูนขาวไม่เพียงพอสามารถประสานขอกรมพัฒนาที่ดินได้โดยตรง

นอกจากงบเงินกู้แล้ว กรมฯ ยังสนับสนุนปัจจัยการผลิตโดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีในการปลูกหญ้าแฝกให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกรายเพื่อให้ดินฟื้นตัว รวมทั้งการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมพัฒนาที่ดินได้ตั้งคำขอของงบประมาณเพื่อดูแลเกษตรกรทุกรายที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่องด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

(๔) คณะอนุกรรมการฯ ด้านการติดตามและประเมินผล

นายบุญสถา โสวัณณะ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้ช่วยเลขาธิการอนุกรรมการฯ ด้านการติดตามและประเมินผล : รายงานความก้าวหน้าคณะอนุกรรมการฯ ด้านการติดตามและประเมินผล ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

- งบประมาณจัดสรร ๑ ล้านบาท
- เบิกจ่ายแล้ว ๐.๔๒ ล้านบาท : ดำเนินการประเมินผลพร้อมทั้งจัดทำรายงาน

เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ๑ ครั้ง

การประเมินผล ครั้งที่ ๒

- ใช้เกณฑ์ OECD - DAC ของสำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- เก็บรวบรวมข้อมูล เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๔
- ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ร้อยละ ๖๗
- รายงานผลเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

ปัญหา/อุปสรรคการประเมินผล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 ทำให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

แนวทางแก้ไข

- ปรับแผนการปฏิบัติงาน ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ Line / Zoom /Google form
- ปรับแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายนโดย

ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้มาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด เช่น ตรวจ ATK ก่อนลงพื้นที่เตรียมเอกสารขอออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มใบรับรองฉีดวัคซีน อนุมัติเดินทาง เป็นต้น

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

๑. กิจกรรมของโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๑.๑ การขุดสระเก็บกักน้ำ : เนื่องจากมีผลกระทบต่อการคัดเลือกรายการ และจากสถานการณ์ Covid -19 / เกษตรกรบางส่วนทำการเพาะปลูกในพื้นที่ก่อนขุดสระ / การขุดในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดความยากลำบากในการปฏิบัติงาน

๑.๒ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต : ปัจจัยการผลิตยังไม่ครบ/ไม่เป็นไปตามแผนไม่ตรงตามช่วงฤดูกาลเพาะปลูกที่ต้องการ (ปุ๋ย พืช) และสถานการณ์ Covid -19 เกษตรกรไม่สามารถรวมตัวกันได้ ทำให้การส่งมอบปัจจัยการผลิตไม่ได้ในคราวเดียว เจ้าหน้าที่ต้องทยอยนำปัจจัยการผลิตไปส่งมอบแทน

๑.๓ การฝึกอบรม : เร่งรัดการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ เช่น การขุดสระเก็บกักน้ำ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และกิจกรรมอื่นๆ ให้ทันตามแผนปฏิบัติงาน

๒. เกษตรกร : ผลต่อเนื่องจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการที่คาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้ เช่น การขุดสระทำให้เกษตรกรบางส่วนขอลาออกจากโครงการ ซึ่งกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาปัจจัยการผลิตและจำนวนผู้จ้างแรงงาน

คณะทำงานขับเคลื่อนระดับอำเภอ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับเกษตรกร และดำเนินการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามเป้าหมาย และหากมีเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ กรมพัฒนาที่ดินสำรวจรายชื่อเกษตรกรเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป

๓. ผู้รับจ้างงาน : หมดสัญญาจ้างเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเกษตรกรรายแปลง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำรวจความต้องการของผู้รับจ้างงานที่มีความประสงค์จ้างงานต่อเนื่อง สำหรับจ้างแรงงานในระยะต่อไป และวางแผนหาผู้ประสานงานในการติดตามเกษตรกรสำหรับการดำเนินกิจกรรมในช่วงระยะเวลาที่เหลือของโครงการ

ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ตั้งค่าของงบประมาณการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากการประเมินผลในปีแรกซึ่งเป็นปีเริ่มต้นโครงการผลลัพธ์ (Outcome) ยังไม่ชัดเจน ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ : เห็นควรเพิ่มข้อมูลการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านต่างๆ ในรายงานการประเมินผลโครงการฯ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องเพื่อทราบ**

๓.๔ แนวทางการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

เลขานุการฯ : เนื่องจากการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานร่วมบูรณาการโครงการมีแนวทางการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ขอให้ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ

นายธิตี โลหะปิยะพรรณ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ : ด้วยคณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ว่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๓ ง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ดังนี้

หมวด ๓ การดำเนินโครงการ ข้อ ๑๙ เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่สามารถดำเนินโครงการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะทราบ และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีตามข้อ ๒๐

หมวด ๔ การเก็บรักษาเงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้ ข้อ ๒๐ ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนำเงินกู้ฝากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังชื่อบัญชี “เงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙” เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นครบทุกโครงการแล้ว หรือไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนำเงินกู้ที่เหลือในบัญชีตามวรรคหนึ่งส่งคืนคลังและปิดบัญชีดังกล่าว

ทั้งนี้การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จะสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการฯ :
ตั้งข้อสังเกต ดังนี้

๑) กรณีกิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ได้รับงบประมาณจาก ๒ แหล่ง คืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และงบประมาณเงินกู้

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ : ให้ศึกษาและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ วิธีการงบประมาณ เช่น การโอนเงินจัดสรรเหลือจ่าย การกันเงินเหลือปี ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ งบประมาณเงินกู้ : หากเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ สามารถเสนอขอขยายเวลาการเบิกจ่ายไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

๒) กรณีโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่กำหนดเป้าหมายเกษตรกร ๓๒,๐๐๐ ราย ทั้งนี้หากดำเนินการได้ไม่ครบตามเป้าหมายต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบปัญหา/อุปสรรคต่อไป โดยขอให้ใช้ผลการประเมินโครงการฯ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นข้อมูลประกอบการเสนอคณะกรรมการดังกล่าว

ประธานฯ : การประเมินผลโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และการรายงานผลแก่หน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ขอให้รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๕ แนวทางการบริหารจัดการการขุดสระเก็บกักน้ำให้สอดคล้องกับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน : ขณะนี้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการขุดสระเก็บกักน้ำให้แก่เกษตรกรแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓,๙๗๕ ราย และมีแผนการขุดสระเก็บกักน้ำในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบมา) แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝน เกษตรกรบางรายปลูกข้าวหรือทำการเกษตรในพื้นที่ไปแล้ว ประกอบกับมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทำให้ไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการขุดสระเก็บกักน้ำให้เกษตรกรได้ตามแผน ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และแนวทางการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยการผลิตต่อไป

ลำดับ	จังหวัด	แผนการขุดสระน้ำ (ราย)		หมายเหตุ
		พ.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	
๑	ปราจีนบุรี	๓๑		ฝนตก น้ำท่วมขัง
๒	บุรีรัมย์	๑๔๒		ฝนตก น้ำท่วมขัง
๓	นครพนม	๗๐	๒๐	พื้นที่มีการเพาะปลูก+ฝนตก น้ำท่วมขัง
๔	ขอนแก่น	๑๕		พื้นที่มีการเพาะปลูก+ฝนตก น้ำท่วมขัง
๕	อุดรธานี	๔๑๖		พื้นที่มีการเพาะปลูก+ฝนตก น้ำท่วมขัง
๖	มหาสารคาม	๓๖		พื้นที่มีการเพาะปลูก+ฝนตก น้ำท่วมขัง
๗	สกลนคร	๗๒๖		พื้นที่มีการเพาะปลูก+ฝนตก น้ำท่วมขัง
๘	บึงกาฬ	๗๔		พื้นที่มีการเพาะปลูก+ฝนตก น้ำท่วมขัง
รวมทั้งสิ้น		๑,๕๑๐	๒๐	

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร : กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบอำนาจในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรจังหวัดแล้ว หากกรมพัฒนาที่ดินสามารถส่งมอบสระเก็บกักน้ำได้ภายในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการเกษตรจะสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันระยะเวลาที่กำหนด แต่ขอความชัดเจนเรื่องจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำแนกประเภทของจำนวนเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสานฯ) และเกษตรกรทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ด้วย

นายถาวร ทนใจ รองอธิบดีกรมประมง : กรมประมงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนกลาง เนื่องจากหากพบว่าพื้นที่ใดมีเกษตรกรขอยกเลิกไม่เข้าร่วมโครงการฯ ก็จะสามารถนำปัจจัยการผลิตโอนให้พื้นที่อื่นได้ ทั้งนี้หากมีเกษตรกรรายใดที่กรมพัฒนาที่ดินไม่สามารถขุดสระน้ำได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ กรมประมงจะใช้บปกติของกรมฯ สนับสนุนปัจจัยการผลิตต่อไป

นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ : กรมปศุสัตว์มอบอำนาจในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตให้แก่ปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการฯ

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน : กรมพัฒนาที่ดินจะติดตามการดำเนินงานขุดสระน้ำทุกสัปดาห์ หากพบปัญหาการดำเนินงานจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายนายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานอนุกรรมการฯ ด้านการขับเคลื่อนในพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเป้าหมายการขุดสระเก็บกักน้ำในแต่ละพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และสามารถช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

แผนการดำเนินการต่อยอดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามข้อเสนอโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

เลขานุการฯ : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำนโยบายของท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่จึงได้วางกรอบการดำเนินงานตามแนวทาง “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการสำคัญของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ดังนี้

๑. แนวทางการดำเนินงาน “สืบสาน รักษา”

กิจกรรมการพัฒนาอาชีพและการตลาด (เกษตรกรรายเดิม)

ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรรายเดิมให้มีความสามารถในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ทำการเกษตรประเภทเดียวกัน (พืชชนิดเดียวกัน) รวมกลุ่มกันเพื่อผลักดันสู่วิสาหกิจชุมชนที่พึ่งตนเองได้

๑.๑ เป้าหมาย : ดำเนินการ ๗๘๘ กลุ่ม กลุ่มละประมาณ ๑๐ ราย (รวม ๗,๘๘๐ ราย)

ประกอบด้วย

- เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ปรุสานฯ)
- เกษตรกรโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๔
- เกษตรกรอื่นๆ ที่มีการผลิตในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่แล้ว เช่น โคก หนอง นา

๑.๒ หน่วยงานรับผิดชอบ

- **หน่วยงานหลัก :** สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- **หน่วยงานร่วมบูรณาการ :** กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑.๓ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

- (๑) อำนาจการ (สป.กษ.)
- (๒) คัดเลือกเกษตรกร (OT, CoO / สป.กษ. เป็นหน่วยประสานงาน)
- (๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ จัดทำแผนพัฒนา และเพิ่มศักยภาพกลุ่ม (กสก./ ปศ.)
- (๔) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาด (กสส./ ปศ.)
- (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตามแผนพัฒนากลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ (กสก. / กว. / มม./ กข. / กป. / ปศ. / ตส.)
- (๖) การส่งเสริมผลผลิตจากแปลงทฤษฎีใหม่ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน (กว.)
- (๗) เตรียมความพร้อมด้านการตลาดของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ (กสส. / กสก./ปศ.)
- (๘) ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิต (กสส. / ปศ. / กป.)

- (๙) ผลักดันสู่วิสาหกิจชุมชนที่พึ่งตนเองได้ (กสก.)
 (๑๐) พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ (กสก /มม./กข./กป./ปศ./ส.ป.ก./ตส)
 (๑๑) จัดทำฐานข้อมูล (สป.กษ.)
 (๑๒) ติดตามและประเมินผลโครงการ (สศก.)

๒ แนวทางการดำเนินงาน “ต่อยอด”

กิจกรรมการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรกรรายใหม่)

ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรายใหม่ในการเข้าสู่การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อย่างครบวงจร

๒.๑ เป้าหมาย : เกษตรกรทั่วไป ปีละ ๑๐,๐๐๐ ราย รายละ ๓ ไร่

๒.๒ หน่วยงานรับผิดชอบ

- หน่วยงานหลัก : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- หน่วยงานร่วมบูรณาการ : กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๒.๓ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

- (๑) อำนาจการ (สป.กษ.)
- (๒) รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร (OT, CoO / สป.กษ. เป็นหน่วยประสานงาน)
- (๓) อบรมเกษตรกร (กสก / มม. / กข. / กป. / ปศ.)
- (๔) ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต (กสก / มม./กข./กป./ปศ./ส.ป.ก./พด.)
- (๕) การพัฒนาแหล่งน้ำ (พด.)
- (๖) จัดทำฐานข้อมูล (สป.กษ.)
- (๗) ติดตามและประเมินผลโครงการ (สศก.)

๓. งบประมาณ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๘,๘๘๓,๓๑๖ บาท

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๒๑,๙๘๘,๐๐๐
กรมส่งเสริมการเกษตร	๔๕,๖๙๔,๐๐๐
กรมพัฒนาที่ดิน	๙๐๔,๔๓๘,๗๐๐
กรมประมง	๙๖,๙๘๐,๐๐๐
กรมปศุสัตว์	๗๕,๙๑๖,๐๐๐
กรมหม่อนไหม	๑๓,๕๐๐,๐๐๐
กรมการข้าว	๔๙,๑๘๔,๐๐๐
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๙,๐๘๘,๗๓๖

หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)
กรมส่งเสริมสหกรณ์	๒๓,๓๘๗,๔๒๐
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	๑๒,๘๔๖,๔๖๐
กรมวิชาการเกษตร	๕๕,๑๖๐,๐๐๐
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	๗๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑,๓๐๘,๘๘๓,๓๑๖

ซึ่งได้นำโครงการเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว

นายธิตี โลหะปิยะพรรณ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ :
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามข้อเสนอโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว การดำเนินการในระยะต่อไปจะต้องพิจารณาโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับโครงการฯ ปี ๒๕๖๖ ด้วย

ประธานฯ : ขอให้พิจารณาจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วย เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานใดร่วมดำเนินการ ซึ่งโครงการฯ ปี ๒๕๖๕ จะต้องสอดคล้องกับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการฯ :

๑) การพิจารณาโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการฯ จะต้องเชิญกรมต่างๆ ที่ร่วมบูรณาการโครงการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง และเป็นการต่อยอดจากโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๔

๒) การตั้งคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามข้อเสนอโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือ Flagship Project ซึ่งดำเนินการไปแล้ว

- การเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกกรมที่ร่วมบูรณาการโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จำเป็นต้องของบปกติด้วย โดยมีการขับเคลื่อนโครงการในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งมีกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นเจ้าภาพหลัก เนื่องจาก Flagship Project ยังไม่ทราบว่า จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในวงเงินเดียวกับที่ตั้งค่าของบประมาณไปหรือไม่ ดังนั้นการตั้งคำของบปกติจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำควบคู่กันไปด้วย

นางสาวเบญจพร ขาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน :

๑. กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการลงข้อมูลในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (E-budget) ของสำนักงบประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งต้องใส่รายละเอียดโครงการ เช่น ข้อมูลเกษตรกรรายตำบล เป็นต้น

๒. การขับเคลื่อนโครงการฯ ให้มีคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดช่วยดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร

๓. การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ขอให้พิจารณาเกษตรกรที่ตั้งใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๔ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการด้วย

มติที่ประชุม - เห็นชอบ แผนการดำเนินการต่อยอดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามข้อเสนอโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

- มอบหมายนายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของแต่ละหน่วยงานในรูปแบบบูรณาการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายสิริวิชญ์ สุขโต)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้จดยางงานการประชุม



(นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา)
ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
และเกษตรกรรมยั่งยืน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม