2. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณ 2560

แผน/เป้าหมาย*	ผลการดำเนินงาน**	กำหนดแล้วเสร็จตามแผน
(1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ 1,512 แปลง(ดำเนินการต่อเนื่องแปลงเดิมจาก ปี 2559 จำนวน 600 แปลงแปลงใหม่ปี 2560 จำนวน 912 แปลง) พัฒนาผู้จัดการแปลง 332 คน	**(1 ต.ค. 59 –30 มิ.ย. 60)** - รวมกลุ่มกันผลิตในรูปแปลงใหญ่แล้ว 2,440 แปลง (161.37 %) พื้นที่ 3.32 ล้านไร่ เกษตรกร 243,283 ราย จำนวน 67 สินค้า -(แปลงปี 59 597 แปลง พื้นที่ 1.49 ล้านไร่เกษตรกร 96,301 ราย แปลงปี60 1,843แปลง พื้นที่ 1.83 ล้านไร่ เกษตรกร 146,982 ราย)	ต.ค. 59-ก.ย.60
1. การเตรียมการ -พัฒนาผู้จัดการแปลง จำนวน 332 คน - ทบทวนเป้าหมาย จำนวน 600 แปลง	 -พัฒนาผู้จัดการแปลง จำนวน 332 คน - ทบทวนเป้าหมาย จำนวน 597*** แปลง	ม.ค.60
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานรายแปลง 2,440 แปลง	- จัดทำแผนปฏิบัติงานรายแปลงแล้ว 1,040*** แปลง (42.62%)	ธ.ค.59 –พ.ค.60
3. การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม - จัดทำแผนการผลิตรายครัวเรือน 96,544 ราย	 - จัดทำแผนผลิตรายครัวเรือนแล้ว 85,520 ราย (88.58%)	ม.ค.-ก.ย.60
- การรวมกลุ่ม เป็นสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน	สถานะกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร (นิติ) 109 กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน 784 กลุ่ม สหกรณ์ 143 แห่ง อื่น ๆ 150 กลุ่ม	ม.ค.-ก.ย.60
- การพัฒนาเกษตรกรสู่ SF	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	ม.ค.-ก.ย.60
- ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตร	- มาตรฐาน GAP 32,354 ราย - มาตรฐานอินทรีย์ 5,463 ราย - RSPO 1,355 ราย	ม.ค.-ก.ย.60

แผน/เป้าหมาย*	ผลการดำเนินงาน**	กำหนดแล้วเสร็จตามแผน
- พัฒนาแหล่งน้ำ 23 แปลง	- พัฒนาแหล่งน้ำเสร็จแล้ว 5 แปลง (21.74%)	ม.ค.-ก.ย.60
- สนับสนุนสินเชื่อ	- ธ.ก.ส. อนุมัติสินเชื่อ 15 แปลง วงเงิน 74,331,700 บาท	ม.ค.-ก.ย.60
4. การพัฒนาการผลิต - ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต 96,544 ราย	- ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตแล้ว 30,404 ราย (31.49%)	ม.ค.-ก.ย.60
5.การพัฒนาด้านการตลาด - เชื่อมโยงเครือข่ายตลาด 597 แปลง	- เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดและจัดทำแผนการตลาดแล้ว 597 แปลง (100%)	ม.ค.-ก.ย.60
6. จัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ที่ดำเนินการในปี 2559 จำนวน 597 แปลง	กสก. ได้จัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ที่ดำเนินการในปี 2559 จำแนกได้ดังนี้ เกรด A 197แปลง เกรด B 177แปลง เกรด C 57แปลง (แปลงที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 166 แปลง)	

หมายเหตุ: *ข้อมูลที่ระบุในช่อง แผน/เป้าหมายรายเดือน เป็นแผน/เป้าหมายรวมทั้งปีงบประมาณ 2560 เนื่องจาก แปลงใหญ่มีการดำเนินการหลายชนิดสินค้า แต่ละชนิดสินค้ามีกิจกรรมที่ดำเนินการตามปฏิทินการผลิตที่แตกต่างกัน จึงทำให้แปลงใหญ่การจัดทำแผน/เป้าหมายในภาพรวมกำหนดเป็นช่วงระยะเวลา

** ข้อมูลที่ระบุในช่อง ผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน เป็นผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เนื่องจาก หน่วยงานเจ้าภาพหลัก (กสก.) รายงานเป็นผลการดำเนินงานสะสม

*** มีการยกเลิกดำเนินการจำนวน 3 แปลง ได้แก่ แปลงหอยแครง จังหวัดเพชรบุรี แปลงข้าว จังหวัดสมุทรสงคราม และแปลงข้าว จังหวัดขอนแก่น

ตัวหนังสือและตัวเลขสีแดง หมายถึง เป็นข้อมูลความก้าวหน้าที่มีความเคลื่อนไหว

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560