
_ . สำเนา
^วนที่สุด

ที่ นร ๐£๐ftyfas'ก(9e> สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัชิบาล กทม. ๑๐๓๐๐

(ท 0 กันยายน ๒£๖๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล - บางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและส่ิงแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๘/๑๑๐๙๓ 
ลง'วันที ่๒๙ กันยายน ๒£๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ 
โครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปเพื่อประกอบการพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตร ีความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

หน่วยงานที,เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย 
ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที'ส่งมาด้วยนี้ ส'วนความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้ว

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที ่๒๙ กันยายน ๒£๖๙ อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงว่า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายนั้าหลากบางบาล - 
บางไทร (โครงการฯ) ออกไปอีก ๔ บ ีเนื่องจากเกิดปัญหาความลำข้าในการส่งมอบพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง 
รวมทั้งมีการปรับปรุงแบบก่อสร้างเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงานระบบบริหารจัดการการระบายนํ้า 
ของโครงการฯ จะสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จและใช้ประโยขนได้ก่อน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒£๗๑ สำหรับการดำเนินงานในช่วงบีงบประมาณ พ.ศ. ๖£๗๒ - พ.ศ. ๒£๗๓ 
จะเป็นงานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น เช่น งานปรับภูมิทัศน ์งานถนนบำรุงรักษาคันคลองระบายนํ้าหลาก
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. รับทราบตามที่อธิบดีกรมขลประทานชี้แจง
๒. อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(กรมชลประทาน) เร่งรัดดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี ้
โดยจะไมให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการด้งกล่าวออกไปอีก ทั้งนี้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมขลประทาน) 
เร่งรัดการตำเนินงานระบบบริหารจัดการการระบายนํ้าของโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยด่วนเป็นลำดับแรก 
เพื่อให้สามารถใช้ประโยขใไนการปัองกันและแกิไขปัญหาอุทกภัยของประชาชนโดยเร็ว

/๓. ให้กระทรวง ...



๒

๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กรมชลประทาน) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงาน 
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถึอ 

ธวัชชัย จันทร์!พศาลสิน

(นายธวัชชัย จันทร์!พศาลสิน)
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓ (ยศพรรดิ้), ๑๔๐๔ (สมจิตร)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖
vwvw.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

mailto:saraban@soc.go.th


บัญชสีำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย
เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล - บางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. สำเนาหนังลือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.(1/๑๔๑๔๓ ลงวันที ่๒๙ กันยายน ๒๔๖๙ 
๒. สำเนาหนังลือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/๓๘๒ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๔๖๙ 
๓. สำเนาหนังลือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๖๔๔ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๔๖๙ 
๔. สำเนาหนังลือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๗/๔๓๘๓ 

ลงวันที ่๒๘ กันยายน ๒๔๖๙
๔. สำเนาหนังลือสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒/๑๒๐๘๙ ลงวันที ่๒๖ กันยายน ๒๔๖๙


