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สำเนา
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ําหลากบางบาล - บางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐(£๐๖/ว(ล) ๒๒๒๙๓ 
ลงวันที ่๑๗ กันยายน ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้ขอให้เสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ 
โครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประกอบการพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตร ีความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

หน่วยงานที'เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย 
ส่วนความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับภายหลัง 
การประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้ว ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ล่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมือวันที ่๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ อธิบดีกรมขลประทานชี้แจงว่า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ําหลากบางบาล - 
บางไทร (โครงการๆ) ออกไปอีก ๔ บี เนื่องจากเกิดปัญหาความลำข้าในการส่งมอบพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง 
รวมทั้งมีการปรับปรุงแบบก่อสร้างเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงานระบบบริหารจัดการการระบายนั้า 
ของโครงการฯ จะสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จและใชัประโยชน์ได้ก่อน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๑ สำหรับการดำเนินงานในช่วงบีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒ - พ.ศ. ๒๕๗๓ 
จะเป็นงานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น เช่น งานปรับภูมิทัศน์ งานถนนบำรุงรักษาคันคลองระบายนํ้าหลาก
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. รับทราบตามที่อธิบดีกรมชลประทานชี้แจง
๒. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้'กระท■รวงเกษตรและสหกรณ ์

(กรมชลประทาน) เร่งรัดดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติในครั้งน้ี 
โดยจะไมให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าวออกไปอีก ทั้งนี้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กรมชลประทาน) 
เร่งรัดการดำเนินงานระบบบริหารจัดการการระบายนํ้าฃองโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยด่วนเป็นลำคับแรก 
เพื่อให้สามารถใข้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประชาชนโดยเร็ว

/๓. ให้กระทรวง ...



- ๒ -

๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์{กรมชลประทาน) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงาน 
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ 

ธวัชชัย จันทร์!พศาลสิน

{นายธวัช'ชัย จันทร์!พศาลสิน)
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓ (ยศพรรติ), ๑๔๐๔ (สมจิตร)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖
www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

http://www.soc.go.th
mailto:saraban@soc.go.th


บัญชีสำเนาหนังสีอท่ีส่งมาด้วย
เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายนาหลาทบางบาล - บางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๔/๑๔๑๔๓ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๔๖๙ 
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที ่คค (ปคร) ๐๒๐๘/๓๘๒ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๔๖๙ 
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๖๔๔ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๔๖๙ 
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๗/๔๓๘๓ 

ลงวันที ่๒๘ กันยายน ๒๔๖๙
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒/๑๒๐๙๙ ลงวันที ่๒๖ กันยายน ๒๔๖๙ 
๖. สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๘/๑๑๐๙๓ 

ลงวันที ่๒๙ กันยายน ๒๔๖๙


