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(โครงการงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
	ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต
	ข้อเสนอแนะ
	รายงานความก้าวหน้าในไตรมาสที่ ........

	1. การดำเนินงานโครงการงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 ภายใต้โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจาก ในกระบวนการจัดทำราคากลางมีรายการงานที่มีความยุ่งยากและต้องสืบราคาตามหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องรอ
การเสนอราคากลับให้ครบถ้วน ส่งผลให้การจัดทำราคากลางมีความล่าช้า ประกอบกับมีการอุทธรณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) ในส่วนของผลงานของผู้รับจ้าง 
ที่กำหนดต่ำกว่าสัญญาจ้างที่ผ่านมาในโครงการเดียวกัน ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด
	กรมชลประทาน ควรดำเนินการ ดังนี้
1.1 พิจารณากำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ในส่วนของผลงานของผู้รับจ้างให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน/เนื้องานที่จะดำเนินการจัดจ้างในสัญญาจ้างโครงการฯ ครั้งต่อไป เพื่อป้องกันการอุทธรณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่ส่งผลทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด
1.2 กำกับ ดูแล และเร่งรัดผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องการดำเนินการจัดจ้างโครงการงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 ภายใต้โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
	

	2. การจ่ายค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ให้แก่ราษฎรผู้ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนที่ดินยังดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากประสบปัญหาราษฎรที่ได้รับผลกระทบบางส่วนมีความประสงค์ขอใช้สิทธิตามกฎหมายเวนคืนที่ดิน หรือบางส่วนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินบางรายเสียชีวิตแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือบางส่วนเจ้าของทรัพย์อยู่ต่างประเทศไม่สามารถทำนิติกรรมได้ หรือบางส่วนไม่สามารถระบุเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการรังวัดแบ่งแยกแปลง และจัดทำบัญชีเพื่อเบิกจ่ายเงินทดแทนที่ดินและทรัพย์สินได้
	กรมชลประทานควรเร่งรัดการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ และประสาน ติดตามหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และเมื่อพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินมีผลบังคับใช้แล้ว ให้จัดส่งสำเนาแผนที่ระวางที่ดินในเขตพื้นที่ที่มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนโดยเร็ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามกฎหมายและจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนได้โดยเร็ว เพื่อให้การก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนที่ดิน2

	

	3. ขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกวดราคา และการจัดทำราคากลาง พบว่า การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติด้านเทคนิค มีการอุทธรณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) ในส่วนของผลงานของผู้รับจ้าง ต่ำกว่าสัญญาจ้างที่ผ่านมาในโครงการเดียวกัน
	กรมชลประทาน ควรพิจารณากำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ในส่วนของผลงานของผู้รับจ้าง
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน/เนื้องาน
ที่จะดำเนินการจัดจ้างในสัญญาจ้างโครงการฯ ครั้งต่อไป เพื่อป้องกันการอุทธรณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่ส่งผล
ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างที่กำหนด
	

	4. ขั้นตอนการลงนามในสัญญา พบว่า ล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากในกระบวนการจัดทำราคากลางมีรายการงานที่มีความยุ่งยากและต้องสืบราคาตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องรอการเสนอราคากลับให้ครบถ้วน ส่งผลให้การจัดทำราคากลาง
มีความล่าช้า ประกอบกับมีการอุทธรณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR) ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด
	กรมชลประทาน ควรกำกับ ดูแล และเร่งรัดผู้รับผิดชอบ
ที่เกี่ยวข้องการดำเนินการจัดจ้างโครงการงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 ภายใต้โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
	



