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รายงานความก้าวหน้าการตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายของโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
	ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต
	ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ
	รายงานความก้าวหน้าในไตรมาสที่ ........

	การบริหารงานก่อสร้าง

































	   จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า 
   1. การเวนคืนที่ดินยังดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจาก อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างจัดทำบัญชีเพื่อจ่ายค่าที่ดินตามขั้นตอนของ
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ปฏิบัติงานบางส่วนให้ผู้รับจ้างได้ โดยปัจจุบันดำเนินการจ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 115 แปลง จากที่ดินทั้งหมดจำนวน 147 แปลง (จำนวนอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อช่างรังวัดที่ดินเพื่อการชลประทานได้ทำการรังวัดที่ดิน) ซึ่งแปลงที่ยังมิได้จ่ายค่าที่ดิน ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวน 17 แปลง ซึ่งได้ติดตามเร่งรัดร่วมกับ ส.ป.ก. เพื่อให้การอนุญาตถูกต้องและ
ไม่เกิดผลกระทบกับเกษตรกรผู้ใช้พื้นที่เดิม และอยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีเพื่อจ่ายค่าที่ดินตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน จำนวน 15 แปลง
   2. ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน
ที่จะเวนคืน ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 มาตรา 2 กำหนด “พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป” และ มาตรา 4 กำหนด “พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนด 3 ปี” ดังนั้นพระราชกฤษฎีกาสิ้นสุดการบังคับใช้ วันที่ 17 ธันวาคม 2566
   3. การส่งมอบพื้นที่ปฏิบัติงานบางส่วนให้
ผู้รับจ้าง ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
อาจส่งผลกระทบต่อแผนงานก่อสร้าง และ
ผู้รับจ้างอาจใช้เป็นช่องทางในการขอขยายสัญญา
	   กรมชลประทาน ควรดำเนินการ ดังนี้
   1. เร่งรัดการจัดทำบัญชีเพื่อจ่ายค่าที่ดินตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกากำหนด เขตที่ดิน
ที่จะเวนคืน และเร่งประสาน ติดตามหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การก่อสร้างสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนที่ดิน
   2. หากกรมชลประทานดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังประสงค์ดำเนินการต่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มาตรา 10 วรรค2 และ 3 กำหนด “หากเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่ง และยังประสงค์จะทำการสำรวจเพื่อให้ทราบถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัดต่อไป ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานั้นจะสิ้นผลใช้บังคับ หากการดำเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ และมิได้มีการเสนอให้มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นใหม่ภายในกำหนดเวลา 
ถ้าเกิดความเสียหายแก่รัฐเป็นจำนวนเท่าใด 
ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ไม่ตัดอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 8 ขึ้นใหม่” อย่างเคร่งครัด และเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ
   3. กำกับ ควบคุมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับพื้นที่ปฏิบัติงานที่ส่งมอบให้ผู้รับจ้าง กรณีที่แผนงานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับพื้นที่ปฏิบัติงาน 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่มีการ
ส่งมอบให้ผู้รับจ้าง เพื่อป้องกันการขอขยายสัญญาของผู้รับจ้าง
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