



ที่ กษ ๒๖๐๖/๓๓๗๗

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

พ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๒ และขอขยายระยะเวลาโครงการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๑๔๖๓๗

ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๔. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๒ และผลการดำเนินงาน

๕. รายละเอียดข้อมูลที่ต้องเสนอพร้อมขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๒ และขอขยายระยะเวลาโครงการ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน ภายใต้นโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและรายได้ของเกษตรกร และบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน แต่ในปี ๒๕๖๒ มีปัญหางบประมาณที่จะจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกร

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ได้อนุมัติกรอบเงินงบประมาณตามความเห็นของสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะเวลา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๙๖.๕๒๒๒ ล้านบาท แบ่งเป็น ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๖๑๙.๔๘๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๕๘๐.๘๘๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๑๑๔.๘๙๖ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๗๐๑.๕๗๔ ล้านบาท และ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๗๙.๖๙๒ ล้านบาท โครงการมีเป้าหมายพื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ๑ ล้านไร่ ในปี ๒๕๖๔ โดยแบ่งเป้าหมายพื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เข้าร่วมใหม่แต่ละปี ดังนี้ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ และปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายได้จากการผลิตข้าวที่ได้ผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต้นของการผลิตระบบอินทรีย์ ต่อเนื่อง ๓ ปี ไม่เกินรายละเอียด ๑๕ ไร่ แบ่งเป็น ๑) เกษตรกรที่ผ่านการประเมินเตรียมความพร้อม

(๓๑)...

(T๑) ไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท ๒) เกษตรกรที่ผ่านการประเมินระยะปรับเปลี่ยน (T๒) ไร่ละ ๓,๐๐๐ บาท และ ๓) เกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand (T๓) ไร่ละ ๔,๐๐๐ บาท

๑.๓ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ ๕๘ จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น ๕,๘๑๘ กลุ่ม ๑๓๐,๐๘๒ ราย พื้นที่ ๑,๒๐๙,๙๑๑.๖๒ ไร่ โดยเป็นเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์แล้ว (T๓) จำนวน ๘๒๖ กลุ่ม ๑๖,๗๖๘ ราย ๑๗๓,๘๓๒.๙๐ ไร่

ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ มีเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับเงินอุดหนุน จำนวน ๘,๐๕๑ กลุ่ม ๑๖๕,๒๑๓ ราย ๑,๔๒๑,๔๗๒.๑๐ ไร่ จะต้องใช้เงินอุดหนุน ๓,๖๕๖,๘๐๔,๘๕๐ บาท แต่กรมการข้าวได้จ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรไปแล้ว ๒,๗๓๖,๗๐๒,๓๕๐ บาท และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายจำนวน ๒,๓๕๐,๔๐๐ บาท ยังขาดเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายให้แก่เกษตรกรอีก ๑,๓๘๔ กลุ่ม ๒๗,๑๑๙ ราย ๒๖๙,๙๒๖.๕๐ ไร่ จำนวน ๙๑๗,๗๙๒,๑๐๐ บาท

สำหรับปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ กรมการข้าวคาดว่าจะมีเกษตรกรผ่านเกณฑ์การประเมินและรับเงินอุดหนุน ๖,๒๗๐ กลุ่ม ๑๓๐,๕๓๐ ราย ๑,๐๓๗,๑๔๙.๐๐ ไร่ จำนวน ๓,๗๖๑,๔๐๘,๗๕๐ บาท กรมการข้าวได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพียงจำนวน ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน คือ การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และการจ่ายเงินอุดหนุนแล้วเสร็จข้ามปีงบประมาณ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีไม่เพียงพอกับที่จะจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกร ซึ่งในปี ๒๕๖๒ จำเป็นต้องขอใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๔ ระยะเวลาดำเนินโครงการ

เนื่องจากการผลิตข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี ทำให้การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการจ่ายเงินอุดหนุนแล้วเสร็จข้ามปีงบประมาณ ซึ่งเกินระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้ทำให้การดำเนินโครงการไม่สามารถเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว จึงจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาโครงการจากเดิมสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามปริมาณงานที่ยังเหลือ

กิจกรรม	ปีงบประมาณ		
	๒๕๖๓ (ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓)	๒๕๖๔ (ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔)	๒๕๖๕ (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕)
๑. เกษตรกรที่สมัครในปี ๒๕๖๑ (T๓) และเกษตรกรที่สมัครในปี ๒๕๖๒ (T๒)			
๑.๑ ปลุกจนถึงเก็บเกี่ยว	██████████		
๑.๒ ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์		██████████	
๑.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล		██████████	
๑.๔ จ่ายเงินอุดหนุน		██████████	
๒. เกษตรกรที่สมัครในปี ๒๕๖๒ (T๓)			
๒.๑ ปลุกจนถึงเก็บเกี่ยว		██████████	
๒.๒ ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์			██████████
๒.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล			██████████
๒.๔ จ่ายเงินอุดหนุน			██████████

๑.๕ การเสนอขอใช้งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวได้เสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาการขอใช้งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติได้เห็นชอบเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งงบประมาณประจำปีจัดสรรไม่เพียงพอ จำนวน ๙๑๗,๗๙๒,๑๐๐ บาท และมอบหมายกรมการข้าวนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ยังเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จากเดิมสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๖ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบการขอใช้งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยส่งคำขอจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานงบประมาณเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในวงเงิน ๘๖๙,๙๓๑,๔๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๔๗,๘๖๐,๗๐๐ บาท ให้กรมการข้าวปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนำไปจ่ายให้แก่เกษตรกรของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งกรมการข้าวอยู่ระหว่างปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจำนวน ๔๗,๘๖๐,๗๐๐ บาท จาก ๑) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน ๑๓,๘๒๖,๕๐๐ บาท และ ๓) ผลผลิตการผลิตรสข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา (งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว) จำนวน ๔,๐๓๔,๒๐๐ บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ คือเมื่อเกษตรกรผ่านเกณฑ์การประเมินมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน ซึ่งเกษตรกรได้ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว จึงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน แต่จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ จึงควรเสนอคณะรัฐมนตรีให้อนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นเงินอุดหนุนเกษตรกรของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ยั่งยืนต่อไป รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศไทยที่ถูกกำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากมีเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน ในปี ๒๕๖๒ ส่วนใหญ่ได้รับเงินอุดหนุนไปแล้ว ยังเหลือเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนอีก ๙๑๗,๗๙๒,๑๐๐ บาท ที่ส่วนราชการผ่อนผันเกษตรกรมาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้เกษตรกรเสียโอกาสที่จะนำเงินอุดหนุนไปใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่มักได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) และเกษตรกรขาดเงินในการดำรงชีพและต้นทุนในการปลูกข้าว

๔. สารสำคัญ และข้อเท็จจริง

๔.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินอุดหนุนตามข้อกำหนดมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ดังนี้

๑) เกษตรกรผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ให้เข้าร่วมโครงการฯ

๒) ปีที่ ๑ กลุ่มเกษตรกรเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจรับรอง โดยมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ เช่น พื้นที่ปลูกข้าว แหล่งน้ำ

๓) ปีที่ ๒ กลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์จากกรมการข้าว โดยผ่านการรับรองเป็นระยะปรับเปลี่ยน

๔) ปีที่ ๓ กลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองต่อเนื่องและได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) จากกรมการข้าว

๕) การสนับสนุนเงินอุดหนุนซึ่งเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไข ไม่เกิน ๑๕ ไร่/ครัวเรือน โดยการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะทำงานส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

๔.๒ เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ประเมินและมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนและการจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรแล้วจำนวน ๒,๗๓๖,๗๐๒,๓๕๐ บาท ดังนี้

๑) ปี ๒๕๖๐ (T๑,T๒) เกษตรกร ๙๐๙ กลุ่ม ๑๙,๘๒๒ ไร่ ๑๘๕,๒๕๒.๖๐ ไร่ จำนวน ๓๗๙,๓๕๖,๔๕๐ บาท

๒) ปี ๒๕๖๑ (T๑, T๒, T๓) เกษตรกร ๒,๔๕๙ กลุ่ม ๕๑,๙๘๗ ไร่ ๔๘๕,๐๙๘.๘๕ ไร่ จำนวน ๑,๑๕๔,๖๕๓,๓๐๐ บาท

๓) ปี ๒๕๖๒ (T๑, T๒, T๓) เกษตรกรผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน ๔,๖๘๓ กลุ่ม ๙๓,๔๐๔ ไร่ ๗๗๘,๑๒๐.๖๕ ไร่ จำนวน ๒,๑๐๒,๖๙๒,๖๐๐ บาท กรมการข้าวได้จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรแล้ว ๓,๒๙๙ กลุ่ม ๖๖,๑๑๔ ไร่ ๕๐๗,๒๘๕.๑๕ ไร่ จำนวน ๑,๒๐๒,๖๙๒,๖๐๐ บาท ยังไม่ได้จ่ายเงินเกษตรกรอีก ๙๑๗,๗๙๒,๑๐๐ บาท ดังนั้น ในปี ๒๕๖๒ ยังขาดเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายให้แก่เกษตรกรอีก ๑,๓๘๔ กลุ่ม ๒๗,๑๑๙ ไร่ ๒๖๙,๘๓๖.๕๐ ไร่ จำนวน ๙๑๗,๗๙๒,๑๐๐ บาท จึงขอใช้งบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ปี/เกษตรกร	เกษตรกร (กลุ่ม)	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)	เงินอุดหนุนที่จ่ายแล้ว (บาท)
ปี ๒๕๖๐				
T๑	๘๗๗	๑๘,๘๕๐	๑๗๖,๔๐๑.๓๕	๓๕๒,๘๐๒,๗๐๐
T๒	๓๒	๙๗๒	๘,๘๕๑.๒๕	๒๖,๕๕๓,๗๕๐
รวม	๙๐๙	๑๙,๘๒๒	๑๘๕,๒๕๒.๖๐	๓๗๙,๓๕๖,๔๕๐
ปี ๒๕๖๑				
T๑	๑,๕๗๗	๓๒,๓๗๓	๓๐๙,๑๐๘.๗๕	๖๑๘,๒๑๗,๕๐๐
T๒	๘๕๑	๑๘,๖๘๘	๑๖๗,๕๒๔.๖๐	๕๐๒,๕๗๓,๘๐๐
T๓	๓๑	๙๒๖	๘,๔๖๕.๕๐	๓๓,๘๖๒,๐๐๐
รวม	๒,๔๕๙	๕๑,๙๘๗	๔๘๕,๐๙๘.๘๕	๑,๑๕๔,๖๕๓,๓๐๐
ปี ๒๕๖๒				
T๑	๒,๔๘๓	๔๙,๓๗๗	๓๖๑,๔๘๐.๗๕	๗๒๒,๐๕๓,๕๐๐
T๒	๑,๔๐๕	๒๘,๑๙๔	๒๖๖,๗๒๙.๐๐	๓๑๓,๑๘๓,๕๐๐
T๓	๗๙๕	๑๕,๘๓๓	๑๔๙,๙๑๐.๙๐	๑๖๗,๔๕๕,๖๐๐
รวม	๔,๖๘๓	๙๓,๔๐๔	๗๗๘,๑๒๐.๖๕	๑,๒๐๒,๖๙๒,๖๐๐
รวมเงินอุดหนุนที่จ่ายแล้วทั้งสิ้น				๒,๗๓๖,๗๐๒,๓๕๐

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๔.๓ คาดการณ์เกษตรกรที่คาดว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับเงินอุดหนุนและจำนวนเงินอุดหนุนให้เกษตรกรของโครงการในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

๑) ปี ๒๕๖๓ มีเกษตรกรที่คาดว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินและรับเงินอุดหนุน (T๒) จำนวน ๒,๔๔๓ กลุ่ม ๕๑,๔๖๕ ราย ๓๘๗,๑๘๖.๒๕ ไร่ เป็นเงิน ๑,๑๖๑,๕๕๘,๗๕๐ บาท (T๓) จำนวน ๑,๔๓๓ กลุ่ม ๒๘,๖๒๙ ราย ๒๗๐,๕๒๐ ไร่ เป็นเงิน ๑,๐๘๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๓,๘๗๖ กลุ่ม ๘๐,๐๙๔ ราย ๖๕๗,๗๐๖.๒๕ ไร่ จำนวน ๒,๒๔๓,๖๓๘,๗๕๐ บาท

๒) ปี ๒๕๖๔ มีเกษตรกรที่คาดว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินและรับเงินอุดหนุนปี ๒๕๖๓ (ร้อยละ ๙๘) จำนวน ๒,๓๙๔ กลุ่ม ๕๐,๔๓๖ ราย ๓๗๙,๔๔๒.๕๐ ไร่ จำนวน ๑,๕๑๗,๗๗๐,๐๐๐ บาท

โดยคาดการณ์ว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ในการจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรอีก ๖,๒๗๐ กลุ่ม ๑๓๐,๕๓๐ ราย ๑,๐๓๗,๑๔๙.๗๕ ไร่ จำนวน ๓,๗๖๑,๔๐๘,๗๕๐ บาท (กรมการข้าวได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ดังนั้นยังขาดงบประมาณสำหรับอุดหนุนเกษตรกรอีกจำนวน ๓,๓๑๑,๔๐๘,๗๕๐ บาท ดังนี้

ปี/เกษตรกร	เกษตรกร (กลุ่ม)	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)	คาดการณ์เงินอุดหนุน ที่จะต้องให้ (บาท)
ปี ๒๕๖๓ (เกษตรกรที่คาดว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับเงินอุดหนุน)				
T๒	๒,๔๔๓	๕๑,๔๖๕	๓๘๗,๑๘๖.๒๕	๑,๑๖๑,๕๕๘,๗๕๐
T๓	๑,๔๓๓	๒๘,๖๒๙	๒๗๐,๕๒๐.๐๐	๑,๐๘๒,๐๘๐,๐๐๐
ปี ๒๕๖๔ (คิดเป็น ๙๘% จากเกษตรกรที่คาดว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับเงินอุดหนุนปี ๒๕๖๓)				
T๓	๒,๓๙๔	๕๐,๔๓๖	๓๗๙,๔๔๒.๕๐	๑,๕๑๗,๗๗๐,๐๐๐
รวมปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔	๖,๒๗๐	๑๓๐,๕๓๐	๑,๐๓๗,๑๔๙.๗๕	๓,๗๖๑,๔๐๘,๗๕๐

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๕.๑ ขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในวงเงิน ๘๖๙,๙๓๑,๔๐๐ บาท (เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป) สำหรับเป็นเงินอุดหนุนเกษตรกรของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๒

๕.๒ ขอยยาระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จากเดิมสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๔๖๓

yao_tuk@hotmail.com