

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๘/๗๖๗

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอย้ายเวลาดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๗๘๕๐
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่อง
ขอย้ายเวลาดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติการขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่าง
มันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒. อนุมัติปรับรายละเอียดงบประมาณจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยให้ความเห็นชอบแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดเฉพาะค่าท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
สะอาด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ลำ ลำละ ๒ บาท กรอบวงเงินงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยขอปรับเป็นค่าท่อนมันสำปะหลัง ลำละ ๒ บาท และให้สามารถเบิกจ่ายค่าขนส่งท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
สะอาดเพิ่มเติมได้ในกรณีมีการขนส่งท่อนพันธุ์จากแหล่งแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดข้ามจังหวัด โดยการเบิกจ่าย
งบประมาณค่าขนส่งตามระยะทางตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด ทั้งนี้ อยู่ภายใต้กรอบวงเงินค่าใช้จ่าย
เพื่อสนับสนุนการปลูกมันสำปะหลังสะอาดและทนทานต่อโรคใบด่างมันสำปะหลังเดิมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
โรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง
รวมทั้งเฝ้าระวังความเสียหายจากการทำลายต้นมันสำปะหลังแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
ของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อนุมัติให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ดำเนินงานโครงการดังกล่าว ในกรอบวงเงิน ๑,๓๒๙,๒๒๓,๒๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ

/สิ้นสุดวันที่ ...

สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินการพบว่าบางจังหวัดมีปริมาณท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากแหล่งพันธุ์สะอาดไม่เพียงพอต่อการส่งมอบให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องขนส่งท่อนพันธุ์จากแหล่งพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดข้ามจังหวัด ส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีปัญหาและอุปสรรคในการส่งมอบท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่สอดคล้องกับฤดูกาลผลิต ดังนั้น หากกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบปริมาณท่อนพันธุ์และแหล่งพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ก็เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และอนุมัติปรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกมันสำปะหลังสะอาดและทนทานต่อโรคใบด่าง ในอัตราค่าละ ๒ บาท และสามารถเบิกจ่ายค่าขนส่งท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดเพิ่มเติมได้ในกรณีมีการขนส่งท่อนพันธุ์จากแหล่งพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดข้ามจังหวัด โดยอัตราค่าขนส่งตามระยะทางเป็นไปตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เบิกจ่ายภายในกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกมันสำปะหลังสะอาดและทนทานต่อโรคใบด่าง วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เดิม ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับเป็นสำคัญ และให้ความสำคัญกับการดำเนินการภายใต้พื้นที่เป้าหมายและกรอบวงเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำหนดให้มีกลไกในการติดตามและตรวจสอบค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ่มค่า และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเมื่อสิ้นโครงการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๙๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐