

ด่วนที่สุด

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๖๕๕๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินกู้หนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้าง
คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๐๓/๗๔๒๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินกู้หนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง
คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากวงเงิน ๓๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓๕๙,๕๒๒,๐๔๒.๕๑ บาท

๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลากู้หนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับรายการดังกล่าว
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๗๐
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือ
ที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ลงมติว่า

๑. อนุมัติทั้ง ๒ ข้อ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรมชลประทาน) รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ
ที่ นร ๐๗๐๗/๖๑๑๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปดำเนินการต่อไปด้วย

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างโครงการ
คลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
ตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว้ โดยไม่ให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก รวมทั้งให้ตรวจสอบ
และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมด้วย

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้าย
ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน

(นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓ (ยศพรดี), ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินกู้หนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้าง
คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม. โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๙๒๔๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๘/๑๔๖๙
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙
๔. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๒๘๒๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๗/๒๗๙๗
ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒/๗๑๖๐
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินกู้หนี้ยืมสินและขยายระยะเวลา
กู้หนี้ยืมสินข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว ๔.๐๐ กม.
โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๕. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๖. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๗. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน