

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๕/๑๙๒๖๕

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๙๒๖๖
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๕๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๕ เมษายน ๒๕๖๕) เกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการ
อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง และมติคณะรัฐมนตรี (๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) เกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็น
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ลงมติว่า

๑. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรมชลประทาน) เร่งรัดการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน
กรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้ โดยไม่ให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและขยายกรอบวงเงิน
โครงการดังกล่าวออกไปอีก รวมทั้งให้ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ตรงตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและวางมาตรการป้องกันการทุจริตต่าง ๆ
ให้รัดกุมด้วย

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธวัชชัย จันทรีไพศาลสิน

(นายธวัชชัย จันทรีไพศาลสิน)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓ (ยศพรรณี), ๑๕๒๒ (วิไลภา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๓๐/๖๑๕๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๓.๕/๗๘๗๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๗.๘/๑๑๑๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๔. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/๙๘๖๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙
๕. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๓๔๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๗/๒๑๒๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๗. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๒/๕๔๗๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๘. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ด่วนที่สุด ที่ สกพอ ๐๓๐๔/๑๑๓๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙