



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๕/๙๙๖๖

ภาค ๖๐.๖
วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๙
เวลา ๑๖.๒๑

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๙๕๓๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงมหาดไทยเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง เสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง
หากดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุนความจุเก็บกักปกติ ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับส่งน้ำให้พื้นที่
ชลประทาน ๓๐,๐๐๐ ไร่ ในเขตตำบลเขาน้อย ตำบลห้วยทับมอญ ตำบลชำม้อ และตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง ราษฎรได้รับประโยชน์ประมาณ ๑,๕๐๐ ครัวเรือน และเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค - บริโภค
ให้แก่ราษฎรในอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ
โดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการดังกล่าวแล้ว
จึงอนุมัติในหลักการให้ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง จากเดิม ๔ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๘) เป็น ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๗๐)
และขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดระยอง จากกรอบวงเงินโครงการเดิม
๓,๕๖๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท เป็น ๔,๒๙๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยขอให้เร่งรัด
ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
มติคณะกรรมการรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๖๐