

ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๘/ ๓๘๒



กวด. 196.4

29 ก.ย. 69

11.00

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 8725
รับที่(อีเมล).....
วัน 29 ก.ย. 2569 เวลา 9.53

กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐

จัดเข้าวาระ 29 ก.ย. 2569

๒๙ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณาเพิ่มเติม
เรื่องที่ ๑๕๔

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๒๙๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคมเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๓ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขยายระยะเวลาดำเนินการให้เรียบร้อยแล้ว โดยให้เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อให้พื้นที่อำเภอบางบาล - บางไทร มีระบบการระบายน้ำเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของอุทกภัยโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตทางหลวงแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์และสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามกำหนดกรณีมีพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้กลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการปรองดองในการจัดกรรมสิทธิ์ได้ เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาขอตราพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งด้วย และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (อุไร)

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๓๑๑๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๑๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ urai.naiprom๒๕๑๙@gmail.com