

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom

ผู้มาประชุม

๑. นายทองเปลว กองจันทร์	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประธาน
๒. นายสำราญ สาราบรรณ์	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รองประธาน
๓. นายอภัย สุทธิสังข์	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
๔. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	
๕. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	
๖. นายมีศักดิ์ ภักดีคง	อธิบดีกรมประมง	
๗. นางสาวกาญจนา ธรรมรัตน์	ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์	
๘. นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์	ผู้แทนอธิบดีกรมชลประทาน	
๙. นายครรชิต สุขเสถียร	ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	
๑๐. นายธราวุฒิ ไถ่แก้ว	ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
๑๑. นายบุญลภ โสวัณณะ	ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
๑๒. นางอัญชลี โพธิ์ดี	ผู้แทนอธิบดีกรมหม่อนไหม	
๑๓. นายเกรียงไกร เตชะเสนา	ผู้แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	
๑๔. นางสาวภัทรนภา สกุนวัฒน์	ผู้แทนอธิบดีกรมการข้าว	
๑๕. นายปิยวุฒิ วิหังษ์	ผู้แทนผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	
๑๖. นางสาวกมลชนก หนองขุนसार	ผู้แทนอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	
๑๗. นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา	ผอ.กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	ผู้ช่วย
	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เลขานุการ
๑๘. นายธิตี โลหะปิยะพรรณ	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	ผู้ช่วย
	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ๑. นายวิชัย ไตรสุรัตน์ | ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| ๒. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| ๑. นายประยูร อินสกุล | รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| ๒. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ | รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| ๓. นายสถาพร ใจอารีย์ | รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน |
| ๔. นายขจร เราประเสริฐ | รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร |
| ๕. นางปาลลิน พวงมี | ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (กสก.) |
| ๖. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ | ผู้อำนวยการกองแผนงาน (กสก.) |
| ๗. นายสัญญาชัย รัศมีจิรวีไล | ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สป.กษ.) |

๘. นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง	ผู้อำนวยการกองเกษตรสารนิเทศ (สป.กษ.)
๙. นางสาวนลินี อ่ำอิม	ผู้อำนวยการกองคลัง (สป.กษ.)
๑๐. นางสาวอรุณี สุขน่วม	ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการและงบประมาณ กองแผนงาน (กสก.)
๑๑. นางสมคิด นุ่มปราณี	ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน (กสก.)
๑๒. นางสาวเสาวณิต เทพมงคล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กองวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการเกษตร (กสก.)
๑๓. นางสาวพิไลพร ทับเปีย	กรมพัฒนาที่ดิน
๑๔. นายศุภนันท สุวรรณสุขสำราญ	กรมหม่อนไหม
๑๕. นางสาวชินนະกริช พาดสง่า	สำนักตรวจราชการ (สป.กษ.)
๑๖. นางสาวสุภาพร เจนจริยานนท์	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สป.กษ.)
๑๗. นายธีรวัจน์ สุปัญญา	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สป.กษ.)
๑๘. นายสิริวิชัย สุขโต	กนท. (สป.กษ.)
๑๙. นางสาวสมนา มณีพิทักษ์	กนท. (สป.กษ.)
๒๐. นางสาวสาวิตรี ตาเกียง	กนท. (สป.กษ.)
๒๑. นางสาวสุภัทรา ภูหอม	กนท. (สป.กษ.)
๒๒. นางสาวศิวกานต์ สมศักดิ์	กนท. (สป.กษ.)
๒๓. นางสาวจิตติมา สุทธิพิเชฐภักดิ์	กนท. (สป.กษ.)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จัดขึ้นเพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เลขานุการฯ : ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
(๑) แผน/ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เลขานุการฯ : รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ

๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดังนี้

๑.๑ แผนและผลการปฏิบัติงาน

๑.๑.๑ กิจกรรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- เป้าหมาย : จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม
- ความก้าวหน้า : ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมจัดส่งคู่มือให้ผู้เกี่ยวข้องแล้ว ขณะนี้

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๑.๒ กิจกรรมรับสมัครเกษตรกรและจ้างงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ :

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๒.๑ เกษตรกร

- เป้าหมาย : ๓๒,๐๐๐ ราย
- ผลการคัดเลือก : ๒๙,๓๖๕ ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป จำนวน ๒๘,๐๐๙ ราย และเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสานฯ) จำนวน ๑,๓๕๖ ราย

๑.๒.๒ จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล

- เป้าหมาย : ๑๖,๐๐๐ ราย
- ผลการคัดเลือก : ๑๔,๐๖๑ ราย

๑.๑.๓ กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- เป้าหมาย : ฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๘,๐๐๙ ราย
(ไม่รวมเกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่)

- ความก้าวหน้า :

กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ ๑ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
เกษตรทฤษฎีใหม่

- อบรมแล้วเสร็จ ๒๑ จังหวัด (กระบี่ จันทบุรี ชัยนาท ชุมพร
ตราด นครนายก นครปฐม น่าน ปทุมธานี พังงา พิษณุโลกแพร่ ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ระนอง
ระยอง ลำพูน เลย และอุดรธานี)

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๙ จังหวัด

กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ ๒ การวิเคราะห์พื้นที่และวางแผนการผลิต

- อบรมแล้วเสร็จ ๑ จังหวัด (ภูเก็ต)

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๙ จังหวัด

กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ ๓ การรวมกลุ่ม

- อบรมแล้วเสร็จ ๑ จังหวัด

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๙ จังหวัด

กระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

- อบรมแล้วเสร็จ ๑ จังหวัด
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๙ จังหวัด

๑.๑.๔ กิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (ชุดสระเก็บกักน้ำ) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ : กรมพัฒนาที่ดิน

- เป้าหมาย : ปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๒,๐๐๐ แปลง

- ความก้าวหน้า

รอบที่ ๑ : เป้าหมายเกษตรกรจำนวน ๑๘,๑๙๖ ราย ดำเนินงานในพื้นที่ ๑,๙๘๑ ตำบล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตกลงราคา ๙๗๔ ตำบล

วิธี E - bidding ๙๘๗ ตำบล

วิธีคัดเลือก ๒๐ ตำบล

ผลการดำเนินงาน ชุดเสร็จ ๗,๕๑๔ ราย

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐,๖๘๒ ราย

- รอลงนามในสัญญา ๕๒ ตำบล

- ทำสัญญาแล้ว ๑,๙๒๙ ตำบล

รอบที่ ๒ : เป้าหมายเกษตรกรจำนวน ๑๑,๖๓๖ ราย พื้นที่ดำเนินการ ๖๗ จังหวัด ๑,๖๗๓ ตำบล อนุมัติเป้าหมายดำเนินการครบตามเป้าหมายที่กำหนดแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงาน ทำสัญญาแล้ว ๑๑๙ ตำบล

อยู่ระหว่างรอลงนาม ๑๙๑ ตำบล

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑,๓๖๓ ตำบล

๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายกิจกรรม

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รับสมัครเกษตรกร	๒,๒๖๑,๐๐๐	๒,๑๑๐,๖๔๗.๒๕
	ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร	๓,๒๐๗,๐๐๐	๗๖๔,๐๕๕.๖๙
	จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล	๑,๓๑๐,๔๘๑,๐๐๐	๔๕๑,๒๓๗,๗๕๗.๗๒
	ฝึกอบรมเกษตรกร	๕๕,๖๓๓,๓๑๐	๗,๓๙๖,๙๒๕.๐๐
	รวบรวมและติดตามการดำเนินงานรายแปลงของเกษตรกร	๒๗,๕๕๐,๐๔๔	๒,๒๗๕,๔๓๙.๗๒
	จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	๖,๒๕๐,๐๐๐	-
	การให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง	๗,๐๑๗,๔๙๗	-

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
กรมพัฒนาที่ดิน	ปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (ชุดสระเก็บกักน้ำ)	๑,๙๙๔,๙๘๐,๕๘๙	๑๘๙,๐๘๒,๔๖๐.๐๐
	ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการ ปรับปรุงดิน และสนับสนุน ปัจจัยเพื่อพัฒนาดิน	๓๕,๖๓๔,๒๗๐	-
สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร	การติดตามประเมินผล	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๑๖,๐๐๐.๔๕
ก ร ม ส ง เ ส ริ ม การเกษตร	ส่งเสริมองค์ความรู้และการ สนับสนุนปัจจัยด้านพืช	๓๕,๖๓๔,๒๗๐	-
กรมประมง	ส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน และ สนับสนุนปัจจัยด้านประมง	๓๕,๖๓๔,๒๗๐	-
กรมปศุสัตว์	ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านและ สนับสนุนปัจจัยด้านปศุสัตว์	๓๕,๖๓๔,๒๗๐	-
รวมทั้งสิ้น		๓,๕๕๐,๙๑๗,๕๒๐	๖๕๓,๒๘๓,๒๘๕.๘๓ (ร้อยละ ๑๘.๔๐)

มติที่ประชุม

รับทราบ

(๒) การให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

๒.๑ รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
(ผ่าน Youtube Facebook Website และ Application LINE) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสัตยาธิ รัชมิจิรวีโล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับงบประมาณ
กิจกรรมการให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน ๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยแบ่งการเบิกจ่ายงบประมาณออกเป็น ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ งบประมาณจำนวน ๙๑๒,๔๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ : ผู้รับจ้างดำเนินการถ่ายทำวิดีโอแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ที่
ประสบความสำเร็จจังหวัดพิษณุโลก บุรีรัมย์ เพชรบุรี ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสแล้ว ซึ่งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ งบประมาณ ๕๔๗,๕๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตรวจรับงานแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่อง
ให้กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ

งวดที่ ๓ งบประมาณ ๕๔๗,๕๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ : ดำเนินการจัดทำ Youtube Facebook Twitter และ LINE Official โดยสามารถ
สรุปยอด Follower ตามช่องทางสื่อต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ดังนี้

- Youtube : ผู้ติดตาม ๑๙๔ คน
- Twitter : ผู้ติดตาม ๒ คน
- Facebook : ผู้ติดตาม ๓๐,๘๑๙ คน และยอดคนดู ๔๒๘,๖๘๔ คน

งวดที่ ๔ งบประมาณ ๕๔๗,๕๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๕ งบประมาณ ๕๔๗,๕๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๖ งบประมาณ ๕๔๗,๕๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ กันยายน ๒๕๖๔

ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ประธานฯ : ให้ข้อสังเกตเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

ประชาสัมพันธ์การรับรู้ว่าจะต้องมีการวัดผลความสำเร็จ เช่น ข้อร้องเรียนต่างๆ ของโครงการต้องลดลง หรือ ตัวชี้วัดอื่นที่สามารถวัดผลการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายได้ จึงขอให้ไปดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับกองเกษตรสารนิเทศ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒.๒ รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง (ผ่านโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ Press Tour และการแถลงข่าว) โดยกองเกษตรสารนิเทศ สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวชนชนก จันทรเพ็ญ ผู้อำนวยการกองเกษตรสารนิเทศ สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กองเกษตรสารนิเทศได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการผลิตและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีระยะเวลาดำเนินงานระหว่าง ๒๑ เมษายน - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองนโยบาย เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืนในการพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลและความเหมาะสมของ เนื้อหาสำหรับผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการ ประกอบด้วย การผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น ด้านการเกษตรผ่านสื่อโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อวิทยุ การผลิตและเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงาน (Press tour) และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑) ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้นด้านการเกษตร

แผนการดำเนินงาน : ผลิตภาพยนตร์สั้นของโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ ความยาวประมาณ ๒ นาที จำนวน ๒ เรื่อง แล้วนำออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณ ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินเพื่อให้ครอบคลุมผู้ชมได้ทั่วประเทศ เป็นช่องที่ได้รับความนิยมจากผู้ชม (Rating) สูงสุด ๑๐ อันดับแรกของการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน ดำเนินการออกอากาศไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง โดยจะออกอากาศทางไทยรัฐทีวี ช่อง ๓๒ เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. เรื่องละ ๑ ครั้ง/สัปดาห์ โดยจะเริ่มออกอากาศครั้งแรกภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน : ลงนามในสัญญา วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ / เบิกจ่ายงวดแรกวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ / ภาพยนตร์สั้นเรื่องที่ ๑ ออกอากาศวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นวันแรกทางไทยรัฐทีวี เวลา ๖.๐๐ – ๖.๓๐ น. และภาพยนตร์สั้นเรื่องที่ ๒ ออกอากาศวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวมทั้งนำเสนอใน Facebook ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วย

๒) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อวิทยุ

แผนการดำเนินงาน : ผลิตข้อความและการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ ความก้าวหน้าและประโยชน์ของโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที จำนวน ๑๕ ครั้ง แล้วนำออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศถูกต้องตามกฎหมาย ครอบคลุม สถานีเครือข่าย (Network) ทั่วประเทศ โดยออกอากาศทาง FM ๙๖.๕ คลื่นความคิด เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ โดยจะเริ่มออกอากาศครั้งแรกภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน : ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ Thinking Network ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยเป็นการเล่าข่าว (ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ) ใช้เวลาประมาณ ๑๕-๒๐ นาที

๓) ผลิตและเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์

๓.๑ ผลิตและเผยแพร่ข่าว หรือ สกู๊ปข่าว หรือ บทความ หรือบทสัมภาษณ์พิเศษ หรือข้อความประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ คอลัมน์นิ้ว โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่ต้นแบบ/เกษตรกรต้นแบบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภาค ไม่น้อยกว่า ๔ บทความ โดยนำ แต่ละบทความลงตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และข่าวสด จำนวนฉบับละ ๒ ครั้ง/สัปดาห์ โดยจะเริ่มเผยแพร่ครั้งแรกภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน : การตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และข่าวสด คาดว่าจะมีคนรับรู้ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐ คน รวมทั้งเผยแพร่บทความใน Facebook กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย ทั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๓.๒ ผลิตและเผยแพร่ข่าว หรือ สกู๊ปข่าว หรือ บทความ หรือบทสัมภาษณ์พิเศษ หรือข้อความประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ เนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่ต้นแบบ/เกษตรกรต้นแบบความสำเร็จในการดำเนินการกิจกรรมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภาค โดยนำลงตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยประชาสัมพันธ์ในสกู๊ปหน้า ๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ คอลัมน์นิ้ว และมีหน้าต่อขยายเนื้อหาด้านในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ คอลัมน์นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยนำข้อมูลจากการแถลงข่าวมาเผยแพร่ จะดำเนินการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน : จะดำเนินการหลังจากโครงการประสบความสำเร็จแล้ว (ดำเนินการภายหลังการแถลงข่าว)

๓.๓ ผลิตและเผยแพร่ข่าว หรือสกู๊ปข่าว หรือบทความ หรือบทสัมภาษณ์พิเศษ หรือข้อความประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์เนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่ต้นแบบ/เกษตรกรต้นแบบความสำเร็จในการดำเนินการกิจกรรมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภาค โดยนำลงตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ถอดรหัสอาชีพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คอลัมน์นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง โดยจะเริ่มเผยแพร่ครั้งแรกภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๔) จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงาน (Press tour)

แผนการดำเนินงาน : นำสื่อมวลชนทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ผลดำเนินงานต้นแบบความสำเร็จโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในพื้นที่และระยะทางที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ วัน ๑ คืน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง สื่อวิทยุไม่น้อยกว่า ๑ คน สื่อสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓ ฉบับ และสื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง รวมจำนวนสื่อมวลชนทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๕ คน และผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยคาดว่าจะดำเนินการประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน : กำหนดจัดกิจกรรมปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย หากไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนได้ อาจจะต้องเลื่อนจัดกิจกรรมไปกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ (กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔)

๕) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม

เกษตรทฤษฎีใหม่

แผนการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” รูปแบบการแถลงข่าว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง สื่อวิทยุ ไม่น้อยกว่า ๑ ท่าน สื่อสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓ ฉบับ และสื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๒๐ คน และมีผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนงไม่น้อยกว่า ๒๐ ชิ้นงาน โดยจะดำเนินการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน : การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการ โดยจะจัดกิจกรรมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๖) เนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นปีแรกที่กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้ส่วนราชการติดตามการรับรู้การดำเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (รวมถึงโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วย) ซึ่งกองเกษตรสารนิเทศได้ร่วมมือกับส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งแบบสำรวจการรับรู้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ตลอดจนเกษตรกรที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระทรวงฯ ว่ามีการรับรู้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะรวบรวมผลสำรวจได้ในเดือนสิงหาคมและจะสรุปผลส่งผู้บริหารต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของคณะกรรมการภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ๔ คณะ

เลขานุการ : คำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ ๐๐๑/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านต่างๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการและเกิดผลสัมฤทธิ์

ประกอบด้วย ๑) ด้านการพัฒนาพื้นที่ ๒) ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด ๓) ด้านการติดตามงานในพื้นที่ และ ๔) ด้านการติดตามและประเมินผล

โดยขอให้คณะอนุกรรมการฯ แต่ละด้าน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

(๑) คณะอนุกรรมการฯ ด้านการพัฒนาพื้นที่

นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธาน อนุกรรมการฯ ด้านการพัฒนาพื้นที่ :

๑.๑ มอบหมายกองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

๑.๒ มอบหมายกรมพัฒนาที่ดิน : ดำเนินการ ๔ ประเด็น ดังนี้

๑.๒.๑ สร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรเรื่องการขุดสระเก็บกักน้ำ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผน เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจและไม่ลาออกจาก โครงการ

๑.๒.๒ การปรับแบบสระเก็บกักน้ำ สามารถดำเนินการได้โดยวิศวกรที่มี ใบอนุญาต โดยปริมาณดินขุดให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ รวมทั้งต้องไม่ขัดต่อระเบียบและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการ

๑.๒.๓ ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง : เนื่องจากการใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ขุดสระเก็บกักน้ำโดยวิธี E-bidding จะต้องใช้เวลา ๔๕-๖๐ วันในการดำเนินการ ซึ่งอาจจะเลยฤดูกาลผลิตของ เกษตรกร และเลยช่วงระยะเวลาที่ฝนทิ้งช่วง (กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศภาวะฝนทิ้งช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ดังนั้นจึงมอบหมายกรมพัฒนาที่ดินศึกษาแนวทางว่าจะจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร ให้ทันช่วงเวลาดังกล่าว

๑.๒.๔ มอบหมายผู้อำนวยการระดับเขตของกรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบ สาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้การขุดสระเก็บกักน้ำเกิดความล่าช้า

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน : ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การแก้ไขสัญญา : เกษตรกรบางส่วนต้องการลดขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการ / แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบสระเก็บกักน้ำ จากเดิมการดำเนินงานมีความล่าช้าเนื่องจากต้องใช้เอกสาร ประกอบการขอแก้ไขสัญญาค่อนข้างมาก และต้องส่งให้กรมฯ พิจารณาซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการ ดังนั้นกรมฯ จึงมอบอำนาจในการแก้ไขสัญญาให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตสามารถอนุมัติแก้ไขสัญญาได้

๒. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง : ตามหนังสือกรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่าการขุดสระเก็บกักน้ำรอบที่ ๒ เข้าข่าย หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก

๓. การโอนจัดสรรงบประมาณ : งบลงทุน กิจกรรมขุดสระเก็บกักน้ำครั้งที่ ๑ และงบดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ครั้งที่ ๑ โอนจัดสรรงบประมาณให้ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดครบแล้ว

นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : เนื่องจากภายหลังการชุดสระเก็บกักน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องรายงานผลให้กระทรวงฯ ทราบ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า ดังนั้นจึงขอให้กรมพัฒนาที่ดินรายงานผลการชุดสระเก็บกักน้ำให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ทราบโดยตรงเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการและการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว

นายสำราญ สารบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : การดำเนินงานโครงการฯ มีกลไกการขับเคลื่อน คือ คณะทำงานฯ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ดังนั้นจึงขอให้การทำงานระดับพื้นที่ใช้กลไกการทำงานในรูปแบบของคณะทำงานดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับทราบ

(๒) คณะอนุกรรมการฯ ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด

นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานอนุกรรมการฯ ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด :

ผลการดำเนินงาน

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด จำนวน ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๒๓ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ โดยกำหนดกรอบการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาดผ่านกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ

เป้าหมาย : ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบอย่างน้อย จังหวัดละ ๑ ตำบล ในพื้นที่ดำเนินการ ๗๐ จังหวัด

กลไกการขับเคลื่อนงาน

กำหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพประสาน ติดตาม ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลต้นแบบด้านพัฒนาอาชีพและการตลาดในระดับภูมิภาค แบ่งเป็น

๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบจังหวัดในภาคเหนือ ๑๖ จังหวัด
๒. กรมปศุสัตว์ รับผิดชอบจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๘ จังหวัด
๓. กรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบจังหวัดในภาคกลางและตะวันออก ๒๒ จังหวัด
๔. กรมประมง รับผิดชอบจังหวัดในภาคใต้ ๑๔ จังหวัด

ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและการตลาด

โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ๘ ขั้นตอน

๑. คัดเลือกและประเมินศักยภาพเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการชุดสระเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม จัดทำแผนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุ่มที่คัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓. อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต/การตลาด ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๔. กลุ่มต้นแบบเริ่มดำเนินการผลิตตามแผนตั้งแต่สิงหาคม ๒๕๖๔

๕. เตรียมความพร้อมด้านการตลาดของกลุ่มต้นแบบฯ ตามแผนพัฒนา ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๖. ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิต (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔)

๖.๑ ผลผลิตฤดูกาลผลิต ๑ ภายในธันวาคม ๒๕๖๔ เป้าหมายเพื่อการบริโภคลดรายจ่าย ผลผลิตที่เหลือจำหน่ายในตลาดในชุมชน

๖.๒ พัฒนาสู่การผลิตเพื่อจำหน่ายมากขึ้นในฤดูกาลผลิตถัดไป

๗. ผลักดันสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน ภายในธันวาคม ๒๕๖๔

๘. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

หมายเหตุ : ทั้งนี้ให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างการรับรู้เป็นระยะในแต่ละพื้นที่ดำเนินงาน

: แผนการปฏิบัติงาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

กำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. : ชี้แจงกรอบแนวทางการทำงานด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาดแก่คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด ผ่าน VDO Conference

มติที่ประชุม

รับทราบ

(๓) คณะอนุกรรมการฯ ด้านการขับเคลื่อนในพื้นที่

นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานอนุกรรมการฯ ด้านการขับเคลื่อนในพื้นที่ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การติดตามงานโครงการฯ จึงติดตามผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom เป็นหลัก โดยใช้แบบฟอร์มการติดตามงานของกองนโยบายและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิธีการดำเนินงาน

๑. เมื่อผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับแจ้งปัญหาจากพื้นที่ให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการรวบรวมประเด็นปัญหาทั้งหมดประสานกับ กนท.

๒. กนท. แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ตรวจราชการฯ ทราบ หรือหากเป็นปัญหาใหม่ที่ไม่เคยพบ กนท. จะนำไปหารือกับคณะอนุกรรมการฯ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา (ซึ่งประเด็นถาม-ตอบของผู้ตรวจราชการฯ จะแสดงในเว็บไซต์ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ : <https://www.moac.go.th/ntag-home>)

๓. ผู้ตรวจราชการฯ จะดำเนินการเร่งรัดหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ หรือ กนท. เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

(๔) คณะอนุกรรมการฯ ด้านการติดตามและประเมินผล

นายบุญสม โสวัณณะ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้ช่วยเลขาธิการอนุกรรมการฯ ด้านการติดตามและประเมินผล :

ผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

ดำเนินการในพื้นที่ ๗๑ จังหวัด ผลการรับสมัครเกษตรกร มีเกษตรกรผ่านการคัดเลือก ๒๙,๖๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของเป้าหมาย ๓๒,๐๐๐ ราย และมีผู้รับจ้างงาน จำนวน ๑๔,๐๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๘ ของเป้าหมาย ๑๖,๐๐๐ ราย เกษตรกรได้รับการอุดหนุนเก็บกักน้ำในรอบที่ ๑ จำนวน ๑๘,๒๒๓ ราย ขุดเสร็จแล้ว ๓,๘๕๖ ราย โดยหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เข้าร่วมโครงการ ๖ หน่วยงาน ใช้จ่ายงบประมาณรวม ๔๔๒.๙๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๕๐.๙๑๗๕ ล้านบาท

ผลการประเมินผล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวม ๐.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑ ล้านบาท ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ ๑ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ ใน ๓๕ จังหวัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูล เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๔๖ ราย ผู้รับจ้างงาน ๖๔๖ ราย เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๗๒ ราย รวม ๑,๖๖๔ ราย โดยดำเนินการประเมินผลพร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ๑ ครั้ง พบว่า

๑. การส่งเสริมองค์ความรู้ และฝึกอบรม หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้การส่งเสริมองค์ความรู้ และฝึกอบรม ดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๑๓

๒. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานยังไม่ได้ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากต้องดำเนินการภายหลังจากการอุดหนุนเก็บกักน้ำและการปรับปรุงบำรุงดิน

๓. เกิดกระแสเงินหมุนเวียนจากการจ้างแรงงานในชุมชน และการจัดจ้างอุดหนุน รวม ๔๓๓ ล้านบาท

การประเมินผลโครงการครั้งที่ ๒ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ เน้นผลผลิต และผลลัพธ์ เช่น การใช้ที่ดินในการทำการเกษตร สัดส่วนการใช้พื้นที่ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การส่งเสริมองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง การนำความรู้และปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ การเผยแพร่องค์ความรู้ของเกษตรกร การใช้ประโยชน์จากสระเก็บกักน้ำ และ การส่งเสริมการตลาด การรวมกลุ่ม และผลทางด้านเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

๒. ปรับแผนการสำรวจข้อมูล และการกำหนดขนาดตัวอย่าง ให้สอดคล้องกับจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยังไม่คลี่คลายได้เตรียมแผนสำรองในการสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ Google form / QR code การประชุมออนไลน์ด้วย Google meet / Zoom สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับจ้างงาน ส่วนเกษตรกรใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ใช้การประชุมออนไลน์ด้วย Application Zoom ในรายที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี

๓. สรุปรายงานผลการประเมินผลภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประธานฯ : ให้ข้อสังเกตเรื่องการประเมินผลโครงการฯ ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ได้แก่ (๑) ผลผลิตภาพการผลิต (Productivity) ที่เกิดขึ้นจากการทำเกษตรแบบผสมผสานของโครงการฯ ว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร (๒) การคำนวณรายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นจากการที่เกษตรกรได้รับน้ำเพิ่มขึ้นจากโครงการ (๓) ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ สร้าง Impact กับเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ และชุมชนใกล้เคียงอย่างไร และควรมีการประเมินผลในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ทั้งก่อนและหลังการดำเนินโครงการฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

ความก้าวหน้าการบริหารจัดการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในด้านวัสดุปรับปรุง
บำรุงดิน, ปุ๋ย, ปศุสัตว์, และประมง ให้เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ที่เกินจากมติ ครม.
๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๓๗๕ ราย (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม
เกษตรกรทุกปีใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

เลขานุการ : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
กรมประมง และกรมปศุสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการที่เกินจากมติ
กรม. วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔.๓๗๕ ราย รายละเอียดดังนี้

เป้าหมายเกษตรกร (ราย)	ตามมติ ครม. ๑๙ ม.ค. ๖๔	ผลการรับสมัครและ คัดเลือกเกษตรกร	จำนวนเกษตรกร ที่เกินจากมติ ครม.
เกษตรกรทั่วไป	๒๔,๒๔๑	๒๘,๖๑๖	๔,๓๗๕
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม เกษตรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)	๗,๗๕๙	๑,๓๘๔	-
รวมทั้งหมดเป็น	๓๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-

จึงขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมปศุสัตว์ และกรมประมงรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่อที่ประชุม ดังนี้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร :

๑. กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติในหลักการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในส่วนที่เกินจากมติ ครม. วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยแจ้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทราบแล้ว

๒. งบประมาณเหลือจ่ายที่กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จะดำเนินการสนับสนุนให้เกษตรกรส่วนที่เกินจากมติ ครม. วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ สามารถดำเนินการได้หรือไม่ ต้องหาวิธีการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ อย่างไร

๓. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง และกรมปศุสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการที่เกินจากมติ ครม. วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

จำนวน ๔,๓๗๕ ราย แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๒๐๗/ว๓๗๒๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส่งรายชื่อเกษตรกรทั่วไปที่รับการสนับสนุนงบประมาณจัดหาปัจจัยการผลิตจากงบประมาณเหลือจ่ายของกรมฯ จำนวน ๔,๐๗๖ ราย จึงขอหารือในที่ประชุมว่ากรมฯ ควรสนับสนุนปัจจัยฯ โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายให้เกษตรกรจำนวนกี่ราย

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน : กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณกรมฯ เรียบร้อยแล้ว เพื่อรอการโอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ให้หน่วยงานในสังกัด ต่อไป

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง : กรมประมงมีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายให้เกษตรกรส่วนที่เกินจากมติ ครม. วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ แต่หากมีกรณีเกษตรกรล่อลวงเพิ่ม ทำให้ยอดรวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลง ดังนั้นจำนวนเกษตรกรที่จะรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายก็จะลดลงด้วยหรือไม่

นางสาวกาญจนา ธรรมรัตน์ ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ : เนื่องจากมีเกษตรกรล่อลวงทำให้ยอดรวมจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประกอบกับการใช้งบประมาณเหลือจ่ายในโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่จะต้องถูกตรวจสอบ ดังนั้น จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักจัดทำโครงการหลักโดยกำหนดวิธีปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ประธานฯ : ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง และกรมปศุสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการเกินจากมติ ครม. วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว โดย สศช. แจ้งว่างบประมาณเหลือจ่ายเป็นอำนาจของอธิบดีแต่ละกรม

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รายงานในที่ประชุม คณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วาระรายงานความก้าวหน้าโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรส่วนที่เกินจากมติ ครม. วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้คณะอนุกรรมการติดตามโครงการฯ ทราบและนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ต่อไป

๓. ตามมติ ครม. วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ระบุว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ปรุสานฯ) จะได้รับเพียงสระเก็บกักน้ำเท่านั้น โดยจะไม่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ฯลฯ ดังนั้นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตโดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานจึงไม่เข้าซ้อนกับโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ปรุสานฯ)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

แนวทางปฏิบัติการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขานุการ : ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดดำเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน ๔ ครั้ง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ ๑-๔ ประกอบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา การเกษตรทฤษฎีใหม่ (หลักสูตร ๒ วันๆละ ๖ ชั่วโมง) วิเคราะห์พื้นที่ (หลักสูตร ๑ วัน) วางแผนการผลิต (หลักสูตร ๑ วัน) การรวมกลุ่ม (หลักสูตร ๑ วัน) และการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศึกษาดูงาน ๑ วัน) ซึ่งได้กำหนดแนวทางการจัดฝึกอบรมไว้ตามคู่มือโครงการฯ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรัฐบาลได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ให้กับเกษตรกรสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเป็นทางเลือกให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

(๑) เนื้อหาและหลักสูตรการฝึกอบรมในทุกกระบวนการเรียนรู้ ให้มีเนื้อหาสาระเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๒) วิธีการถ่ายทอดความรู้จากการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้ารับฟังการบรรยาย ชมการสาธิตวิธี และลงมือฝึกปฏิบัติ **ปรับเปลี่ยนเป็น** การถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ วิดีทัศน์ (คลิปวิดีโอ ทั้ง ระบบออนไลน์ และ ออฟไลน์) เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบ ๒ ทาง เช่น การบรรยายถ่ายทอดสด (Live สด) ผ่านระบบ Zoom เป็นต้น

ทั้งนี้ การเลือกวิธีการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละกระบวนการเรียนรู้นั้น ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด มอบหมายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ ร่วมกับ แรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล กำหนดวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนด มาตรการแนวทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด

(๓) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้จัดหา รวบรวมองค์ความรู้และสื่อเพื่อการถ่ายทอด และ เผยแพร่ความรู้ในระดับจังหวัด โดยจะต้องเป็นสื่อที่มีเนื้อหาสาระในการอบรมให้กับเกษตรกรตามกระบวนการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในคู่มือโครงการฯ และแจ้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับอำเภอ เพื่อประสานงานร่วมกับแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบลในการร่วมพิจารณาคัดเลือกสื่อ องค์ความรู้ที่เหมาะสม และนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ได้รวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือก

สำหรับใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยสามารถดาวน์โหลดที่ <https://www.moac.go.th/ntag-home>

(๔) คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับอำเภอ ร่วมกับแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล กำหนดแผนและทำการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการที่กำหนด โดยอาจเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลกับแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือมอบหมายให้แรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับเกษตรกรในความรับผิดชอบ

โดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับอำเภอ ร่วมกับแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล จะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการถ่ายทอดความรู้ อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ต้องมีทุกคนตามคุณสมบัติ ที่ระบุไว้ในใบสมัครเพื่อใช้ในการรายงานการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์) แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่สามารถแสดงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับการแสดงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ หรือใช้สถานที่ของศูนย์ ศพก. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการอื่นๆ ภาคเอกชน ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ในพื้นที่ ๆ มีความเหมาะสมเป็นจุดรับถ่ายทอดความรู้ โดยให้แรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เป็นผู้นัดหมายเกษตรกรในความรับผิดชอบเข้ารับการถ่ายทอดความรู้จากสื่อที่ได้คัดเลือกร่วมตามวันและเวลาที่กำหนด

(๕) การเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจัดการจัดกระบวนการเรียนรู้ ขอให้พิจารณาให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ เช่น

กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่ กำหนดการเรียนรู้โดยเลือกสื่อวีดิทัศน์นำเสนอ (วีดิทัศน์ คลิป ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์) พร้อมกับการบรรยายถ่ายทอดสด (Live สด) รูปแบบการสื่อสารสองทาง ผ่านระบบ Zoom จากวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ หรือภาคประชาสังคม ผู้มีความรู้

กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นที่และการวางแผนการผลิต การรวมกลุ่ม อาจเน้นไปที่การนำเสนอสื่อวีดิทัศน์ และการบรรยายจากวิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ หรือภาคประชาสังคม ผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ โดยในกระบวนการที่ต้องมีการร่วมวิเคราะห์กำหนดแนวทาง แลกเปลี่ยนความเห็นอาจกำหนดเป็นรูปแบบการสื่อสารสองทาง ผ่านระบบ zoom เป็นต้น

กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน อาจกำหนดให้ใช้วิธีแสดงสื่อวีดิทัศน์ของผู้ประสบความสำเร็จ หรือเกษตรกรตัวอย่างที่ดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับการบรรยายสด (Live) ของเกษตรกรในพื้นที่นั้น ๆ ประกอบ

(๖) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล ร่วมกับแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ จัดทำแผนการฝึกอบรม/ตารางการฝึกอบรม พร้อมระเบียบวิธีการ และสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรเสนอให้คณะทำงานระดับอำเภอ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร

(๗) การเลือกจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีการพบปะกันระหว่างกลุ่มเกษตรกร ขอให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับจำนวนกลุ่มคน ข้อกำหนด

มาตรการ แนวทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์ควบคุมโรคระบาด
จังหวัดแต่ละแห่งกำหนด และให้คำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยเคร่งครัดด้วย

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)

๑. จัดทำโครงการหรือหลักสูตรการจัดฝึกอบรมเกษตรกร กำหนดวัน เวลา สถานที่ จัดฝึกอบรมให้
ครบถ้วนและชัดเจน โดยระบุว่าเป็นการฝึกอบรมผ่านระบบ Zoom ที่ได้รับความอนุเคราะห์ระบบ Zoom จาก
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามรายการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้

ทั้งนี้ กรณีที่ส่วนราชการจะเข้าระบบ Zoom เพื่อใช้ในการอบรมครั้งนี้ จะต้องขอทำความเข้าใจความตกลงกับ
กรมบัญชีกลางก่อนจึงจะเบิกค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากค่าเข้าระบบ Zoom ไม่ใช่รายการค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕)

๒. จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม (โครงการหรือหลักสูตร) ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๑๘/๒๕๖๓ ลง
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (เงินกู้) ที่ได้รับ
อนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ภายใต้พระราชกำหนดฯ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการฯ มี ๖ รายการ ประกอบด้วย

(๑) ค่าตอบแทนวิทยากร

(๒) ค่าอาหาร

(๓) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

(๔) ค่าเอกสารประกอบการอบรม

(๕) ค่าวัสดุสนับสนุนกิจกรรม

(๖) ค่ายานพาหนะ (เฉพาะกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ ๔ ศึกษาดูงาน)

ทั้งนี้ รายการค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินกู้ได้

๔. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย มีดังนี้

รายการค่าใช้จ่าย	เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย	ระเบียบฯ/หนังสือ อ้างอิง
๑. ค่าตอบแทนวิทยากร	๑. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงตน เพื่อเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom ๒. ผู้จัดฝึกอบรมดำเนินการบันทึกภาพ หน้าจอ (Capture) ที่แสดงให้เห็นจำนวน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลา และการ บรรยายของวิทยากร ๓. แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร ๔. กำหนดการ หรือตารางการฝึกอบรม ๕. หนังสือเชิญ และหนังสือตอบรับ วิทยากร (ถ้ามี)	- ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕) ข้อ ๑๔ (๑)-(๓) - พระราชกำหนดว่าด้วยการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยอนุโลม เนื่องจาก ระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้ กำหนดการอบรมแบบออนไลน์

รายการค่าใช้จ่าย	เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย	ระเบียบฯ/หนังสือ อ้างอิง
		ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนวิทยากร ต้องเป็นไปตามโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
๒. ค่าอาหาร - กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่จัดอบรม เช่น สนง.กษ.จว. และใช้ระบบ Zoom ไปยังหน่วยราชการในระดับอำเภอ	๑. ใบลงทะเบียนเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้ ๑.๑ ชื่อ-นามสกุล ๑.๒ ที่อยู่ ๑.๓ ลายมือชื่อ (เข้า/ป้าย) ๒. เอกสารอื่น ๒.๑ <u>กรณีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่จัดอบรม</u> - ผู้จัดฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าอาหาร ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ โดยแนบใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองการจ่ายเงิน ถ้าใบเสร็จรับเงินมีรายการไม่ครบถ้วน ๕ รายการ หรือไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ (กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ เป็นผู้จ่ายเงิน) สำหรับกรณีส่วนราชการเป็นผู้จ่ายเงิน ซึ่งไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงิน ลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงิน หรือผู้จัดฝึกอบรมจะเบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย กรณีไม่จัดอาหารให้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมก็ได้ ทั้งนี้ ให้ใช้แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกแบบประกอบการเบิกจ่าย ๒.๒ <u>กรณีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม อบรมผ่านระบบ Zoom ณ สถานที่หน่วยงานจัดให้</u> - ผู้จัดฝึกอบรมไม่จัดอาหารให้	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔๖-๔๘ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ทั้งนี้ อัตราค่าอาหาร ต้องเป็นไปตามโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕

รายการค่าใช้จ่าย	เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย	ระเบียบฯ/หนังสือ อ้างอิง
	เกษตรผู้เข้ารับการอบรม ให้เบิกจ่าย ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ทั้งนี้ ให้ใช้แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกแนบประกอบการเบิกจ่าย ๒.๓ เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบ Zoom ณ ที่พักเกษตรกร - ผู้จัดฝึกอบรมไม่สามารถจ่ายค่าอาหารให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ (ได้ประสานหารือกรมบัญชีกลางแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะจ่ายค่าอาหารเหมาจ่าย)	ข้อ ๑๙ (๑) ค่าอาหาร
๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่จัดอบรม เช่น สนง.กษ.จว. และใช้ระบบ Zoom ไปยังหน่วยราชการในระดับอำเภอ	๑ ใบลงทะเบียนเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้ ๑.๑ ชื่อ-นามสกุล ๑.๒ ที่อยู่ ๑.๓ ลายมือชื่อ (เข้า/บ่าย) ๒. เอกสารอื่น ๒.๑ <u>กรณีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่จัดอบรม</u> - ผู้จัดฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ โดยแนบใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองการจ่ายเงิน ถ้าใบเสร็จรับเงินมีรายการไม่ครบถ้วน ๕ รายการ หรือไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ (กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ เป็นผู้จ่ายเงิน) สำหรับกรณีส่วนราชการเป็นผู้จ่ายเงิน ซึ่งไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงิน ลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงิน	- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔๖-๔๘ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ (๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ อัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ต้องเป็นไปตามโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

รายการค่าใช้จ่าย	เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย	ระเบียบฯ/หนังสือ อ้างอิง
	๒.๒ กรณีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม อบรมผ่านระบบ Zoom ณ สถานที่ หน่วยงานจัดให้ - ผู้จัดฝึกอบรมไม่สามารถจัดอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ให้เกษตรกรผู้เข้ารับการ อบรมได้ เนื่องจากกรณีดังกล่าวระเบียบฯ ไม่ได้กำหนดให้เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ๒.๓ เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมผ่าน ระบบ Zoom ณ ที่พักเกษตรกร - ผู้จัดฝึกอบรมไม่สามารถจ่าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ให้ผู้เข้ารับการ อบรมได้ (ได้ประสานหาหรือ กรมบัญชีกลางแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผล ความจำเป็นที่จะจ่ายค่าอาหารและ เครื่องดื่ม)	
๔. ค่าเอกสารประกอบการอบรม	เอกสารหลักฐานตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. ค่าวัสดุสนับสนุนกิจกรรม	เอกสารหลักฐานตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. ค่ายานพาหนะ (จ้างเหมารถตู้)	เอกสารหลักฐานตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

รายการค่าใช้จ่าย	เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย	ระเบียบฯ/หนังสือ อ้างอิง
		บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ : สำคัญของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกร ทฤษฎีใหม่

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำหนดความหมายคำว่า

“การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออื่น โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคล หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

“การฝึกอบรมบุคคลภายนอก” หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่ บุคลากรของรัฐ

- หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๘.๔/๒๒๗๕๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตอบข้อหารือกรณี สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเรื่องการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรของโครงการฝึกอบรมในการสอนทางออนไลน์ โดยกรมบัญชีกลางเห็นว่าหลักการฝึกอบรมตามนัยของระเบียบฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคล หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยมิได้กำหนดรูปแบบของการจัดฝึกอบรมไว้แต่อย่างใด ดังนั้นหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าโครงการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้ระบบออนไลน์หรือรูปแบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหากการดำเนินการในรูปแบบดังกล่าวสามารถทำให้โครงการฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงสามารถเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดตามระเบียบฯ เบิกจ่ายตามลักษณะการบรรยายและชั่วโมงการบรรยายของวิทยากร โดยหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจะต้องแสดงให้เห็นว่าวิทยากรได้มีการบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและจำนวน ชั่วโมงการบรรยายของวิทยากร

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการแนวทางปฏิบัติการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่เสนอ โดยมอบหมายกองนโยบายและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือแนวทางการดำเนินกิจกรรมอบรมเกษตรกรของโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถึงประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) โดยจัดทำประเด็นหรือ ๒ ประเด็น ดังนี้

๑) ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมจากรูปแบบเดิมเป็นการนำเกษตรกรมารวมกันฝึกอบรม ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ หรือผสมผสานทั้ง ๒ รูปแบบก็ได้

๒) ขอปรับเปลี่ยนการจ้างเหมาวิทยากรไปศึกษาดูงาน จากเดิมที่กำหนดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาวิทยากรสำหรับนำเกษตรกรไปศึกษาดูงาน โดยระบุไว้เป็นรายตัวนั้น ขอเปลี่ยนเป็นค่าจ้างเหมาวิทยากรในการเดินทางศึกษาดูงานของเกษตรกร

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการแต่อย่างใด

๓) มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ เตรียมจัดทำเอกสารแนบแนวทางฝึกอบรมดังกล่าวเพิ่มเติมในคู่มือโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นายสิริวิชญ์ สุขโต)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดรายการประชุม



(นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา)
ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
และเกษตรกรรมยั่งยืน
ผู้ตรวจรายการประชุม