

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๓๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้มาประชุม

๑. นายสำราญ สาราบรรณ์	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประธาน
๒. นายสถาพร ใจอารีย์	รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	
๓. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	
๔. นายปณิธาน มีไชโย	รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	
๕. นางสาวภัทราภรณ์ สกุนวัฒน์	ผู้แทนกรมการข้าว	
๖. ดร.วิภท พิมสุวรรณ	ผู้แทนอธิบดีกรมชลประทาน	
๗. นายขจรศาสตร์ เรียมจันทร์คุปต์	ผู้แทนอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	
๘. นายปรีชา พาชื่นใจ	ผู้แทนอธิบดีกรมประมง	
๙. นางสาวกาญจนา ธรรมรัตน์	ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์	
๑๐. นายเกรียงไกร เตชะเสนา	ผู้แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	
๑๑. นายอนุกุล สังข์ศิริ	ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	
๑๒. นายธราวุธ ใกล้เคียง	ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
๑๓. นายนวก ถาวรวงศ์	ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	
๑๔. นางสาวภูษาธร สุขเจริญ	ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
๑๕. นายวิชัย ไตรสุรัตน์	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เลขานุการ
๑๖. นายธิตี โลหะปิยะพรรณ	ผอ.สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	ผู้ช่วยเลขานุการ
	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
๑๗. นายวรยุทธ บุญมี	ผอ.กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	ผู้ช่วยเลขานุการ
	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ติดภารกิจ
๒. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ติดภารกิจ
๓. อธิบดีกรมหม่อนไหม	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอุดม วิภาสไพสิฐ	กรมพัฒนาที่ดิน
๒. นางสาวสมลมาลย์ จงดี	กรมพัฒนาที่ดิน
๓. นายอภิชาติ บุญเกษม	กรมพัฒนาที่ดิน
๔. นางสาวพิไลพร ทับเปี้ย	กรมพัฒนาที่ดิน
๕. นางสาวนพพร ประพันธ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์
๖. นายต่อพงษ์ พูลลาภพันธ์	กรมการข้าว

๗. นางสาวธัญลักษณ์ วงษ์บำรุง	กรมประมง
๘. นายพิเชษ ทนโม่	กรมปศุสัตว์
๙. นางสมคิด นุ่มปราณี	กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๐. นางสาวปรีดา ศรีรัตน	กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๑. นายวิทย์ ถานิสโร	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๒. นายสมโภชน์ พุกขำ	กรมชลประทาน
๑๓. นางสาววิไลวรรณ เหมือนทิพย์	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
๑๔. นางนลินี อ่ำอิม	ผอ.กองคลัง (สป.กษ.)
๑๕. นายสัญญา รัศมีจิรวีไล	ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สป.กษ.)
๑๖. นางรุ่งตะวัน พร้อมพาณิชย์	กองเกษตรสารนิเทศ (สป.กษ.)
๑๗. นายอารุม ตุ่มน้อย	กองเกษตรสารนิเทศ (สป.กษ.)
๑๘. นางสาวสุภาพร เจนจริยานนท์	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สป.กษ.)
๑๙. นายธีรวัจน์ สุปัญญา	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สป.กษ.)
๒๐. นายสิริวิชญ์ สุขโต	กนท. (สป.กษ.)
๒๑. นางสาวสุนนา มณีพิทักษ์	กนท. (สป.กษ.)
๒๒. นางสาวสาวิตรี ตาเกียง	กนท. (สป.กษ.)
๒๓. นางสาวสุภัทรา ภูหอม	กนท. (สป.กษ.)
๒๔. นางสาวศิวกานต์ สมศักดิ์	กนท. (สป.กษ.)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายสำราญ สารบรรณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดิฉันการด่วน จึงได้มอบหมายให้ผมปฏิบัติหน้าที่ประธานและดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ แทน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้การรับรอง ต่อไป

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบล
ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่า ตามที่ได้กำหนดเปิดรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบล รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ โดยรับสมัครเกษตรกร ผ่านระบบออนไลน์

<http://ntag.moac.go.th> หรือยื่นใบสมัครที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ส่วนการรับสมัครการจ้างงานระดับตำบล ผ่านระบบออนไลน์ <http://ntag.moac.go.th> นั้น สรุปรายงานผลการรับสมัครได้ ดังนี้

- ๑) ผลการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบล จำนวนผู้สมัครทั้งหมด ๖๕,๓๙๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๖ จากเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๙๖,๒๑๖ ราย แบ่งเป็น
- จำนวนเกษตรกร ๓๓,๗๘๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๗ จากเป้าหมายเกษตรกร ๖๔,๑๔๔ ราย โดยเป็นการสมัครในรอบที่ ๑ จำนวน ๒๑,๐๕๑ ราย และรอบที่ ๒ จำนวน ๑๒,๗๓๓ ราย
 - จำนวนจ้างงานระดับตำบล ๓๑,๖๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๖ จากเป้าหมายการจ้างงาน ๓๒,๐๗๒ ราย โดยเป็นการสมัครในรอบที่ ๑ จำนวน ๒๕,๗๙๗ ราย และรอบที่ ๒ จำนวน ๕,๘๑๔ ราย (ข้อมูล ณ ๒๕ ก.ย. ๖๓)

๒) ตารางแสดงจำนวนเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (รายจังหวัด)

ลำดับที่	จังหวัด	เกษตรกร		จ้างงาน		รวมทั้งสิ้น (ราย)
		โควต้า	หน่วย:ราย	โควต้า	หน่วย:ราย	
๑	นครราชสีมา	๔,๖๐๘	๔,๔๗๘	๒,๓๐๔	๓,๑๓๓	๗,๖๑๑
๒	อุดรธานี	๒,๒๗๒	๓,๐๑๖	๑,๑๓๖	๒,๑๘๙	๕,๒๐๕
๓	สกลนคร	๑,๙๘๔	๒,๔๐๗	๙๙๒	๑,๖๔๗	๔,๐๕๔
๔	ชัยภูมิ	๑,๒๓๒	๑,๕๐๔	๑,๒๕๖	๑,๒๒๓	๒,๗๒๗
๕	เขียงราย	๑,๙๕๒	๑,๔๐๙	๙๗๖	๑,๑๗๙	๒,๕๘๘
๖	นครสวรรค์	๑,๙๘๔	๑,๓๗๗	๙๙๒	๑,๑๑๕	๒,๔๙๒
๗	พิษณุโลก	๑,๒๖๔	๑,๑๗๘	๖๑๖	๑,๑๐๐	๒,๒๗๘
๘	มหาสารคาม	๗๖๘	๑,๑๒๙	๑,๕๑๒	๑,๐๗๓	๒,๒๐๒
๙	หนองบัวลำภู	๘๔๘	๑,๐๑๕	๖๓๒	๙๕๐	๑,๙๖๕
๑๐	ขอนแก่น	๖๘๘	๘๑๘	๖๓๒	๙๑๐	๑,๗๒๘
๑๑	สุราษฎร์ธานี	๑,๓๙๒	๘๐๐	๕๑๒	๙๐๙	๑,๗๐๙
๑๒	ยโสธร	๖๕๖	๗๙๙	๗๑๒	๘๓๖	๑,๖๓๕
๑๓	นครศรีธรรมราช	๒,๕๑๒	๗๐๐	๖๕๖	๘๒๑	๑,๕๒๑
๑๔	เชียงใหม่	๓,๐๒๔	๖๘๘	๔๒๔	๘๐๙	๑,๔๙๗
๑๕	สระแก้ว	๖๐๘	๖๗๐	๖๙๖	๗๘๓	๑,๔๕๓
๑๖	สงขลา	๑,๒๖๔	๖๕๔	๓๐๔	๗๒๘	๑,๓๘๒
๑๗	อุบลราชธานี	๖๗๒	๖๔๙	๓๒๘	๖๘๑	๑,๓๓๐
๑๘	พิจิตร	๑,๓๖๐	๖๔๑	๔๒๔	๖๗๔	๑,๓๑๕
๑๙	บุรีรัมย์	๔๙๖	๕๗๙	๓๘๔	๖๖๑	๑,๒๔๐
๒๐	ลำปาง	๑,๓๑๒	๕๕๐	๖๘๐	๖๒๖	๑,๑๗๖

ลำดับที่	จังหวัด	เกษตรกร		จ้างงาน		รวมทั้งสิ้น (ราย)
		โคกต้า	หน่วย:ราย	โคกต้า	หน่วย:ราย	
๒๑	หนองคาย	๕๗๖	๕๔๕	๔๗๒	๕๙๗	๑,๑๔๒
๒๒	นครพนม	๙๔๔	๕๔๓	๓๔๔	๕๖๗	๑,๑๑๐
๒๓	พัทลุง	๑,๐๒๔	๕๐๕	๓๓๖	๕๐๕	๑,๐๑๐
๒๔	สุพรรณบุรี	๘๘๐	๔๑๕	๒๘๐	๔๙๐	๙๐๕
๒๕	ตาก	๙๖๐	๓๙๖	๖๙๖	๔๘๘	๘๘๔
๒๖	ปราจีนบุรี	๗๓๖	๓๖๒	๔๘๐	๔๗๑	๘๓๓
๒๗	เพชรบุรี	๑,๓๙๒	๓๔๐	๓๕๒	๓๙๐	๗๓๐
๒๘	พังงา	๗๐๔	๓๒๑	๒๔๘	๓๗๖	๖๙๗
๒๙	สระบุรี	๑,๖๐๐	๓๒๐	๓๐๔	๓๖๔	๖๘๔
๓๐	เลย	๕๑๒	๒๙๔	๒๘๘	๓๖๐	๖๕๔
๓๑	ราชบุรี	๑,๔๒๔	๒๙๐	๓๖๘	๓๐๔	๕๙๔
๓๒	นราธิวาส	๖๐๘	๒๕๑	๔๔๐	๒๖๙	๕๒๐
๓๓	พะเยา	๒๒๔	๒๓๘	๔๐๐	๒๔๗	๔๘๕
๓๔	ยะลา	๘๔๘	๒๓๑	๗๑๒	๒๔๕	๔๗๖
๓๕	แพร่	๗๓๖	๒๒๓	๓๖๘	๒๓๙	๔๖๒
๓๖	อุดรดิตถ์	๓๕๒	๒๒๓	๒๕๖	๒๓๓	๔๕๖
๓๗	สตูล	๕๖๐	๒๒๒	๖๕๖	๒๑๙	๔๔๑
๓๘	ลพบุรี	๔๑๖	๒๑๘	๑๗๖	๒๐๖	๔๒๔
๓๙	ปัตตานี	๑,๔๒๔	๒๐๔	๘๐๐	๒๐๓	๔๐๗
๔๐	ชลบุรี	๑,๓๑๒	๑๙๒	๗๒๐	๑๙๐	๓๘๒
๔๑	ศรีสะเกษ	๒๒๔	๑๘๕	๑๑๒	๑๘๑	๓๖๖
๔๒	ลำพูน	๘๐๐	๑๗๐	๒๓๒	๑๗๘	๓๔๘
๔๓	ตรัง	๔๖๔	๑๖๕	๓๔๔	๑๖๙	๓๓๔
๔๔	บึงกาฬ	๙๖	๑๕๑	๒๐๘	๑๔๙	๓๐๐
๔๕	อำนาจเจริญ	๖๔	๑๒๘	๑๑๒	๑๑๕	๒๔๓
๔๖	สิงห์บุรี	๖๘๘	๑๒๖	๒๔๘	๑๑๓	๒๓๙
๔๗	ปทุมธานี	๙๒๘	๑๒๔	๓๔๔	๑๐๔	๒๒๘
๔๘	ระยอง	๖๘๘	๑๒๔	๓๔๔	๙๙	๒๒๓
๔๙	ชุมพร	๔๙๖	๑๒๑	๑๖๐	๙๔	๒๑๕
๕๐	พระนครศรีอยุธยา	๑,๔๔๐	๑๐๔	๒๓๒	๙๐	๑๙๔
๕๑	นครปฐม	๑,๕๖๘	๘๗	๔๘	๘๒	๑๖๙

ลำดับที่	จังหวัด	เกษตรกร		จ้างงาน		รวมทั้งสิ้น (ราย)
		โควต้า	หน่วย:ราย	โควต้า	หน่วย:ราย	
๕๒	ฉะเชิงเทรา	๑,๑๕๒	๘๓	๕๗๖	๗๕	๑๕๘
๕๓	ตราด	๔๖๔	๘๑	๒๕๖	๗๔	๑๕๕
๕๔	น่าน	๑๑๒	๗๗	๕๖	๗๓	๑๕๐
๕๕	ร้อยเอ็ด	๑๑๒	๗๕	๑๑๒	๗๑	๑๔๖
๕๖	อ่างทอง	๖๘๘	๖๖	๓๒	๖๗	๑๓๓
๕๗	นครนายก	๔๖๔	๕๙	๔๖๔	๖๕	๑๒๔
๕๘	อุทัยธานี	๖๔	๔๘	๑๒๐	๖๒	๑๑๐
๕๙	ระนอง	๒๔๐	๔๔	๑๙๒	๖๒	๑๐๖
๖๐	ชัยนาท	๒๒๔	๔๒	๔๑๖	๖๐	๑๐๒
๖๑	กาญจนบุรี	๓๘๔	๔๑	๗๘๔	๕๙	๑๐๐
๖๒	สมุทรสงคราม	๕๑๒	๓๗	๕๖	๕๖	๙๓
๖๓	จันทบุรี	๘๓๒	๓๖	๓๒	๕๐	๘๖
๖๔	กระบี่	๔๘	๓๓	๒๓๒	๔๗	๘๐
๖๕	ภูเก็ต	๒๒๔	๓๐	๑๑๒	๔๓	๗๓
๖๖	กำแพงเพชร	๔๘	๓๐	๓๒๐	๒๓	๕๓
๖๗	ประจวบคีรีขันธ์	๒๔๐	๒๗	๒๔	๒๓	๕๐
๖๘	เพชรบูรณ์	๑๑๒	๒๖	๑๒๐	๒๑	๔๗
๖๙	นนทบุรี	๗๘๔	๑๘	๒๔	๑๖	๓๔
๗๐	สมุทรปราการ	๘๐๐	๑๗	๕๖	๑๔	๓๑
๗๑	แม่ฮ่องสอน	๓๒๐	๑๕	๓๙๒	๑๒	๒๗
๗๒	สมุทรสาคร	๖๔๐	๑๓	๓๒	๑๒	๒๕
๗๓	สุโขทัย	๖๔	๕	๔๐๐	๑๑	๑๖
๗๔	สุรินทร์	๑๖	๐	๘	๕	๕
๗๕	มุกดาหาร	๑๖	๐	๘	๒	๒
รวมทั้งสิ้น		๓๓,๗๘๒		๓๑,๓๘๗		๖๕,๑๖๙

(ข้อมูล ณ ๒๕ ก.ย. ๖๓)

๓) รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร

มีเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๗,๖๖๖ ราย ไม่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๘,๐๐๐ ราย ไม่ผ่านการคัดเลือกกรณีคุณสมบัติข้อ ๒ หรือ ข้อ ๓ จำนวน ๓,๒๑๗ ราย ยังไม่พิจารณา จำนวน ๘,๔๖๑ ราย (ข้อมูล ณ ๒๗ ก.ย. ๖๓ เวลา ๒๑.๓๐ น.)

๔) รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกการจ้างงานระดับตำบล

มีเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๖,๙๒๔ ราย ไม่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๓,๐๒๗ ราย ยังไม่พิจารณา จำนวน ๑๕,๒๐๐ ราย (ข้อมูล ณ ๒๗ ก.ย. ๖๓ เวลา ๒๑.๓๐ น.)

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบล

นายสัญญาชัย รัศมีจิรวีไล ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สป.กษ.)

ชี้แจงเพิ่มเติม เมื่อครบกำหนดเวลารับสมัครตามปฏิทินการดำเนินงาน การคาดการณ์ผลการพิจารณาคัดเลือก จะมีจำนวนเกษตรกรและจ้างงานที่ผ่านการคัดเลือกไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ราย

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบล

ฝ่ายเลขานุการ ได้รวบรวมปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่ สรุปได้ ดังนี้

- ปัญหาเกษตรกรในพื้นที่ (๑๖ คน/ตำบล)

๑) เอกสารสิทธิพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร (บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย)

ปัญหาพื้นที่ : แจ้งว่าผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด (บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย)

๒) เจ้าของเอกสารสิทธิในที่ดิน ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๗ ปี

ปัญหาพื้นที่ : แจ้งว่าระยะเวลาในหนังสือยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะเวลาสั้นเกินไป

๓) พื้นที่ของเกษตรกร มีความไม่เหมาะสมของดินสำหรับสร้างสระเก็บน้ำ (ตามหลักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน)

ปัญหาพื้นที่ : บางพื้นที่มีการร้องเรียนเป็นทางการ เช่น ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด

๔) เกษตรกรที่ได้รับการพิจารณาแล้ว จังหวัดประกาศเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เรียบร้อยแล้ว ประสงค์ขอลาออก หรือเสียชีวิต ทั้งกรณีที่ได้เข้าอบรมกับโครงการแล้วและยังไม่ได้อบรมกับโครงการ จังหวัดต้องดำเนินการอย่างไร แล้วมีผลต่อจำนวนการจ้างงานระดับตำบลหรือไม่

๕) ที่ สปก. กำหนดให้ขุดได้ไม่เกิน ๕% ของพื้นที่ กรณีเกษตรกรที่มีพื้นที่ ๓ ไร่ การขุด ๒,๑๐๐ ลบ.ม. เกษตรกรเสียพื้นที่การเกษตรมาก โดยหากขุดเกิน ๓ เมตรจะเป็นดินเปรี้ยว

๖) เกษตรกรมีบ่ออยู่แล้ว ไม่ต้องการขุดบ่อใหม่ มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ

๗) เจ้าของที่ดินมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทายาท ดำเนินการใช้ประโยชน์ และทำธุรกรรมในที่ดินแปลงนั้น เข้าร่วมโครงการได้หรือไม่

๘) กรณีที่ไม่ใช่ทายาทตามคำนิยามในรอบที่ ๑-๒ เช่น พี่ น้อง ลุง ป้า ยินยอมให้เข้าร่วมโครงการได้หรือไม่

- ปัญหาการจ้างงานระดับตำบล (๘ คน/ตำบล)

๑) กรณีตำบลมีเกษตรกร แต่ไม่มีผู้จ้างแรงงานมาสมัคร และตำบลข้างเคียงก็ไม่มีผู้สมัครแรงงานด้วย

๒) กรณีตำบลที่มีผู้จ้างแรงงานสมัคร แต่ไม่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ

๓) การกำหนดสัดส่วนการจ้างงานระดับตำบล ทำให้บางจังหวัดไม่สามารถดำเนินการจ้างงานระดับตำบลได้ เนื่องจากบางจังหวัดมีเกษตรกรครบ แต่ไม่มีแรงงาน สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือบางจังหวัดมีสมัครจ้างแรงงาน แต่ไม่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ

๔) การจ้างงานระดับตำบล หากผู้ได้รับคัดเลือก ประสงค์ขอลาออกกลางคัน หรือเสียชีวิต จังหวัดต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

๕) คณะทำงานระดับอำเภอมีมติ ไม่เรียกผู้สมัครแรงงานมาสัมภาษณ์ โดยให้เหตุผลว่าตำบลนั้นไม่มีเกษตรกรมาสมัคร หรือสมัครรายเดียว หรือสมัครแต่คุณสมบัติไม่ผ่าน

๖) การสอบสัมภาษณ์ จ้างงานสอบไม่ผ่านเกณฑ์แล้วสามารถมาสมัครในรอบต่อไปได้หรือไม่

๗) วิธีการจัดจ้างแรงงาน และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบ

นายสำราญ สารบรรณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมได้แจ้งในที่ประชุมว่า หากมีข้อปัญหาอุปสรรคนอกเหนือจากที่ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอ ขอให้ที่ประชุมแจ้งข้อปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ที่เกิดขึ้นด้วย

นายอาวชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ จากการขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับแจ้งปัญหาการดำเนินงานจากคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอ ดังนี้

๑. ด้านการบริหารจัดการ

๑) คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด ไม่สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด ไม่อำนวยความสะดวกในการทำงานของคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ รวมทั้งไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอได้

๒) ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถตอบคำถามเกษตรกรได้ชัดเจนว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วจะต้องดำเนินการต่ออย่างไร

๓) ไม่มีการชี้แจงเงื่อนไขของโครงการให้ชัดเจน ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ

๔) มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน

๒. ปัญหาด้านการรับสมัครเกษตรกรและการจ้างแรงงานระดับตำบล

๑) หลักเกณฑ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการค่อนข้างเคร่งครัด ทำให้เกษตรกรผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณา หรือทำให้เกษตรกรไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ

๒) พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการของเกษตรกรไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนด เช่น ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง, พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์, เป็นพื้นที่เช่า และพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีลักษณะเป็นร่องสวน มีน้ำเพียงพอตลอดปี ทำให้ไม่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากไม่ต้องการขุดบ่อน้ำเพิ่มอีก

๓) การกำหนดหลักเกณฑ์การขุดบ่อน้ำ ไม่มีความชัดเจน เกิดความสับสนในการสื่อสารให้เกษตรกร

๔) ไม่มีรายละเอียดของการจ้างแรงงานระดับตำบลที่ชัดเจน

๕) ไม่มีการชี้แจงรายละเอียดกรณีที่เกษตรกรและการจ้างแรงงานระดับตำบลขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างดำเนินงานโครงการฯ

๖) ระยะเวลาในการรับสมัครเกษตรกรและการจ้างแรงงานระดับตำบล น้อยเกินไป และไม่เว้นระยะเวลาการเปิดรับสมัคร รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากบางพื้นที่มีการกิจเป็นจำนวนมาก

๗) ระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรเป็นระยะเวลา ๗ ปี นานเกินไป จึงทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการฯ

๘) เกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

๓. ปัญหาด้านระบบสารสนเทศ

๑) ไม่มีคู่มือระบบการบันทึกข้อมูลที่ชัดเจนจึงไม่เข้าใจในการคลิกข้อมูลในระบบ และระบบบันทึกข้อมูลมีการปรับปรุงตลอดเวลา

๒) ไม่ควรซื้อระบบเจ้าหน้าที่ที่บันทึกข้อมูลในระบบ เนื่องจากดำเนินงานในรูปแบบ ของคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก user ที่ได้รับอยู่แล้ว

๓) ถ้าตำบลไหนไม่มีเกษตรกรให้ส่งการจ้างงานตำบลนั้น เนื่องจากไม่มีภาระงาน แต่ให้คลิกผลการพิจารณาในระบบ เพื่อจะได้ทราบผลการพิจารณานั้น ในกรณีเช่นนี้ควรคำนึงถึงจิตใจผู้ที่มาสัมภาษณ์งานทั้งที่รู้ว่าจะไม่มีการจ้างงาน

๔) ควรมีการแบ่งระดับหน่วยงานยืนยันผลการพิจารณาเกษตรกรและการจ้างแรงงานระดับตำบล คือ เมื่อคณะทำงานฯ ระดับอำเภอยืนยันผลการพิจารณาแล้ว จะส่งผลการพิจารณาให้คณะทำงานฯ ระดับจังหวัด และเมื่อคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด ประชุมและพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ควรจะต้องดำเนินการยืนยันผลการพิจารณาในระดับจังหวัด และประกาศผลการพิจารณาต่อไป

๕) การดูรายงานระดับกรมฯ

๕.๑) ไม่สามารถเรียกดูรายงานรายงานได้ถึงระดับตำบล ดูได้แค่จำนวนเกษตรกรและการจ้างแรงงานระดับตำบลเป็นรายจังหวัดเท่านั้น

๕.๒) ไม่สามารถดูรายชื่อเกษตรกรได้ ดูได้แค่จำนวนเกษตรกร แต่การจ้างแรงงานระดับตำบลสามารถเรียกดูรายชื่อเกษตรกรได้

๔. ปัญหาด้านงบประมาณ

๑) งบประมาณจัดประชุมที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โอนให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดเบิกจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและการจ้างแรงงานระดับตำบลนั้น ในบางจังหวัดได้แค่กระดาษเพื่อใช้ในการจัดประชุมเท่านั้น สำหรับงบประมาณอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารว่าง ไม่ได้รับ

๒) ไม่มีงบประมาณสำหรับตรวจแปลง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าน้ำมัน เป็นต้น

๕. ข้อกังวลใจในการดำเนินงาน

๑) เนื่องด้วยความไม่ชัดเจนของโครงการฯ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้ หากมีหน่วยตรวจสอบต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการฯ แล้วพบข้อผิดพลาดจะมีแนวทางแก้ไขให้กับคณะทำงานฯ ระดับอำเภออย่างไร

๒) ด้านการตรวจรับการจ้างแรงงานและการตรวจรับในกรณีปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (การขุดสระเก็บน้ำ) ไม่ควรมอบให้เกษตรกรจังหวัด เกษตรอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ตรวจ

รับ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีภารกิจในหน้าที่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด ในบางจังหวัดจะมอบหมายให้คณะทำงานฯ ระดับอำเภอเป็นผู้ตรวจรับเท่านั้น

นายสำราญ สารบรรณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมได้แจ้งว่า เรื่องการรายงานผลในระบบการบันทึกข้อมูล ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แจ้ง USER/Password ของแต่ละกรม เพื่อการตรวจสอบผลการรับสมัคร/การคัดเลือกเกษตรกรและการจ้างงานระดับตำบลของโครงการไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับกรณีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานโครงการนั้น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เสนอสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อขอทบทวนมติกรม. ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องเพื่อพิจารณา**

๔.๑ พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่
ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่า จากผลการดำเนินการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่สะท้อนมาจากพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้วิเคราะห์และพิจารณาแล้วเห็นควรหารือแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑) เห็นควรขยายระยะเวลารับสมัครต่อในระยะที่ ๓ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒) เห็นควรปรับปรุงคุณสมบัติ / หลักเกณฑ์ / วิธีการคัดเลือก หากมีการรับสมัครในรอบที่ ๓ เพื่อแก้ไขปัญหาที่สะท้อนมาจากพื้นที่

๓) การจ้างงานในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ / ปัญหาการบันทึกในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานตามรายการกิจกรรมที่จะดำเนินการภายใต้โครงการ

จึงนำเสนอในที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้มีแนวทางการขับเคลื่อนในประเด็นสำคัญดังนี้

๑) การทำสัญญาจ้างงาน

แนวทาง : จังหวัดทำสัญญาจ้างงานได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวง และไม่สามารถทำสัญญาย้อนหลังได้ ให้ลงนามสัญญาเป็นปัจจุบัน (ทั้งนี้ไม่ทัน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากยังมิได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ และยังไม่ทราบผลการพิจารณาคัดเลือกการจ้างงานจากจังหวัด)

๒) แนวทางการจ่ายเงินค่าจ้างแรงงานในเดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๓)

แนวทาง : เนื่องจากงบประมาณไม่ทันจ้างงานในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว กระทรวงจะทำหนังสือแจ้งจังหวัด เพื่อทำสัญญาจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้างจะเป็นสัดส่วนตามวันที่เริ่มงาน

๓) การขยายระยะเวลารับสมัครเกษตรกรและ จ้างงานระดับตำบลในระยะที่ ๓

แนวทาง : เมื่อประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกในระยะที่ ๒ (๕ ตุลาคม ๒๕๖๓) จะประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ฯ (ท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน) เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่สะท้อนมาจากพื้นที่ และกำหนดปฏิทินการรับสมัครในระยะที่ ๓

๔) พื้นที่ของเกษตรกรไม่เหมาะสมในการสร้างสระเก็บน้ำตามหลักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดิน

แนวทาง : ให้คณะทำงานขับเคลื่อนระดับอำเภอตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง หากไม่เหมาะสมในการขุด ให้พิจารณาตามข้อเท็จจริง

๔.๒ พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่า การติดตามงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลโครงการนั้น เห็นความมอบหมายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแนวทางและวิธีการติดตามงานให้เหมาะสมต่อไป จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวชฎาธาร สุขเจริญ ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจ้งว่า ในวันที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ขอความอนุเคราะห์แต่ละกรม นำรายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้โครงการ มาเพื่อให้กำหนดหลักเกณฑ์การวัดผล และแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการ รวมทั้งการกำหนดการรายงานผลในระบบออนไลน์ได้ถูกต้อง

มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ โดยมอบหมายคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแนวทางและวิธีการติดตามงานให้เหมาะสม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.



(นายสิริวิชญ์ สุขโต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายวรยุทธ บุญมี)

ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม