

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๓๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้มาประชุม

๑. นายทองเปลว กองจันทร์	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประธาน
๒. นายสำราญ สาราบรรณ์	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
๓. นายอภัย สุทธิสังข์	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
๔. นายสถาพร ใจอารีย์	ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	
๕. นายขจร ราชประเสริฐ	รองอธิบดีกรมการข้าว	
๖. นางสาวศุภมาส ฤกษ์วิภา	ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	
๗. นายสุริยา แก้วเอี่ยม	ผู้แทนอธิบดีกรมชลประทาน	
๘. นายธีรภัทร เข้มทอง	ผู้แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	
๙. วิศรุต นันทวิญญู	ผู้แทนอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	
๑๐. นายปรีชา พาชื่นใจ	ผู้แทนอธิบดีกรมประมง	
๑๑. นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา	ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์	
๑๒. นายศุภณัฐ สุวรรณสำราญ	ผู้แทนอธิบดีกรมหม่อนไหม	
๑๓. นายสุรัชย์ ยุทธชนะ	ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
๑๔. นางสาวชฎาธาร สุขเจริญ	ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
๑๕. นายวิชัย ไตรสุรัตน์	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เลขานุการ
๑๖. นางสาวสุภาพร เจริญยานนท์	ผู้แทน ผอ.สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นายวรยุทธ บุญมี	ผอ.กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสมลมาลย์ จงดี	กรมพัฒนาที่ดิน
๒. นายพัลลภ หงษ์เจริญไทย	กรมพัฒนาที่ดิน
๓. นายภูวนัย กิตติสุวรรณกุล	กรมพัฒนาที่ดิน
๔. นายอภิชาติ บุญเกษม	กรมพัฒนาที่ดิน
๕. นางสาวพิไลพร ทับเปี้ย	กรมพัฒนาที่ดิน
๖. นางสาวนรินทร์พร นาเมือง	กรมพัฒนาที่ดิน
๗. นายชัยวัฒน์ จะวิเสน	กรมพัฒนาที่ดิน
๘. นายรัชชัย ประสงค์ดี	กรมการข้าว
๙. นางสาวภัทรนภา สกุนวัฒน์	กรมการข้าว
๑๐. นางสาวกมลชนก หนองขุนสาร	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๑๑. นางสาวสกุลรัตน์ ดั่งสุข	กรมประมง

๑๒. นางสาวสุภาวดี บุระพันธ์	กรมหม่อนไหม
๑๓. นายพิเชษ ทนโม่๊ะ	กรมปศุสัตว์
๑๔. นางสาวกาญจนา ธรรมรัตน์	กรมปศุสัตว์
๑๕. นางสาวเสาวณิต เทพมงคล	กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๖. นายวิฑิต์ ถานิสโร	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๑๗. นายสิทธิพันธ์ บานเย็น	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๘. นายธราวุฒิ ไก่แก้ว	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๙. นายธนศ พุ่มทอง	ผอ.กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สป.กษ.)
๒๐. นางนลินี อ่ำอิม	ผอ.กองคลัง (สป.กษ.)
๒๑. นายอานนท์ นนทธีรีย	ผอ.กองเกษตรสารนิเทศ (สป.กษ.)
๒๒. นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์	ผอ.สำนักตรวจราชการ
๒๓. นายสัญญาชัย รัศมีจิรวีไล	ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สป.กษ.)
๒๑. นางสาวบุรินทร์พรรณ โพธิ์ทอง	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สป.กษ.)
๒๔. นายกิตติณัฐ เหลี่ยมทับน้อย	สำนักตรวจราชการ
๒๕. นายอรุณ คุ้มน้อย	กองเกษตรสารนิเทศ (สป.กษ.)
๒๖. นายธีรวัจน์ สุปัญญา	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (สป.กษ.)
๒๗. นายสิริวิชญ์ สุขโต	กนท. (สป.กษ.)
๒๘. นางสาวสุนนา มณีพิทักษ์	กนท. (สป.กษ.)
๒๙. นางสาวสาวิตรี ตาเกียง	กนท. (สป.กษ.)
๓๐. นางสาวสุภัทรา ภูหอม	กนท. (สป.กษ.)
๓๑. นางสาวศิวกานต์ สมศักดิ์	กนท. (สป.กษ.)
๓๒. นางสาวจิตติมา สุธีพิเชฐภัณฑ์	กนท. (สป.กษ.)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบล ในระยะที่ ๓ และมีมติเปิดรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบลระยะที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น ทั้งนี้ระยะเวลาการรับสมัครฯ ได้สิ้นสุดแล้ว จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เพื่อสรุปผลการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบล ทั้ง ๓ ระยะ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาาร่วมกัน เพื่อให้คณะทำงานระดับอำเภอได้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓**

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้การรับรอง ต่อไป

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องสืบเนื่อง**

**๓.๑ การเสนอขอทบทวนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้**

ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่าจากการดำเนินการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบล ภายใต้โครงการ ฯ ที่ผ่านมามีบางตำบลไม่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่ครบตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตำบลที่อยู่ในเขตเมือง เขตพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ตลอดจนพื้นที่ที่มี โครงสร้างของดินไม่เหมาะสมสำหรับการขุดบ่อเพื่อเก็บกักน้ำ จึงได้สรุปประเด็นสำคัญ เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ฯ รายละเอียดดังนี้

ข้อ	มติ ครม. (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	ประเด็นที่ขอทบทวนโครงการ	เหตุผล
๑	ผลผลิตของโครงการ ๑) พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนใน รูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มขึ้น รวม ๑๙๒,๔๓๒ ไร่ ๒) พื้นที่เก็บกักน้ำ เพิ่มขึ้น ๒๕๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ๓) พื้นที่ปลูกป่า เพิ่มขึ้น ๑๙,๒๔๓ ไร่ ๔) เกษตรกรได้รับการพัฒนา ให้มีความมั่นคงในอาชีพ ทำ เกษตรกรรมยั่งยืน ๖๔,๑๔๔ คน ๕) มีแปลงต้นแบบเพื่อการ เรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ๖๔,๑๔๔ แห่ง ๖) เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ในพื้นที่ จำนวน ๓๒,๐๓๒ ราย	ปรับผลผลิตของโครงการ ทั้ง ๕ ข้อให้ เป็นไปตามสัดส่วนของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการจริง	เนื่องจากการดำเนินการรับ สมัครเกษตรกรและผู้จ้างงาน ภายใต้โครงการฯ ที่ผ่านมามีบาง ตำบลมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบ ตามเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินงานโครงการให้เกิดผลผลิตที่ กำหนดได้ จึงขอปรับผลผลิต โครงการให้เป็นไปตามสัดส่วนของ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
๒	เป้าหมายเกษตรกร ๔,๐๐๙ ตำบล ตำบล ละ ๑๖ ราย รวม ๖๔,๑๔๔ ราย	เฉลี่ยเป้าหมายเกษตรกร มากกว่าหรือ น้อยกว่า ๑๖ ราย/ตำบล และขอยกเว้น เป้าหมายตำบลที่ไม่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วม โครงการ	บางตำบลไม่มีเกษตรกรสมัคร เข้าร่วมโครงการ บางตำบลสมัครไม่ ครบเป้าหมาย และบางตำบลสมัคร เกินเป้าหมาย

ข้อ	มติ ครม. (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	ประเด็นที่ขอทบทวนโครงการ	เหตุผล
๓	เป้าหมายจ้างงานระดับตำบล ๔,๐๐๙ ตำบล ๆ ละ ๘ ราย รวม ๓๒,๐๗๒ ราย	เกลี่ยเป้าหมายจ้างงาน มากกว่าหรือน้อย กว่า ๘ ราย/ตำบล และขอยกเว้นเป้าหมาย ตำบลที่ไม่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ	บางตำบลมีเกษตรกรสมัครเข้า ร่วมโครงการ ไม่มีผู้สมัครแรงงาน เพื่อให้สัมพันธ์กับจำนวนเกษตรกร ในแต่ละตำบล
๔	พื้นที่เก็บกักน้ำ ๖๔,๑๔๔ ราย ราย ละ ๔,๐๐๐ ลบ.ม. รวม ๒๕๖ ล้าน ลบ.ม.	ขอปรับขนาดพื้นที่และปริมาณดินจาก การขุดบ่อ จากเดิมกำหนดขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ ปริมาณดินที่ขุด ๔,๐๐๐ ลบ.ม. เป็น ๓รูปแบบ ดังนี้ ๑) ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ แหล่งเก็บกักน้ำ ปริมาณดินขุดไม่เกิน ๒,๑๐๐ ลบ.ม. ๒) ขนาดพื้นที่ ๔ ไร่ แหล่งเก็บกักน้ำ ปริมาณดินขุดไม่เกิน ๒,๘๐๐ ลบ.ม. ๓) ขนาดพื้นที่ ๕ ไร่ แหล่งเก็บกักน้ำ ปริมาณดินขุดไม่เกิน ๓,๕๐๐ ลบ.ม. ดังนั้นจึงขอปรับผลผลิตของโครงการ พื้นที่เก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น ๒๕๖ ล้านลบ.ม. ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของจำนวนเกษตรกร ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและปริมาณดินขุด ตามที่เกษตรกรเลือกรูปแบบ	๑) กรมพัฒนาที่ดินได้คำนวณ ปริมาณดินขุดดินถมของพื้นที่ ดำเนินการ ๓ ขนาด ได้แก่ ๓ ไร่, ๔ ไร่ และ ๕ ไร่ โดยใช้หลักความ เหมาะสมและความพอดีของการ บริหารจัดการน้ำ พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่ใช้สอย และแรงงาน ดังนี้ ● ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ ปริมาณดิน ขุดไม่เกิน ๒,๑๐๐ ลบ.ม. ● ขนาดพื้นที่ ๔ ไร่ ปริมาณดิน ขุดไม่เกิน ๒,๘๐๐ ลบ.ม. ● ขนาดพื้นที่ ๕ ไร่ ปริมาณดิน ขุดไม่เกิน ๓,๕๐๐ ลบ.ม. ๒) ตามพระราชบัญญัติการขุด ดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ต้องเว้น ระยะห่างจากขอบเขตพื้นที่ ข้างเคียงไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของ ความลึก (หลักคิดจากการประเมิน อัตราการใช้น้ำของพืชนาข้าว ๑,๒๐๐ ลบ.ม./ไร่ พืชผักสวนครัว ๑,๐๗๐ ลบ.ม./ไร่)
๕	ค่าดำเนินการปรับปรุงแปลง เกษตร ทฤษฎีใหม่ ๔,๐๐๙ ตำบล ตำบลละ ๑๖ ราย ปริมาณดินขุด รายละ ๔,๐๐๐ ลบ.ม. ราย ละ ๘๘,๙๐๔.๑๙ บาท รวมเกษตรกร ๖๔,๑๔๔ ราย เป็นเงิน ๕,๗๐๒,๖๗๐,๓๖๔ บาท	๑) พื้นที่ ๓ ไร่ ปริมาณดินขุด ๒,๑๐๐ ลบ.ม. ๑.๑) ค่าก่อสร้าง ๔๖,๖๗๔.๗๐๐ บาท/บ่อ ● $2,100 \times 16.64 = 34,944$ ● Factor F ๑.๓๓๕๗ = ๑๑,๗๓๐.๗๐ ๑.๒) ค่าควบคุมงาน ๒% (งบดำเนินงาน) = ๙๓๓.๔๔๔ บาท/บ่อ ๒) พื้นที่ ๔ ไร่ ปริมาณดินขุด ๒,๘๐๐ ลบ.ม. ๒.๑) ค่าก่อสร้าง ๖๒,๒๓๒.๙๓๔ บาท/บ่อ ● $2,800 \times 16.64 = 46,552$ ● Factor F ๑.๓๓๕๗ = ๑๕,๖๔๐.๙๓๔ ๒.๒) ค่าควบคุมงาน ๒% (งบดำเนินงาน) = ๑,๒๔๔.๖๕๘ บาท/บ่อ	การปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎี ใหม่เป็นงานก่อสร้างตามมาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งต้องมี การควบคุมงานและการบริหาร สัญญา ก่อสร้างจึงได้เสนอ งบประมาณสำหรับ ค่าอำนวยการและค่าควบคุมงาน ก่อสร้าง (กรมพัฒนาที่ดิน)

ข้อ	มติ ครม. (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	ประเด็นที่ขอทบทวนโครงการ	เหตุผล
		๓) พื้นที่ ๕ ไร่ ปริมาณดินขุด ๓,๕๐๐ ลบม. ๓.๑) ค่าก่อสร้าง ๓๗,๓๙๑.๑๖๘ บาท/บ่อ ๓,๕๐๐ X ๑๖.๖๔ = ๕๘,๒๔๐ - Factor F ๑.๓๓๕๗ = ๑๙,๕๕๑.๑๖๘ ๓.๒) ค่าควบคุมงาน ๒% (งบดำเนินงาน) = ๑,๕๕๕.๘๒๓ บาท/บ่อ ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ	
๖	อนุมัติแบบมาตรฐานโคกหนองนาโมเดล พื้นที่ขนาด ๓ ไร่ สัดส่วนพื้นที่ ๑ : ๓	รูปแบบแหล่งเก็บกักน้ำ	๑) การขุดแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่เกษตรกรใช้รูปแบบทรงเรขาคณิตที่สามารถคำนวณปริมาณดินขุดได้ ๒) รูปแบบแหล่งเก็บกักน้ำประกอบด้วย ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปทรงสี่เหลี่ยมและวงกลม ๓) ความลึกของแหล่งเก็บกักน้ำตั้งแต่ ๒.๕ – ๕ เมตร
๗	-	การขออนุญาตขุดดินและถมดิน ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอยกเว้นค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ.ฯ	ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีการกำหนดค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียม ๑) กรณีขุดสระความลึกเกิน ๓ เมตร เจ้าของพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และออกค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ ๒) กรณีการถมดินจากสระน้ำ พื้นที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร เจ้าของพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและออกค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๒๖

ข้อ	มติ ครม. (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	ประเด็นที่ขอทบทวนโครงการ	เหตุผล
๘	-	การขออนุญาตขุดแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ เอกชน เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบให้กรม พัฒนาที่ดินดำเนินการขุดแหล่งเก็บกักน้ำ ซึ่งเป็นรายการงบประมาณในหมวด งบลงทุนในพื้นที่ของเอกชน (เกษตรกร) ได้	เพื่อให้การดำเนินงานขุดแหล่งเก็บ กักน้ำสามารถดำเนินการในพื้นที่ ส่วนบุคคลของเกษตรกรโดยความ ยินยอมของเกษตรกร
๙	-	การจัดซื้อจัดจ้างขุดสระเก็บน้ำ จัดซื้อจัดจ้างเป็นรายตำบล	๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างการขุดสระเก็บน้ำเป็นไปใน ทิศทางเดียวกับการบริหารโครงการ นำร่องรายตำบล ๒. บริหารความเสี่ยงในการบริหาร สัญญาการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และกระจายโอกาสการจ้างงานราย ย่อยในพื้นที่
๑๐	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ก.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๔	ปรับระยะเวลาดำเนินการโครงการ เป็น ก.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕	การดำเนินงานของโครงการใน บางกิจกรรมต้องอาศัยเรื่องของ ฤดูกาลเป็นองค์ประกอบด้วย เช่น การขุดแหล่งเก็บกักน้ำต้อง ดำเนินการ ก่อนเข้าฤดูฝน เพราะหากถึงฤดูฝนแล้วน้ำท่วม พื้นที่และเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก จะไม่สามารถดำเนินการได้ อาจ ส่งผลให้ การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน

มติที่ประชุม

เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการและขับเคลื่อนบรรลุวัตถุประสงค์
ตามนโยบายที่กำหนดไว้ เห็นควรแก้ไขประเด็นที่ขอทบทวนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม
เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ ดังนี้

ข้อ	มติ ครม. (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	ประเด็นที่ขอทบทวนโครงการ	เหตุผล
๑	เป้าหมายเกษตรกร ๔,๐๐๙ ตำบล ตำบลละ ๑๖ ราย รวม ๖๔,๑๔๔ ราย	เกลี่ยเป้าหมายเกษตรกร มากกว่าหรือน้อย กว่า๑๖ ราย/ตำบล และขอยกเว้นเป้าหมาย ตำบลที่ไม่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ	จากผลการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม โครงการฯ พบว่าบางตำบลไม่มี เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ บางตำบลสมัครไม่ครบเป้าหมาย และ บาง ตำบล ส ม ค ร เกิน เป้าหมาย

ข้อ	มติ ครม. (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	ประเด็นที่ขอทบทวนโครงการ	เหตุผล
๒	เป้าหมายจ้างงานระดับตำบล ๔,๐๐๙ ตำบล ตำบลละ ๘ ราย รวม ๓๒,๐๗๒ ราย	เกลี้ยเป้าหมายจ้างงานมากกว่าหรือน้อยกว่า ๘ ราย/ตำบล และขอยกเว้นเป้าหมายตำบลที่ ไม่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ	- เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงาน ในแต่ละพื้นที่ และเป็นการ ช่วยเหลือเกษตรกร, ผู้ว่างงานที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด ๑๙ และให้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ สามารถบรรลุเป้าหมายของ โครงการ - กรณีไม่มีเกษตรกรร่วมโครงการ ด้วยเหตุลาออก หรือขัดข้องใดๆ ให้ปรับปริมาณของแรงงานเพื่อ สนับสนุนโครงการ จึงสมควรให้มี การจ้างงานระดับตำบลต่อไป
๓	พื้นที่เก็บกักน้ำ ๖๔,๑๔๔ ราย รายละเอียด ๔,๐๐๐ ลบ.ม. รวม ๒๕๖ ล้าน ลบ.ม.	ขอปรับขนาดพื้นที่และปริมาณการขุดบ่อ เก็บกักน้ำจากเดิมกำหนดขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ ปริมาณดินที่ขุด ๔,๐๐๐ ลบ.ม. เป็น ๓ ขนาด ดังนี้ ๑) ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ แหล่งเก็บกักน้ำ ปริมาณดินขุดไม่เกิน ๒,๑๐๐ ลบ.ม. ๒) ขนาดพื้นที่ ๔ ไร่ แหล่งเก็บกักน้ำปริมาณ ดินขุดไม่เกิน ๒,๘๐๐ ลบ.ม. ๓) ขนาดพื้นที่ ๕ ไร่ แหล่งเก็บกักน้ำ ปริมาณดินขุดไม่เกิน ๓,๕๐๐ ลบ.ม. ดังนั้นจึงขอปรับผลผลิตของโครงการใน ประเด็นพื้นที่เก็บกักน้ำ ให้เป็นไปตาม ข้อเท็จจริงของจำนวนเกษตรกรที่สมัครเข้า ร่วมโครงการและปริมาณดินขุดตามที่ เกษตรกรเลือกรูปแบบ	๑) กรมพัฒนาที่ดินได้คำนวณ ปริมาณดินขุดดินถมของพื้นที่ ดำเนินการ ๓ ขนาดได้แก่ ๓ ไร่, ๔ ไร่และ ๕ ไร่ โดยใช้หลักคิด จากการประเมินอัตราการใช้น้ำ ของพืชนาข้าว ๑,๒๐๐ ลบ.ม./ไร่ พืชผักสวนครัว ๑,๐๗๐ ลบ.ม./ไร่ และความเหมาะสม ความพอดี ของการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ เพาะปลูกพื้นที่ใช้สอยและ แรงงานดังนี้ ●ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่ ปริมาณดินขุด ไม่เกิน ๒,๑๐๐ ลบ.ม. ●ขนาดพื้นที่ ๔ ไร่ ปริมาณดินขุด ไม่เกิน ๒,๘๐๐ ลบ.ม. ●ขนาดพื้นที่ ๕ ไร่ ปริมาณดินขุด ไม่เกิน ๓,๕๐๐ ลบ.ม. ๒) ตามพระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดินพ.ศ. ๒๕๔๓ ต้องเว้น ระยะห่างจากขอบเขตพื้นที่ ข้างเคียงไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของ ความลึก

ข้อ	มติ ครม. (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	ประเด็นที่ขอทบทวนโครงการ	เหตุผล
๔	ค่าดำเนินการปรับปรุงแปลง เกษตรทฤษฎีใหม่ ๔,๐๐๙ ตำบล ตำบลละ ๑๖ ราย ปริมาณดินขุดรายละเอียด ๔,๐๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ๘๘,๙๐๔.๑๙ บาท รวมเกษตรกร ๖๔,๑๔๔ ราย เป็นเงิน ๕,๗๐๒,๖๗๐,๓๖๔ บาท	๑) พื้นที่ ๓ ไร่ ปริมาณดินขุด ๒,๑๐๐ ลบ.ม. ๑.๑) ค่าก่อสร้าง ๔๖,๖๗๔.๗๐๐ บาท/บ่อ ๒,๑๐๐ X ๑๖.๖๔ = ๓๔,๙๔๔ - Factor F ๑.๓๓๕๗ = ๑๑,๗๓๐.๗๐ ๑.๒) ค่าควบคุมงาน ๒% (งบดำเนินงาน) = ๘๓๓.๔๘๔ บาท/บ่อ ๒) พื้นที่ ๔ ไร่ ปริมาณดินขุด ๒,๘๐๐ ลบ.ม. ๒.๑) ค่าก่อสร้าง ๖๒,๒๓๒.๘๓๔ บาท/บ่อ ๒,๘๐๐ X ๑๖.๖๔ = ๔๖,๕๕๒ - Factor F ๑.๓๓๕๗ = ๑๕,๖๔๐.๘๓๔ ๒.๒) ค่าควบคุมงาน ๒% (งบดำเนินงาน) = ๑,๒๔๔.๖๕๘ บาท/บ่อ ๓) พื้นที่ ๕ ไร่ ปริมาณดินขุด ๓,๕๐๐ ลบ.ม. ๓.๑) ค่าก่อสร้าง ๗๗,๗๙๑.๑๖๘ บาท/บ่อ ๓,๕๐๐ X ๑๖.๖๔ = ๕๘,๒๔๐ - Factor F ๑.๓๓๕๗ = ๑๙,๕๕๑.๑๖๘ ๓.๒) ค่าควบคุมงาน ๒% (งบดำเนินงาน) = ๑,๕๕๕.๘๒๓ บาท/บ่อ ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ	การปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นงานก่อสร้างตามมาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งต้องมีการควบคุมงานและการบริหารสัญญา ก่อสร้างจึงได้เสนองบประมาณสำหรับค่าอำนาจการและค่าควบคุมงานก่อสร้าง (กรมพัฒนาที่ดิน)
๕	อนุมัติแบบมาตรฐานโคกหนองนา โมเดล พื้นที่ขนาด ๓ ไร่ สัดส่วนพื้นที่ ๑ : ๓	ใช้รูปแบบมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดินและมีรูปทรงเรขาคณิตอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งสามารถตรวจนับปริมาณดินขุดได้ โดยให้มีปริมาณดินขุดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้	๑) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ การก่อสร้างจะต้องมีแบบรูปรายการที่แสดงถึงขนาดและมิติต่างๆ ให้ตรวจสอบวัดได้ ๒) งบประมาณการขุดสระเก็บกักน้ำที่ได้รับเป็นงบลงทุน เพื่อความโปร่งใสให้เกิดการตรวจสอบได้ง่าย จึงทำแบบรูปรายการมาตรฐานพร้อมระยะมิติต่างๆ ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ ๓) เป้าหมายการดำเนินงานมีจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องกำหนดรูปแบบมาตรฐานเพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

ข้อ	มติ ครม. (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	ประเด็นที่ขอทบทวนโครงการ	เหตุผล
๖	-	การขออนุญาตขุดดินและถมดิน ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดินพ.ศ. ๒๕๔๓กระทรวงเกษตร และสหกรณ์เสนอกรมโยธาธิการและผัง เมืองขอพิจารณาค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย ตาม พ.ร.บ.ฯ	ตามพระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดินพ.ศ. ๒๕๔๓ มีการ กำหนดค่าใช้จ่ายในการชำระ ค่าธรรมเนียม ๑) กรณีขุดสระเก็บกักน้ำความลึก เกิน ๓ เมตร เจ้าของพื้นที่เป็น ผู้ดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น และออกค่าใช้จ่ายในการ ชำระ ค่า ธรรมเนียม ตาม พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ ๒) กรณีการถมดินจากสระเก็บกักน้ำ พื้นที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร เจ้าของพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและออก ค่า ใช้ จ ่าย ใน ก าร ช ำ ร ะ ค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ ซึ่งค่าธรรมเนียมใน (๑) และ (๒) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้อง เป็นผู้รับภาระเนื่องจากไม่ได้ตั้ง งบประมาณไว้ในโครงการ
๗	-	การขออนุญาตขุดแหล่งเก็บกักน้ำใน พื้นที่เอกชน เสนอกรม. ให้ ความ เห็นชอบให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการขุด แหล่งเก็บกักน้ำซึ่งเป็นรายการ งบประมาณในหมวดงบลงทุนในพื้นที่ ของเอกชน(เกษตรกร) ได้	เพื่อให้การดำเนินงานขุดแหล่ง เก็บกักน้ำสามารถดำเนินการใน พื้นที่ส่วนบุคคลของเกษตรกร โดยความยินยอมของเกษตรกร
๘		การจัดซื้อจัดจ้างขุดสระเก็บกักน้ำ จัดซื้อจัดจ้างเป็นรายตำบล	เพื่อให้การบริหารสัญญา มีความ คล่องตัว สอดคล้องกับเป้าหมายที่ มีจำนวนมาก และดำเนินการให้ทัน กับระยะเวลาที่จำกัดประกอบกับ มีกิจกรรมอื่นที่ต้องดำเนินงาน ต่อเนื่องจากการขุดสระเก็บกักน้ำ

ข้อ	มติ ครม. (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓)	ประเด็นที่ขอทบทวนโครงการ	เหตุผล
			จึงมีความจำเป็นต้องกระจายการ ดำเนินจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายตำบล ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓,๒๒๐ ตำบล / ๓๕,๙๘๗ ราย
๙	ระยะเวลาดำเนินโครงการ ก.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๔	ปรับระยะเวลาดำเนินการโครงการ เป็น ก.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕	๑. โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม เกษตรกรทฤษฎีใหม่ มีกิจกรรมทาง การเกษตรที่หลากหลาย เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การ เลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจำเป็นต้องมีการ ปรับสภาพน้ำหลังการขุดบ่อเก็บ กักน้ำ ตลอดจนการประเมินผล ความสำเร็จของกิจกรรมดังกล่าว ต้องใช้ระยะเวลา ๒. การขุดแหล่งเก็บกักน้ำต้อง ดำเนินการหลังฤดูเก็บเกี่ยวและ ก่อนเข้าฤดูฝนซึ่งอาจจะไม่ สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามแผนจึงขอขยายเวลาไป ดำเนินการในฤดูแล้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ผลการจัดสรรงบประมาณของโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรหัสการจัดงบประมาณจากสำนักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกร
ทฤษฎีใหม่เป็นไปตามสถานการณ์และข้อเท็จจริง ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ปรับกิจกรรมและแผนการใช้จ่ายเงินกู้
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ไปยังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบการปรับกิจกรรมและแผนการใช้จ่ายเงินกู้เดือน

ตุลาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

รับทราบ

/๔.๒ รายงานผลการรับสมัครเกษตรกร.....

๔.๒ รายงานผลการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบล รอบที่ ๑-๓ พร้อมปัญหาอุปสรรค

ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่า ตามที่ได้กำหนดเปิดรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบล รอบที่ ๑-๓ โดยรับสมัครเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ <http://ntag.moac.go.th> หรือยื่นใบสมัครที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ส่วนการรับสมัครการจ้างงานระดับตำบลผ่านระบบออนไลน์ <http://ntag.moac.go.th> นั้น สรุปรายงานผลการรับสมัครได้ ดังนี้

- ๑) ผลการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบล จำนวนผู้สมัครทั้งหมด ๗๑,๐๗๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๗ จากเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๙๖,๒๑๖ ราย แบ่งเป็น
- จำนวนเกษตรกร ๓๗,๐๘๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๑ จากเป้าหมายเกษตรกร ๖๔,๑๔๔ ราย
 - จำนวนจ้างงานระดับตำบล ๓๓,๙๙๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๙๙ จากเป้าหมายการจ้างงาน ๓๒,๐๗๒ ราย

(ข้อมูล ณ ๑ พ.ย. ๖๓)

๒) รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร

มีเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒๒,๒๖๖ ราย ไม่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๙,๓๐๗ ราย รอการพิจารณา จำนวน ๕,๑๑๒ ราย (ข้อมูล ณ ๑ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น.)

๓) รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกการจ้างงานระดับตำบล

มีเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๑๘,๗๒๖ ราย ไม่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๖,๑๑๕ ราย รอการพิจารณา จำนวน ๘,๖๖๗ ราย (ข้อมูล ณ ๑ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น.)

๔) จำนวนตำบลที่ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

- ตำบลที่ไม่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๓๘ ตำบล
- ตำบลที่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการเพียงรายเดียว จำนวน ๔๐๕ ตำบล
- อำเภอที่มีเกษตรกรเพียง ๑ ราย จำนวน ๑๒๑ อำเภอ

สรุปข้อมูลโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

- อำเภอที่มีผู้สมัครเกษตร ๑ ราย ที่สามารถควมรวมตำบลได้ จำนวน ๑๐๗ อำเภอ
- อำเภอ ที่มีผู้สมัครเกษตรในตำบลเพียง ๑ ราย ที่สามารถควมรวมกับตำบลอื่นที่เกษตรกรมากกว่า ๑ ราย ได้ ๘๙ อำเภอ
- จำนวนตำบลที่ไม่มีผู้สมัครเกษตรกร แต่มีผู้สมัครแรงงาน ๔๔๐ ตำบล
- จำนวนตำบลที่ไม่มีผู้สมัครแรงงาน แต่มีผู้สมัครเกษตรกร ๑๙๗ ตำบล
- จำนวนตำบลที่ไม่มีผู้สมัครเกษตรกร แต่มีผู้สมัครแรงงาน (เฉพาะผ่านเกณฑ์) ๔๒๔ ตำบล
- จำนวนตำบลที่ไม่มีผู้สมัครแรงงาน แต่มีผู้สมัครเกษตรกร (เฉพาะผ่านเกณฑ์) ๒๗๑ ตำบล

๕) ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนโครงการ

รายงานเหตุการณ์ผลการพิจารณาไม่ผ่านเกณฑ์ ของการรับสมัครเกษตรกร
โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ดังนี้

ลำดับ	ปัญหาที่ไม่ผ่านเกณฑ์	จังหวัด
๑	พื้นที่น้อยกว่า ๓ ไร่	กระบี่ / พิจิตร/ ยะลา / แพร่
๒	ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย	กาญจนบุรี / ตรัง / พิจิตร/ ระนอง / ยะลา / แม่ฮ่องสอน / แพร่/ตาก
๓	พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (๕ ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระบี่ / ตรัง / พิจิตร / ระนอง / ยะลา
๔	พื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการไม่อยู่ในตำบลเป้าหมาย	กระบี่
๕	ไม่มีที่พักอาศัยในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ	กระบี่
๖	พื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับเก็บกักน้ำ	กระบี่ / ชลบุรี / ตรัง / พิจิตร / ระนอง / ยะลา / แพร่
๗	เกษตรกรในตำบลสมัครไม่ถึง ๒ ราย	กาญจนบุรี
๘	ไม่มีพื้นที่ขุดสระเก็บกักน้ำ	กาญจนบุรี / แม่ฮ่องสอน / แพร่
๙	เกษตรกรไม่ประสงค์ขุดแหล่งเก็บกักน้ำ	กาญจนบุรี / ชลบุรี / ตรัง / พิจิตร / ระนอง / แพร่
๑๐	ไม่ประสงค์ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เป็นเวลา ๕ ปี	ชลบุรี
๑๑	ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ	ตรัง / พิจิตร / แพร่
๑๒	ไม่สามารถสร้างที่พักได้	พิจิตร
๑๓	ที่ดินติดธนาคารไม่อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ	ระนอง
๑๔	เสียชีวิต	ระนอง
๑๕	พื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว	ยะลา
๑๖	ไม่มีที่พักอาศัยในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ	แพร่
๑๗	พื้นที่มีไม้ผล ปศุสัตว์เต็มพื้นที่	แพร่
๑๘	รูปแบบในการขุดบ่อเก็บกักน้ำ มีเพียง ๒ รูปแบบคือ วงกลม และสี่เหลี่ยม	แม่ฮ่องสอน พัทลุง ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ศรีสะเกษ ปัตตานี น่าน
๑๙	พื้นที่ สปก. ที่กำหนดให้ขุดได้ไม่เกิน ๕% ของพื้นที่	แม่ฮ่องสอน พัทลุง ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ศรีสะเกษ ปัตตานี น่าน ตราด
๒๐	มีบ่อเก็บกักน้ำอยู่แล้ว	แพร่ นครราชสีมา ระยอง จันทบุรี

รายงานเหตุการณ์การพิจารณาไม่ผ่านเกณฑ์ ของการรับสมัครแรงงาน
โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

ที่	รายละเอียด	จำนวน
๑	ไม่เป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคีนถิ่น หรืออาสาสมัคร เกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑๓
๒	ไม่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๖๐ ปีบริบูรณ์ หรือไม่มีสัญชาติไทย	๙
๓	มีวุฒิการศึกษา ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า	๔๐
๔	ไม่มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ หรือ ในตำบลข้างเคียงที่มีพื้นที่ ติดกัน	๕๖
๕	ไม่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ	๘
๖	เป็นข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของ กระทรวง กรมที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชน	๒๐๕
๗	เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง	๑
๘	เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่	๘
๙	เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง	๑๐
๑๐	ไม่เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ	๓,๘๓๙
๑๑	ไม่ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ	๑,๐๐๒
๑๒	อื่น ๆ (คะแนนไม่ถึง ๖๐, ขาดสอบ, ไม่มีแปลงเกษตร, สละสิทธิ์, ไม่ได้เรียกสอบ)	๑,๘๗๗

*หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวสรุปมาจากข้อมูลจำนวน ๗,๔๗๘ รายการ, ๑ รายการข้อมูลสามารถมีได้หลายเหตุผล
ข้อมูล ณ ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การขับเคลื่อนโครงการในระยะต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่าจากการดำเนินการรับสมัครเกษตรกรและจ้างงานระดับตำบลภายใต้โครงการ ฯ ที่ผ่านมามีบางตำบลไม่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ บางตำบลมีเกษตรกร ๑ ราย บางตำบลมีผู้สมัครเกษตรกรแต่ไม่มีผู้สมัครงาน จึงทำให้จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมาย ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอแนวทางการแก้ปัญหา ดังนี้

๕.๑.๑ กรณีตำบลที่มีเกษตรกร ๑ ราย

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร เห็นควรให้คณะทำงาน ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ พิจารณานำไปรวมเป็นเครือข่ายกับตำบลอื่นในอำเภอเดียวกัน

๕.๑.๒ กรณีมีเกษตรกรอำเภอละ ๑ ราย

เห็นควรให้คณะทำงาน ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ พิจารณานำไปรวมเป็นเครือข่ายร่วมกับอำเภอข้างเคียงได้

๕.๑.๓ กรณีที่มีผู้สมัครเกษตรกรแต่ไม่มีผู้สมัครจ้างงาน

ให้พิจารณาจ้างงานจากผู้สมัครแรงงานตำบลข้างเคียงในอำเภอเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ในระยะที่ ๓ ก่อน หากยังไม่เพียงพอเห็นควรให้ คณะทำงาน ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ พิจารณาจ้างงานในอำเภอข้างเคียง ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลา ระยะทางและความสมัครใจของผู้จ้างงาน

มติที่ประชุม

เห็นควรขับเคลื่อนโครงการในระยะต่อไป ดังนี้

๑. ตำบลใดมีเกษตรกรแต่ไม่มีแรงงาน ให้ใช้แรงงานจากตำบลข้างเคียงหรืออำเภอข้างเคียงได้ แต่ทั้งนี้แรงงานต้องยินยอมรับค่าใช้จ่ายในการทำงาน (ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐บาท/เดือน)

๒. เกษตรกรที่มีเพียง ๑ รายในตำบล และเกษตรกรที่มีเพียง ๑ รายในอำเภอ คณะกรรมการฯ มีมติไม่ให้นำมารวมกันเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

๕.๒ กรณีเกษตรกรขอถอนตัว ยกเลิก ขอสละสิทธิ์

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร เห็นควรให้คณะทำงาน ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอทำการสื่อสาร ทำความเข้าใจ กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรทบทวนการเข้าร่วมโครงการใหม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ กรณีเกษตรกรขอถอนตัว ยกเลิก ขอสละสิทธิ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร เห็นควรให้คณะทำงาน ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอ ทำการสื่อสาร ทำความเข้าใจกับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรทบทวนการเข้าร่วมโครงการใหม่

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

กรมพัฒนาที่ดินขอรายชื่อกเกษตรกรที่พร้อมดำเนินการได้จากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ ทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดินต้องส่งรายชื่อกเกษตรกรที่ผ่านการกลั่นกรองให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อนำข้อมูลส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.



(นายสิริวิทย์ สุโขโต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายวรยุทธ บุญมี)

ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม